

休日取得計画表

【記入例】

(別紙1)

工事名 : ○○○○工事(○○○○2-○工区)
 工事着手日 : 令和1年7月22日
 工事完成届出日(予定) : 令和2年3月27日 工事期間 : 250日間

	対象期間	閉所日数	閉所率
計画	241	69	28.6%
実績	241	58	24.1%

休日相当	残数
28.5%以上:4週8休	11
25.0%以上:4週7休	3
21.4%以上:4週6休	-6

⑥現場閉所率が自動計算されます。

月日	7/22	23	24	25	26	27	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18/8	
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
行事																												
休暇等																												
計画																												
実績																												

①工事名, 工事着手日, 工事完成届出日(予定)を入力します。
 ※カレンダーが自動入力されます。

③夏季休暇, 年末年始休暇, 工事中止をプルダウンリストから選択し, 入力します。

⑦各閉所率に対する残り休日数が表示されます。
 ※休日計画の目安に使用してください。

現場閉所率	32.0%
-------	-------

月日	8/19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	9/15
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
行事																												
休暇等																												
計画																												
実績																												

④予定している休日を計画欄に入力します。

⑤実際に休んだ休日を実績欄に入力します。
 ※雨による休日もプルダウンリストから選択します。

2	休暇等	0
	対象期間	28
	計画日数	8
	計画率	28.6%
	閉所日数	9
	現場閉所率	32.1%

月日	9/16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10/13
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
行事																												
休暇等																												
計画																												
実績																												

3	休暇等	0
	対象期間	28
	計画日数	8
	計画率	28.6%
	閉所日数	6
	現場閉所率	21.4%

月日	10/14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11/10
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
行事																												
休暇等																												
計画																												
実績																												

4	休暇等	0
	対象期間	28
	計画日数	8
	計画率	28.6%
	閉所日数	5
	現場閉所率	17.9%

月日	11/11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	12/8
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
行事																												
休暇等																												
計画																												
実績																												

5	休暇等	0
	対象期間	28
	計画日数	8
	計画率	28.6%
	閉所日数	6
	現場閉所率	21.4%

月日	12/9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	1/5
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
行事																												
休暇等																												
計画																												
実績																												

6	休暇等	6
	対象期間	22
	計画日数	7
	計画率	31.8%
	閉所日数	4
	現場閉所率	18.2%

月日	1/6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2/2
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
行事																												
休暇等																												
計画																												
実績																												

7	休暇等	0
	対象期間	28
	計画日数	8
	計画率	28.6%
	閉所日数	5
	現場閉所率	17.9%

月日	2/3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	3/1
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
行事																												
休暇等																												
計画																												
実績																												

8	休暇等	0
	対象期間	28
	計画日数	8
	計画率	28.6%
	閉所日数	7
	現場閉所率	25.0%

月日	3/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
行事																													
休暇等																													
計画																													
実績																													

②工事完成届出日以降は消去します。

9	休暇等	0
	対象期間	26
	計画日数	6
	計画率	23.1%
	閉所日数	8
	現場閉所率	30.8%