第4期地域福祉計画策定スケジュール

資料6

区　分	27　年　度				28　年　度												29年度
	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
地区会議	第2回地区会議 （骨子案説明）							第1回 地区福祉 推進会議		第2回 地区福祉 推進会議			第3回 地区福祉 推進会議				
庁内推進委員会								7/15第1 回庁内推 進委員会		第2回 庁内推進 委員会			第3回 庁内推進 委員会				
推進委員会		第2回推進委員会 （骨子案説明）							8/5第1 回推進委 員会		第2回 推進委員 会			第3回 推進委員 会			
担当者 業 務 予 定	地区計画 骨子案作成 全体計画 骨子案作成				← 地区計画 素案作成 →			地区計画 素案修正		地区計画 素案確定					地区計画 確定		製本・印刷
	← 全体計画 素案作成 →								全体計画 素案修正	全体計画 素案確定					全体計画 確定		
									庁内照会 ↔			パブリックコメント ↔					
	← 市民 アンケート →										市長・議会報告 （パブコメ素案）		市長・議会報告 （パブコメ結果）		市長・議会報告 （最終策定）		