参考資料

路面電車観光路線検討事業　スケジュール

24年度

- 4月〜5月：検討連絡会議設置準備
- 6月：委託契約
- 6月〜3月：観光路線検討調査業務
- 6月〜2月：ルートの検討・架線レストラムの導入可能性検討
- 6月：☆ **検討連絡会議**
  - ・事業概要説明
- 8月〜9月：アンケート調査
- 8月：☆ **検討連絡会議**
  - ・交通処理の面からの路線の整理
- 10月〜11月：アンケート調査
- 10月：☆ **検討連絡会議**
  - ・概算事業費、需用予測
- 2月：調査結果の取りまとめ
- 2月：☆ **検討連絡会議**
  - ・路線検討（２～３案程度）
- 3月：報告書提出

25年度

- 5月：委託契約
- 5月〜6月：策定委員会設置準備（公募委員募集）
- 5月〜3月：**基本計画策定業務**
- 6月：☆ **策定委員会**
  - ・基本計画策定に向けた検討
    - 路線計画
    - 導入空間計画
    - 施設
    - 運行計画
    - 需要予測
    - 運営計画　　等
- 8月：☆ **策定委員会**
  - ・基本計画策定に向けた検討
    - 路線計画
    - 導入空間計画
    - 施設
    - 運行計画
    - 需要予測
    - 運営計画　　等
- 10月：☆ **策定委員会**
  - ・基本計画素案の作成
- 12月〜1月：**パブリックコメント**
  - ・基本計画素案について
- 2月：☆ **策定委員会**
  基本計画案の作成
- 3月：基本計画策定