資料１

明和校区における義務教育学校　検討経過と今後の流れ

	鹿児島市教育委員会	地域・まちづくり協議会等
平成30年3月	**「鹿児島市立小学校・中学校の学校規模適正化・適正配置に関する基本方針」策定**	
平成30年度	市内全域で基本方針に関する住民説明会を実施	
7月		明和中学校で基本方針に関する住民説明会
令和2年1月		教育委員会とまちづくり協議会との意見交換会
令和4年5月		「明和校区まちづくりプラン第2期」策定（小中一貫教育校設置の要望書の提出について明記）
7月		地域PTAで小中一貫教育について講演（鹿児島大学教育学部原田准教授）
令和5年3月	**まちづくり協議会・明和小・中学校PTAから「小中一貫教育校の設置に関する要望書」が提出される**	
4月	教育委員会で小中一貫教育校（義務教育学校）の設置について検討を進める	
7月		地域PTAで小中一貫教育校について説明
10月	**明和小・中学校運営協議会から「義務教育学校の設置に向けた施策の推進を求める文書」が提出される**	
令和6年1月	市議会で地域団体からの陳情「明和小・中学校の一貫校化の動きについて地域住民･団体が十分な議論をできる場を求めることについて」の不採択を決定	
令和6年度	明和小・中学校校舎の耐力度調査を実施	
令和7年3月	「明和校区における義務教育学校あり方検討委員会」を設置、第1回検討委員会を開催	
現在		


鹿児島市教育委員会
地域・まちづくり協議会等
現在
令和7年度
明和校区における義務教育学校基本構想
・校舎等建物の配置
・教育の方針
・開校までのスケジュール　等
あり方検討委員会
での検討・協議
令和8年度以降
基　本　計　画
必要に応じて
保護者や地域への
説明会を開催
基本設計・実施設計
工　　事
令和12年度以降
開校