第２期鹿児島市文化芸術推進基本計画　策定スケジュール

資料５

・７月２日　第１回鹿児島市文化芸術推進会議連絡会（庁内会議）
・８月３日　第１回鹿児島市文化芸術推進会議
・８月下旬　第２回鹿児島市文化芸術推進会議連絡会（庁内会議）
・９月中旬　第２回鹿児島市文化芸術推進会議　※書面開催予定
・10月下旬　パブコメ実施　議会報告
・11月中旬～12月下旬　パブコメ実施
・１月中旬　第３回鹿児島市文化芸術推進会議連絡会（庁内会議）
・１月下旬　パブコメ実施結果　推進会議委員への報告
・２月中旬　パブコメ実施結果　議会報告
・３月下旬　策定・公表