
項　目 年度
2013以前 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021プ

ル

ス

H25以前 H26 H27 H28 H29 H30 H31/R元 R2 R3

一国の施策「ﾊﾞｲｵﾏｽ にｯﾎづ総合戦略J　H18 策定

一本市の活用可能な/ぐｲｵﾏｽ 資源の把握　H21 ～H22

・ﾊﾞｲｵがｽ施設についての導入可能性検討等　H23 ～H25

基本計画

基本設計、生活環境影響調査等

事業者選定準備（要求水準書作成等）

事業者選定、特定事業契約等
← ●

建設工事（実施設計含む） ←
建設期間

試運転 約４年 ←･

維 持管理 一運営

p/1R41
供用開始
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