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※鹿児島市横断歩道橋長寿命化修繕計画（令和2年度作成）をもとに、鹿児島市横断
歩道橋個別施設計画一覧表を別表のとおり作成しました。
なお、５年に１度の近接目視による点検（定期点検）を実施することが義務付けら

れており、その結果を踏まえ、効果的な維持及び修繕が図られるよう個別施設計画は
適宜、見直しを行います。
対策の優先順位の考え方については、以下に示すとおりとします。

●対策の優先順位の考え方

・第三者に対する安全性に著しく影響を及ぼし、緊急的に対応が必要な損傷があ
る横断歩道橋は，最優先で対策を講じます。

・早期に措置を講ずべき必要がある区分「健全性：Ⅲ」と判断した横断歩道橋に
ついては、損傷箇所数や損傷程度を考慮し、優先的に対策を講じます。

・予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態である区分「健全性：Ⅱ」
と判断した横断歩道橋については、重要性等を考慮し、対策を講じます。



対策年度（修：修繕工事、設：調査設計、点：定期点検）
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2029
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2030

１ 中塩屋歩道橋 谷山
笹貫11号線
市電，国道225号

鋼橋 52.4 1.5 1979 41 2018 Ⅲ 修 修 点         点 102.0
塗替塗装工，当て板補修工，階段補修工，
橋面防水工，排水枡改良工

２ 中郡小学校前歩道橋 錦江 市電，唐湊線 鋼橋 21.8 1.5 1967 53 2018 Ⅲ   修 点         点 84.8
塗替塗装工，当て板補修工，階段補修工，
橋面防水工，排水枡改良工

３ 喜入人道橋 喜入 ＪＲ，法定外道路 鋼橋 47.0 2.4 1974 46 2019 Ⅲ     修 点         点 111.9
塗替塗装工，当て板補修工，断面修復工，
階段補修工，橋面防水工，排水枡改良工

４ 山下小学校前歩道橋 錦江 三官橋通線 鋼橋 23.0 1.5 1968 52 2018 Ⅲ   点 修       点 72.2
塗替塗装工，当て板補修工，階段取替工，
橋面防水工

５ 附属小学校前歩道橋 錦江 高麗本通線 鋼橋 20.4 1.5 1968 52 2018 Ⅲ 点・設 修   点   49.5
塗替塗装工，当て板補修工，階段補修工，
橋面防水工，排水枡改良工

６ ニュータウン中央歩道橋 錦江 南港2号橋 PC橋 31.6 3.0 1977 43 2018 Ⅲ 点・設 修 点 60.2
ひび割れ補修工，断面修復工，橋面防水工，
排水工

７ 田上歩道橋 田上 田上中央線 鋼橋 17.0 1.5 1972 48 2018 Ⅲ 点・設   修 点   49.5
塗替塗装工，当て板補修工，階段補修工，
橋面防水工，排水枡改良工

８ 原良歩道橋 田上 武岡原良線 鋼橋 17.8 1.5 1973 47 2018 Ⅲ   点   修   点   41.8
塗替塗装工，当て板補修工，階段補修工，
橋面防水工，排水枡改良工

９ 伊敷小前歩道橋 伊敷 伊敷団地中央線 鋼橋 18.6 1.5 1983 37 2018 Ⅲ 修   点         点 20.8
塗替塗装工，当て板補修工，階段補修工，
橋面防水工，排水枡改良工

10 武岡台小前歩道橋 田上 水上坂横井線 鋼橋 12.6 1.5 1989 31 2018 Ⅲ   点     修   点 29.8
塗替塗装工，金属パテ補修工，断面修復工，
橋面防水工，排水管補修工

11 皇徳寺第8号歩道橋 谷山 皇徳寺団地1号線 PC橋 18.4 2.0 1987 33 2018 Ⅲ   点     修 点   22.5
塗替塗装工，当て板補修工，ひび割れ補修工
断面修復工，橋面防水工，排水工

12 福平夢橋 谷山 ＪＲ，芝野五位野西線 鋼橋 36.6 1.5 1998 22 2019 Ⅱ   点 設   修 点 43.2
塗替塗装工，階段補修工，橋面防水工，
排水枡改良工

13 鶴丸高校前歩道橋 田上 城西線 鋼橋 15.5 1.5 1971 49 2018 Ⅱ 点   点・設 修   34.2
塗替塗装工，階段補修工，橋面防水工，
排水枡改良工

14 唐湊歩道橋 田上 唐湊地下道線 RC橋 11.0 2.0 1967 53 2018 Ⅱ   点 点・設   修 9.6
ひび割れ補修工，断面修復工，橋面防水工，
排水工

15 星ケ峯メロディ橋 谷山 星ヶ峯1号線 PC橋 51.9 2.0 1987 33 2018 Ⅱ   点 点・設   修 26.9
ひび割れ補修工，断面修復工，橋面防水工，
排水工

16 西紫原中前歩道橋 田上 郡元宇宿線 鋼橋 20.5 1.5 1999 21 2018 Ⅱ 点       点・設   修 27.3
塗替塗装工，階段補修工，橋面防水工，
排水枡改良工

17 伊敷台中前歩道橋 伊敷 梅ヶ渕明ヶ窪線 鋼橋 20.0 2.0 1998 22 2018 Ⅱ 点       点・設   修 39.0
塗替塗装工，階段補修工，橋面防水工，
排水枡改良工

18 皇徳寺第7号歩道橋 谷山 小松原山田線 PC橋 19.4 2.0 1987 33 2018 Ⅱ 点       点・設   修 15.0
塗替塗装工，断面修復工，橋面防水工，
剥落防止工，排水工

19 坂之上人道橋 谷山 ＪＲ，法定外道路 鋼橋 15.0 2.1 1962 58 2019 Ⅰ       点         点 0.8 定期点検

20 操車場第二歩道橋 錦江 ＪＲ，唐湊13号線 鋼橋 14.5 1.5 1971 49 2019 Ⅰ 点 点 0.8 定期点検

※橋長，幅員は台帳による 注）対策費用は、過去の実績を基に算出したものであり、実際にかかる費用を特定したものではありません。   
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