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 谷山駅周辺地区航空写真 （令和３年３月撮影） 現

在

の

谷

山

駅

周

辺

地

区 

永田川 ⇒ 

令和３年（２０２１年）３月 

 

 

早
春
の
候
、
皆
様
い
か
が
お
過
ご
し
で
し
ょ

う
か
。 

さ
て
、
今
年
度
も
皆
様
の
ご
理
解
と
ご
協
力

を
い
た
だ
き
な
が
ら
、
事
業
を
進
め
て
ま
い
り

ま
し
た
。
現
在
、
春
日
橋
付
近
の
道
路
擁
壁
工

事
を
行
っ
て
お
り
、
９
街
区
、
10
街
区
、
11
街

区
、
39
街
区
と
35
街
区
西
側
及
び
36
街
区
西

側
の
宅
地
整
地
を
完
了
す
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
今
後
も
引
き
続
き
道
路
築
造
や
宅
地
整

地
を
進
め
る
と
と
も
に
、
上
下
水
道
等
の
ラ
イ

フ
ラ
イ
ン
の
整
備
を
進
め
、
皆
様
の
仮
換
地
を

で
き
る
限
り
早
く
お
返
し
で
き
る
よ
う
に
努

め
て
ま
い
り
ま
す
。 

皆
様
に
は
大
変
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す

が
、
事
業
の
早
期
完
了
に
向
け
、
よ
り
一
層
、

努
力
し
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
引
き
続
き
ご
協

力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

②宅地整地が完了しました（３９街区） 

 

③宅地整地が完了しました（１１街区） 
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永
田
管
理
橋
に
つ
い
て
は
、
永
田
管
理
橋
の

存
続
に
よ
り
、
地
域
住
民
の
日
常
生
活
に
お
け

る
利
便
性
の
維
持
向
上
が
図
ら
れ
る
こ
と
か

ら
、
市
が
譲
り
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

現
在
、
県
に
お
い
て
補
修
工
事
等
を
進
め
て
お

り
、
今
後
、
歩
行
者
専
用
橋
と
し
て
供
用
が
開

始
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

※
自
動
車
・
バ
イ
ク
の
通
行
は
で
き
な
い
た 

め
、
お
気
を
付
け
く
だ
さ
い
。 

譲
り
受
け
後
の
永
田
管
理
橋
に
関
す
る 

お
問
い
合
わ
せ
は 

谷
山
建
設
課
（
℡
０
９
９-

２
６
９-

８
４
４
２
） 

ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

清見人道橋 

リサイクル適性の表示：紙へリサイクル可 

永田管理橋 

 

か ご し ま 市 

▲永田管理橋位置図 

辻󠄀之堂本城線 

裏面もご覧ください 

永 

田 

管 

理 

橋 

の 
 

⑤道路擁壁工事を進めています 

 

④道路舗装工事を行いました 

 

①宅地整地が完了しました（９街区） 

 

谷山駅前広場 ⑤ 

移

譲

に

つ

い

て 
 



＜問＞谷山駅周辺地区の環境のうち良くなって欲しいものは何ですか。 

                         （複数回答可） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都

市

再

生

整

備

計

画

の

作

成

に

伴

う 

ア

ン

ケ

ー

ト

の

集

計

結

果 

3１街区、32街区の一部、 

35街区の一部、36街区の一部 

（令和 3年度⇒令和４年度に変更） 

令
和
２
年
８
月
に
都
市
再
生
整
備
計
画
作
成
に
伴
う
ア
ン
ケ
ー
ト
を
配
布

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
多
く
の
方
々
か
ら
ご
回
答
を
い
た
だ
き
、
誠
に
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

皆
様
か
ら
の
ご
意
見
等
に
つ
き
ま
し
て
は
、
今
後
の
ま
ち
づ
く
り
に
役
立
て

な
が
ら
事
業
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。 

そう思う

51%

やや思う

32%

どちらとも

いえない

9%

あまり思わない 7%
思わない 1%

…令和２年度 工事中・工事準備中（施工業者決定済） 

  ※令和３年３月末時点 

谷山駅周辺地区 区画整理だより 第３５号 令和３年（２０２１年）３月 

 

…令和２年度 舗装完了箇所 

皆
様
の
ご
協
力
の
お
か
げ
で
、
令
和

３
年
３
月
末
時
点
で
、
左
図
の
青
色
着

色
部
の
工
事
が
完
了
し
ま
し
た
。 

ま
た
、
桃
色
着
色
部
は
、
現
在
工
事

中
も
し
く
は
工
事
準
備
中
の
箇
所
と

な
り
ま
す
。 

11街区、12-1街区の一部 

（令和２年度⇒令和３年度に変更） 

建
物
移
転
時
期
の
見
直
し
や
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
整
備
時
期
の
関

係
に
よ
り
引
き
渡
し
予
定
年
度
が
変
更
に
な
っ
て
い
る
箇
所
が
あ

り
ま
す
。
今
後
も
可
能
な
限
り
早
期
に
、
仮
換
地
の
引
き
渡
し
が

で
き
る
よ
う
努
め
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
ご
理
解
い
た
だ
き
ま
す

よ
う
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

令

和

２

年

度

 

工

事

の

進

捗

状

況 

＜今後のまちづくりに関するご意見等＞ 

・商業施設の充実 ・交通安全対策 

・事業の早期完了 等 

仮

換

地

の

引

き

渡

し

予

定 
…令和元年度まで 工事完了済 

…令和２年度 工事完了済 ※令和３年３月末時点 

▲歩道イメージ図 

原口中公園 

道路擁壁 

▲２号公園イメージ図（永田川から望む） 

２号公園 

１号公園（整地工事） 

引渡し済み 

＜問＞整備後のイメージを見て、将来の谷山駅周辺地区は、

歩きたくなる・過ごしたくなるような「魅力的な空間になる」

と思いますか。 

項目 

１．歩道の整備        

２．身近な生活道路の整備    

３．違法駐車の防止や交通安全対策 

４．公園の整備 

    

         

５．商業施設や医療施設の充実 

６．防災・防犯などの安心さ   

７．その他             

８．特にない            

 

引き渡し済（R3.3.1 まで） 

令和２年度予定 

令和３年度予定 

令和４年度予定 

令和６年度予定 

仮換地の引き渡し予定年度 


