
誘導施策の進捗状況について

本プランでは、「都市機能及び人口密度を維持・確保するための誘導施策」を実施する

こととしており、プランの着実な推進を図るため、庁内各課の事業を「本プランに直接位

置づけた施策・事業」と「関連事業（本プランに直接位置づけていないが、連携すること

で相乗効果が期待される事業）」に分類し、進捗状況の把握を行うこととしている。

資料２－１

２．本プランに直接位置づけた施策・事業の進捗状況（Ｒ５年度の評価）

 「本プランに直接位置づけた施策・事業」の進捗状況を「Ａ：計画（予定）どおり実施で

きた。」、「Ｂ：一部計画（予定）どおり実施できた。」、「Ｃ：計画（予定）どおり実施

できなかった。（休止等含む）」の３段階で、各事業課により評価を行うこととしている。

（体系表の詳細については、資料２－２ を参照）

１．事業の実施状況の概況

令和６年８月に庁内に照会した結果、「本プランに直接位置づけた施策・事業」と「関連事

業」の８分野ごとの事業数、令和６年度の新規・拡充事業数及び５年度までに完了した事業数

を整理すると、右の表のとおりとなった。（※「拡充事業」とは、令和６年度予算で拡充と

なった事業である。）

○４０事業のうち、１１事業が完了し、残りの２９事業について、引き続き、取り組むこと

としている。

○また、２９事業のうち、「加治屋町1番街区市街地再開発事業」などの２事業については、

今年度新規事業として取り組んでいる。

○５５事業のうち、７事業が完了し、残りの４８事業について、引き続き、取り組むことと

している。

○また、４８事業のうち、「市街地再開発促進事業」などの１１事業については、今年度拡

充して取り組んでいる。

（１）本プランに直接位置づけた施策・事業（※具体の実施状況は「参考資料３」参照。）

（２）関連事業（※具体の実施状況は「参考資料４」参照。）
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３ 公共施設再編 ９ ０ １ ６ ３ ０ ― ― ―

４ 住宅政策 ４ ０ １ ２ １ ０ ３ ０ ０

５ 学校・教育 １ ０ ０ １ ０ ０ ７ １ ２

６ 都市農業等 ― ― ― ― ― ― ５ ０ １

７ 防災 ― ― ― ― ― ― ９ １ ０
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８
地域公共
交通

・プラン記載の「公共交通に関する施策・事業」は、『鹿児島市公共交通ビ
ジョン』の推進事業に該当するため、進捗管理は、「鹿児島市公共交通ビ
ジョン協議会」で行う。⇒「参考資料５」参照

○４０事業のうち、令和５年度までに完了した１１事業及び新規の２事業を除く、２７事業

のうち、約７０％の１９事業で「Ａ：計画（予定）どおり実施できた。」との評価であり、

「本プランに直接位置づけた施策・事業」については、順調に取組が進んでいると考えら

れる。

(計画どおり)

３．今後の取組

(新規2) (新規0)

○また、本プランのさらなる推進を図るため、各事業の実施要件に居住誘導区域や都市機能

誘導区域内であることを要件として盛り込むなど、様々な連携手法について関係課と協力

しながら、検討していく。

○上記の施策等を推進することにより、最終的に人口密度の維持につながると考えることか

ら、今後も、関係課と連携し、誘導施策に取り組むとともにその進捗把握に努めていく。
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