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校章等制作のスケジュール変更 

 

 校章等制作業務について、当初予定していた期間内に業務完了することが困難となっ

たことから、制作者との協議によりスケジュール等を変更します。 

 

 

 

 （主な変更点） 

 ①事業完了時期   Ｒ７．３月末 ⇒ Ｒ７．９月末 

②校章デザイン案の提出数の変更  ２点 ⇒ ３点 

 

実施内容 変更前 変更後 

校章の複数デザインの提出 Ｒ6.11.15 

２点 

Ｒ7.4.25 

３点 

アンケート調査実施計画の協議 

（整備検討員会） 

Ｒ6.11 月下旬 Ｒ7.4.24 

校章の複数デザインのアンケート調査 Ｒ6.12 月中旬 

～Ｒ7.1 月中旬 

Ｒ7.5 月中旬 

～Ｒ7.6 月中旬 

校章案の最終選考 

（整備検討員会） 

Ｒ7.1 月下旬 Ｒ7.7 月下旬 

ロゴマークのデザイン提出 Ｒ7.3.7 Ｒ7.8.29 

ロゴマークの確認 

（整備検討員会） 

Ｒ7.3 月下旬 Ｒ7.9 月下旬 

事業終了（契約期限） Ｒ7.3.31 Ｒ7.9.30 

 

 （備考） 

・アンケート調査への協力 

 制作者からの協力申し出により、アンケート用紙のデザイン案も提案いただきます。 

 

・最終選考への協力 

 整備検討員会での最終選考に際し、制作者からデザイン説明を実施します。 
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