

これまでの経過

1 23年度

時期		会議等
23年	10月4日	第1回鹿児島駅周辺土地利用検討委員会
	10月31日	第1回鹿児島駅周辺土地利用調整連絡会幹事会
	11月14日	第2回鹿児島駅周辺土地利用検討委員会
	11月30日	第1回鹿児島駅周辺土地利用調整連絡会・第2回幹事会
	12月9日	議会報告「鹿児島駅周辺土地利用の基本的な考え方（中間案）」
	24年	1月16、18、19日
1月27日		第3回鹿児島駅周辺土地利用調整連絡会幹事会
2月3日		第3回鹿児島駅周辺土地利用検討委員会
2月13日		第2回鹿児島駅周辺土地利用調整連絡会
2月23日		市長報告「鹿児島駅周辺土地利用の基本的な考え方（案）」
3月8日		議会報告「鹿児島駅周辺土地利用の基本的な考え方」

2 24年度

時期		会議等
24年	7月20日	第4回鹿児島駅周辺土地利用調整連絡会幹事会
	7月30日	第4回鹿児島駅周辺土地利用検討委員会
	9月6日	第5回鹿児島駅周辺土地利用調整連絡会幹事会
	9月27日	第3回鹿児島駅周辺土地利用調整連絡会・第6回幹事会
	10月16日	第4回鹿児島駅周辺土地利用調整連絡会
	11月1日	第7回鹿児島駅周辺土地利用調整連絡会幹事会
	11月6日	第5回鹿児島駅周辺土地利用調整連絡会
	11月13日	第6回鹿児島駅周辺土地利用調整連絡会
	11月29日	第5回鹿児島駅周辺土地利用検討委員会

今後のスケジュール

時期		会議等	備考
24年	11月29日	第5回鹿児島駅周辺土地利用検討委員会	
	12月上旬	議会報告「鹿児島駅周辺土地利用基本計画(素案)」	パブリックコメント手続事前報告
25年	12月下旬 ～1月末	パブリックコメント手続期間 説明会の開催(1月上旬)	説明会は平日1回・休日1回の開催を予定
	2月上旬	第7回鹿児島駅周辺土地利用調整連絡会・第8回幹事会	
	2月中旬	議会報告「鹿児島駅周辺土地利用基本計画(素案)」	パブリックコメント手続事後報告
	2月下旬	第6回鹿児島駅周辺土地利用検討委員会	
	2月下旬	市長報告「鹿児島駅周辺土地利用基本計画(案)」	
	3月上旬	議会報告「鹿児島駅周辺土地利用基本計画」	