

【これまでの経過】

令和4年 9月 推進協議会（見直しの基本的な考え方）
10月 説明会開催（10会場）

【今後のスケジュール】

令和5年 6月 市都市計画審議会（報告）
7月 市民広報紙の配布（全世帯）
説明会開催（10会場）
8月 パブリックコメント手続
10月 原案作成
11月 推進協議会
令和6年 1月 市都市計画審議会（意見聴取）
3月 プラン改定