

「第二次かごしま市保育計画」の進捗状況

① 待機児童解消のための取り組みの進捗状況

単位：人

地域名	地域ごとの目標数	① 既存保育所 (法人)による 定員増	② 既存保育所(法人) による分園設置及び 第二保育園整備	③ 認定こども園 による保育の 実施	④ 新規参入法人等 による保育の 実施	⑤ 認可外保育 施設の認可化	合計	増減
①吉野	250	85	60		60		205	△ 45
②坂元・上町	30	10					10	△ 20
③城南	30						0	△ 30
④城西	180	40		30			70	△ 110
⑤武・田上	140	64	110	30	60		264	124
⑥荒田・鴨池・郡元	490	50	90				140	△ 55
⑦宇宿・紫原		55	90	30	60	60	295	
⑧伊敷	290	120	30	30			180	△ 110
⑨谷山(北部)	320	240	90		60	60	450	130
⑩谷山(南部)	410	141	209	30		60	440	30
⑪吉田	40						0	△ 40
⑫松元	170	20	90				110	△ 60
⑬桜島	0						0	0
⑭郡山	0						0	0
⑮喜入	0						0	0
平成26年4月1日 までの定員増		825	679	150	240	180	2,074	
平成27年4月までの 定員増(予定) <small>H26.4.1までの定員増を除く</small>		0	90	0	0	0	90	
合計	2,350	825	769	150	240	180	2,164	△ 186
各施策ごとの計画数		530	590	990	240	—	2,350	
進捗率(%)		155.7	130.3	15.2	100.0	—	92.1	

※ 上記以外に、平成27年4月までの定員増(予定)として、今年度の施設整備募集(募集定員900人)の分が加わる。(現在補助対象協議者選定中)

※ 計画策定の際には、具体的な計画数を未定としていた「認可外保育施設の認可化」についても、既に3地域で3施設180人の定員増に着手済である。

○ 保育所施設整備費補助金（鹿児島市安心子ども基金施設整備費補助金）の状況について

	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	平成 25 年度	合 計
補助金額	472,091 千円 (決算ベース)	1,389,602 千円 (決算ベース)	426,634 千円 (決算ベース)	256,188 千円 (決算ベース)	466,924 千円 (決算・繰越 ベース)	3,011,439 千円
補助対象 施設数	36 施設 [内訳] 創設(12)、分園(6)、増築(1)、増改築(9)、認定子ども園：幼保連携型(5) 認可外保育施設の認可化(3)					
定員増	1,539 人					

※ 平成 27 年 4 月までの定員増（予定）の合計 2,164 人は、施設整備を伴わない定員増 565 人、施設整備（自己資金）による定員増 60 人を含む。

※ 平成 24 年度分のうち、認可外保育施設の認可化 3 施設（定員増 180 人分）は平成 24・25 年度の継続事業であり、施設開所は平成 26 年 4 月 1 日である。

② 保育サービスの充実の進捗状況

区 分		平成21年度 (見込み)	平成25年度実績	平成26年度見込み (予算ベース)	平成26年度 (目標値)	
① 延長保育	1時間延長	実人員数	※2 1,271人	1,598人	1,494人	1,700人
		設置か所数	86か所	101か所	104か所	89か所
	2時間延長	実人員数	※2 186人	258人	268人	330人
		設置か所数	7か所	11か所	12か所	12か所
	4時間延長	実人員数	※2 52人	66人	58人	170人
		設置か所数	1か所	2か所	1か所	2か所
	合計	実人員数	1,509人	1,922人	1,820人	2,200人
		設置か所数	94か所	114か所	117か所	103か所
② 一時預かり	定員数	※1 500人	540人	560人	600人	
	設置か所数	50か所	54か所	56か所	60か所	
③ 休日保育	定員数	※1 140人	180人	170人	170人	
	設置か所数	14か所	18か所	17か所	17か所	
④ 障害児保育	在園数	41か所	72か所	72か所	103か所	
⑤ 特定保育	定員数	300人	330人	440人	300人	
	設置か所数	30か所	33か所	44か所	30か所	

※1 自主事業を含む。

※2 市立、自主事業を含む。