

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
鹿児島県	鹿児島市	喜入一倉町弓指	喜入一倉町弓指	①			②③④				
		喜入瀬々串町瀬々串上	喜入瀬々串町瀬々串上				①	①	②	③	④
		喜入前之浜町鈴	喜入前之浜町鈴				①		②	③	④
		喜入町淵田	喜入町淵田			①	②	③	④		
		喜入中名町大迫	喜入中名町大迫				①	②	③	④	
		喜入生見町帖地	喜入生見町帖地				①	①	②	③	④
		松元地域全域	上谷口町谷頭原周辺	①	①	②	③	④			
				春山町森園			①	①	②	③	④
				上之前・上之東・上之西・大下			①	①	②	③	④
				本坊・直木・池田・向原・山蔭			①	①	②	③	④
				四元・篠原堀			①	①	②	③	④
				山方・小中原			①	①	②	③	④
				棧敷原・馬場・寺脇			①	①	②	③	④
				六ヶ所・福山上			①	①	②	③	④
		犬迫町川路山	犬迫町川路山				①	①	②	③	④
		小山田町小山田上	小山田町一里原	①	①	②	③	④			
				小山田町古園			①	①	②	③	④
		田入道	田入道			①	①	②	③	④	
		皆与志町上	皆与志町上				①	①	②	③	④
		皆与志町皆房	皆与志町皆房				①	①	②	③	④
		川上町川上	井上地区	①		②	③④				
		川上町上花棚	川上町上花棚				①	①	②	③	④
		吉野町東菅蒲谷	吉野町東菅蒲谷				①	①	②	③	④
		吉野町実方	吉野町実方				①	①	②	③	④
		谷山地域全域	中山町野下	①	②	③	③	④			
				笠木・三重野			①	②	③	④	
				炭床・宮園・湯之元・五ヶ福永			①	②	③	④	
				玉利・大脇原・木屋宇都			①	②	③	④	
				笠松			①	②	③	④	
		本名町本名後	内門集落	①	①	②	③	④			
				二本松集落			①	①	②	③	④
				後中集落、後本集落			①	①	②	③	④
				都迫集落			①	①	②	③	④
				上河内集落			①	①	②	③	④
				早馬集落			①	①	②	③	④
				内ノ原集落			①	①	②	③	④

本名前・宮之浦	本吉田集落				①	①	②	③	④	>
	谷上集落				①	①	②	③	④	>
	飯山集落				①	①	②	③	④	>
	中原集落				①	①	②	③	④	>
	大原本集落、大原心友集落、 新大原集落				①	①	②	③	④	>
	吉水集落				①	①	②	③	④	>
	倉谷集落				①	①	②	③	④	>
西佐多・東佐多	東麓上集落				①	①	②	③	④	>
	鶴木集落				①	①	②	③	④	>
	城内南集落				①	①	②	③	④	>
	城内北集落				①	①	②	③	④	>
	東麓下集落				①	①	②	③	④	>
	表郷集落				①	①	②	③	④	>
	西麓集落				①	①	②	③	④	>
	桑之丸集落				①	①	②	③	④	>
	舟ヶ平集落				①	①	②	③	④	>
	西中集落				①	①	②	③	④	>
	堤水流集落				①	①	②	③	④	>
	郡山町岳・西有里里岳・中之町	郡山町岳・西有里里岳・中之町				①	①	②	③	④
花尾町大平	花尾町大平				①	①	②	③	④	>
花尾町丸山	花尾町丸山				①	①	②	③	④	>
東俣町宇都	東俣町宇都				①	①	②	③	④	>
郡山川田町	郡山川田町				①	①	②	③	④	>
桜島地域全域	赤水				①	①	②	③	④	>
	小池				①	①	②	③	④	>
	赤生原				①	①	②	③	④	>
	武				①	①	②	③	④	>
	藤野				①	①	②	③	④	>
	西道				①	①	②	③	④	>
	松浦				①	①	②	③	④	>
	二俣				①	①	②	③	④	>
白浜				①	①	②	③	④	>	
野尻町・東桜島町・古里町	野尻町・東桜島町・古里町				①	①	②	③	④	>

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注:①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化することもできます。