

令和元年 7 月 4 日

鹿児島市監査委員	中	園	博	揮
同	小	迫	義	仁
同	仮	屋	秀	一
同	菌	田	裕	之

令和元年度定期監査（第 1 回工事監査）の結果に関する報告について（公表）

地方自治法第 199 条第 1 項、第 2 項及び第 4 項の規定に基づき実施した工事関係の定期監査の結果に関する報告を下記のとおり決定したので、同条第 9 項の規定により公表します。

記

1 監査対象局部課及び監査工事等

企画財政局	財政部	管財課
環境局	環境部	環境衛生課
健康福祉局	こども未来部	保育幼稚園課
	福祉部	吉田健康福祉課
産業局	農林水産部	農政総務課 農地整備課 谷山農林課
観光交流局	観光交流部	観光振興課
建設局	建設管理部	管理課 公園緑化課 河川港湾課
	都市計画部	都市景観課 市街地まちづくり推進課
		吉野区画整理課 谷山都市整備課
	建築部	住宅課 建築課 設備課
	道路部	道路建設課 街路整備課 道路維持課 谷山建設課
消防局		総務課
交通局		電車事業課
水道局	水道部	水道整備課 水道管路課
	下水道部	下水道建設課 下水道管路課
教育委員会事務局	管理部	施設課
	教育部	保健体育課 生涯学習課

上記監査対象局部課の平成30年12月から31年2月までを工期とする（工期延長により3月末が工期となった3件を含む。）請負工事及び設計等業務委託561件の中から抽出した60件を対象とした。ただし、工期延長により監査期間中に完成しなかった2件については監査できなかった。

## 2 監査の期間

平成31年4月1日から令和元年7月4日まで

## 3 監査の着眼点

工事等の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼にし、次の項目について監査を行った。また、事務処理の手続き等に関し、その適正性及び効率性・能率性の確保等の観点も加味した。

(1) 計画 (2) 設計 (3) 積算 (4) 契約 (5) 施工等 (6) 検査 (7) その他

## 4 監査の方法

本監査は、本市監査基準に基づいて工事等の事務手続、計画、設計、積算、施工、検査などについて関係書類を調査し、必要に応じて現地調査を行うとともに、関係職員から説明を聴取するなどの方法により実施した。

## 5 監査の結果

対象工事等について、設計図書及び関係書類を調査するとともに、現場調査を行った結果、おおむね良好に事務処理及び施工監理がなされていたが、一部注意すべき事項については、事務処理等の改善を図るよう、また不備のあったものについては遺漏なきよう関係所属長に指導した。

なお、各局部の監査結果は、次のとおりであった。

### 【土木工事等】

#### (1) 環境局 環境部所管 道路部発注

・良好に事務処理等がなされていた。

#### (2) 産業局 農林水産部所管 農林水産部発注

・良好に事務処理等がなされていた。

#### (3) 建設局 建設管理部、都市計画部及び道路部所管 建設管理部、都市計画部及び道路部発注

・建設管理部においては、施工で管理が適切に行われていなかった。

・都市計画部及び道路部においては、良好に事務処理等がなされていた。

- (4) 消防局 消防局所管 道路部発注
  - ・良好に事務処理等がなされていた。
- (5) 交通局 交通局所管 交通局発注
  - ・良好に事務処理等がなされていた。
- (6) 水道局 水道部及び下水道部所管 水道部及び下水道部発注
  - ・良好に事務処理等がなされていた。
- (7) 教育委員会事務局 教育部所管 道路部発注
  - ・良好に事務処理等がなされていた。

**【建築・設備工事等】**

- (1) 企画財政局 財政部所管 建築部発注
  - ・おおむね良好に事務処理等がなされていた。
- (2) 健康福祉局 福祉部及び子ども未来部所管 建築部発注
  - ・良好に事務処理等がなされていた。
- (3) 観光交流局 観光交流部所管 建築部発注
  - ・良好に事務処理等がなされていた。
- (4) 建設局 都市計画部及び建築部所管 都市計画部及び建築部発注
  - ・良好に事務処理等がなされていた。
- (5) 教育委員会事務局 管理部及び教育部所管 管理部及び建築部発注
  - ・管理部においては、良好に事務処理等がなされていた。
  - ・建築部においては、設計図面の表記が適切でないものがあった。

## 監査工事等件名一覧表

(土木工事等)

対象局	No.	工 事 名 等
環境局	1	郡元墓地法面整備工事(その2)
産業局	2	吉野地区農業用施設等災害応急工事(その1)
	3	松元地区農道補修工事(その2)
	4	谷山地区農道補修工事(その5)
建設局	5	鼓川通線道路築造工事(その4)
	6	明ヶ窪長井田線道路災害防止工事(その3)
	7	高架下等遊歩道整備工事(その1)
	8	水路補修工事(その3)
	9	平田橋武線舗装新設改良工事(その6)
	10	県単急傾斜地崩壊対策事業(永飯5地区)工事
	11	桜島港(西道地区)物揚場改良(統合補助)工事(その1) *
	12	武岡原良線道路災害防止工事(その3)
	13	郡山建設事務所道路補修工事(その2)
	14	谷山駅周辺地区既設構造物撤去工事(その3)
	15	上本町磯線道路改良工事(その4)
	16	陣之平川改良工事(その4)
	17	平成30年度吉野地区区画道路築造工事(その3)
	18	鹿児島中央駅東口駅前広場植栽工事
	19	小松原山田線舗装修繕工事(その2)
	20	雀ヶ宮橋補修工事
	消防局	21
交通局	22	鹿児島駅前停留場整備事業に伴う軌道工事ほか基本・実施設計業務委託
水道局	23	改良15工区配水管布設工事
	24	改良22工区配水管布設工事
	25	汚水管路改良工事(その10)
	26	野頭送水管布設工事(その1) *
	27	整備24工区配水管布設工事
	28	単第12工区汚水管路施設工事
教育委員会事務局	29	東開庭球場人工芝改修工事(その2)
	30	鴨池公園広場フェンス改修工事
小 計	30 件	請負工事 29件 設計等業務委託 1件

\*は、今回監査できなかったもの

## 監査工事等件名一覧表

(建築・設備工事等)

対象局	No.	工 事 名 等
企画財政局	31	別館自走式立体駐車場新築本体工事
	32	別館自走式立体駐車場新築消火その他設備工事
	33	別館自走式立体駐車場新築電気設備工事
健康福祉局	34	吉田福祉センター高圧受変電設備改修工事
	35	東桜島保育園照明・冷暖房改修電気設備工事
	36	真砂保育園照明その他設備改修電気設備工事
観光交流局	37	鹿児島市維新ふるさと館空気調和設備改修工事
	38	鹿児島市維新ふるさと館空気調和設備改修電気設備工事
	39	かごしま水族館常用発電設備発電機盤整備工事
建設局	40	照国親水施設改修本体工事
	41	御所下住宅駐輪場屋根改修工事
	42	西伊敷住宅6号棟ほか2棟本体解体設計業務委託
教育委員会事務局	43	中山小学校屋内運動場新築本体工事
	44	中山小学校屋内運動場新築その他給排水衛生設備工事
	45	中山小学校屋内運動場新築その他電気設備工事
	46	東開庭球場本部棟ほか新築本体工事
	47	かごしま健康の森公園パークゴルフ場管理棟ほか新築本体設計業務委託
	48	東開庭球場本部棟ほか新築給排水衛生その他設備工事
	49	かごしま健康の森公園パークゴルフ場管理棟ほか新築その他設備設計業務委託
	50	明和中学校屋内運動場屋根改修その他工事
	51	鴨池公園野球場スタンド改修本体工事
	52	東開庭球場本部棟ほか新築電気設備工事
	53	鴨池公園野球場トイレほか内部改修本体工事
	54	西田小学校校舎19号棟外壁補修ほか工事
	55	鴨池公園野球場トイレほか内部改修給排水衛生設備工事
	56	鴨池公園野球場トイレほか内部改修電気設備工事
	57	黒神校区公民館外壁改修ほか工事
	58	星峯中学校柔剣道場屋根塗装改修ほか工事
	59	吉野東中学校柔剣道場屋根塗装改修ほか工事
60	吉田文化体育センター吸収冷温水機整備工事	
小 計	30 件	請負工事 27件 設計等業務委託 3件