

監査告示第20号

令和4年12月22日

鹿児島市監査委員	内山	薫
同	小迫	義仁
同	志摩	れい子
同	大森	忍

令和4年度定期監査（第3回工事監査）の結果に関する報告について（公表）

地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定に基づき実施した定期監査の結果に関する報告について、同条第9項の規定により公表します。

記

1 監査の基準

この監査は、鹿児島市監査基準に基づいて実施した。

2 監査の種類

地方自治法第199条第1項及び第2項の規定に基づく財務監査及び行政監査

3 監査の対象

(1) 対象局部課

企画財政局	財政部	管財課
環境局	資源循環部	資源政策課 北部清掃工場
健康福祉局	福祉部	地域福祉課
産業局	農林水産部	農政総務課 農地整備課 谷山農林課
	中央卸売市場	魚類市場
観光交流局	観光交流部	スポーツ課
建設局	建設管理部	管理課 公園緑化課
	都市計画部	市街地まちづくり推進課 吉野区画整理課 谷山都市整備課
	建築部	住宅課 建築課 設備課

	道路部	道路建設課	道路維持課	谷山建設課
水道局	水道部	水道整備課	水道管路課	配水管理課
	下水道部	下水道建設課	雨水整備室	下水道管路課
		下水処理課		
教育委員会	管理部	施設課		
	教育部	保健体育課		

(2) 対象範囲

今回の監査は、令和4年6月から同年8月までを工期とする請負工事及び設計等業務委託189件の中から抽出した51件に、第2回工事監査対象から抽出した9件を加えた、別紙に掲げる60件の工事等を対象とした。

4 監査の着眼点

工事等の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼にし、次の項目について監査を行った。

また、組織及び運営等に関し、その適正及び効率性・能率性の確保等の観点も加味した。

(1) 計画 (2) 設計 (3) 積算 (4) 契約 (5) 施工等 (6) 検査 (7) その他

5 監査の主な実施内容

本市監査基準に基づいて工事等の事務手続き、計画、設計、積算、施工、検査などについて関係書類を調査し、必要に応じて現地調査を行うとともに、関係職員から説明を聴取するなどの方法により実施した。

6 監査の実施場所及び日程

(1) 実施場所

監査事務局及び工事現場

(2) 実施日程

令和4年10月1日から同年12月22日まで

7 監査の結果

対象工事等については、設計図書及び関係書類を調査するとともに、現地調査を行った結果、おおむね適正に事務処理等がなされていた。

なお、事務処理上留意すべき軽微な事項については、指導事項として各所属長に別途指示した。

各局部の監査結果は次のとおりであった。

【土木工事等】

- (1) 産業局 農林水産部所管 農林水産部発注
指摘事項なし
- (2) 建設局 建設管理部所管 建設管理部、都市計画部及び道路部発注
指摘事項なし
- (3) 水道局 水道部及び下水道部所管 水道部及び下水道部発注
指摘事項なし

【建築・設備工事等】

- (1) 企画財政局 財政部所管 財政部発注
指摘事項なし
- (2) 環境局 資源循環部所管 資源循環部発注
指摘事項なし
- (3) 健康福祉局 福祉部所管 建築部発注
指摘事項なし
- (4) 産業局 中央卸売市場所管 建築部発注
指摘事項なし
- (5) 観光交流局 観光交流部所管 建築部発注
指摘事項なし
- (6) 建設局 建設管理部所管 建築部発注
指摘事項なし
- (7) 水道局 水道部及び下水道部所管 水道部及び下水道部発注
指摘事項なし
- (8) 教育委員会 管理部及び教育部所管 管理部及び建築部発注
指摘事項なし

[参考] 監査の結果における指摘事項等の区分は次のとおり

区分	基準
指導事項	改善又は是正を要するが、内容が比較的軽微で指摘事項に至らないと認められるもの
指摘事項	法令、条例、規則等に違反しているもの及び法令等に違反はないが指摘すべき事項であると認められるもの
意見	改善について検討を求めるもの

監査工事等件名一覧表

(土木工事等)

対象局	No.	工 事 名 等
産業局	1	井ノ尻線農道整備工事
	2	喜入地区農道補修工事(その2)
建設局	3	山浦線道路改良工事(その2)
	4	谷山駅周辺地区区画道路擁壁築造工事(その11)
	5	堂ノ下大牧線道路災害防止工事(その2)
	6	吉野地区近隣公園(仮称)整備工事(その5)
	7	古園線道路災害防止工事(その1)
	8	小松原山田線歩道整備工事(1工区)(その1)
	9	吉野地区区画宅地整地工事(その1)
	10	令和4年市街地区道路降灰除去工事(その17)(単独)
	11	道路区画線設置工事(その1)
	12	田上団地中央線測量設計業務委託
	13	谷山港1号線舗装修繕測量設計業務委託
水道局	14	上之原配水池場内配管ほか整備工事
	15	水道事業変更認可設計業務委託
	16	整備36工区配水管布設工事
	17	緑ヶ丘団地水路改良工事
	18	汚水管路改良工事(その22)
	19	吉野町汚水管路施設工事(その12)
	20	谷山第三地区4号水路整備工事(その4)
	21	南部処理場最初沈殿池I系4号池ほか防食工事実施設計業務委託
	22	改良9工区配水管布設工事
	23	改良3工区配水管布設工事
	24	第1号汚水管路施設改築工事
	25	配水管改良工事実施設計業務委託(その2)
	26	単第2工区汚水管路施設工事
27	単第4工区汚水管路施設工事	
28	整備3工区配水管布設工事	
29	改良6工区配水管布設工事	
30	万之瀬取水場1号中継ポンプ改良工事	
小 計	30 件	請負工事 25件 設計等業務委託 5件

監査工事等件名一覧表

(建築・設備工事等)

対象局	No.	工 事 名 等
企画財政局	31	本庁舎東別館高圧受変電設備改修工事
環境局	32	北部清掃工場2号ボイラー水管補修工事
健康福祉局	33	甲東福祉館照明その他改修電気設備工事
産業局	34	鹿児島市中央卸売市場魚類市場周辺施設解体工事(その2)
観光交流局	35	松元平野岡体育館冷暖房設備改修設備設計業務委託
建設局	36	脇田桜ヶ丘線ほか4線道路照明設備工事
	37	射場前公園トイレ新築本体その他工事
	38	射場前公園トイレ新築給排水衛生その他設備工事
	39	皇徳寺住宅37号棟外壁改修工事
	40	錦江台住宅3号棟外壁改修工事
	41	錦江台住宅2号棟外壁改修工事
	42	武岡住宅47号棟外壁補修工事
	43	宇宿住宅3号棟外壁改修工事
	44	武岡住宅15号棟ほか1棟外壁補修工事
	45	錦江台住宅4号棟外壁改修工事
	46	紫原住宅75号棟ほか1棟屋上防水改修工事
	47	鹿児島駅前広場照明設備工事
	48	紫原住宅21号棟外壁補修工事
水道局	49	河頭排水処理場電気計装設備工事
	50	紫原第三配水池ほか電気計装設備工事
	51	南部処理場細目し渣脱水機修繕工事
教育委員会	52	向陽小学校防球フェンス設置工事
	53	長田中学校側溝改修工事
	54	天保山中学校校舎2号棟屋上防水改修工事
	55	桜丘西小学校校舎2号棟外壁改修工事
	56	松元中学校校舎増築その他設備設計業務委託
	57	八幡小学校プール新築本体工事
	58	八幡小学校プール新築電気設備工事
	59	八幡小学校プール新築給排水衛生設備工事
	60	中洲小学校冷房設備改修設備設計業務委託
小 計	30 件	請負工事 27件 設計等業務委託 3件

※No.33、No.47～No.49、No.56～No.60の9件は、第2回工事監査対象から抽出した工事等である