

(令和 7 年度)

- 2 月 2 0 日 第 3 回 渋滞対策基本計画策定協議会（基本計画（試案））
- 3 月 第 4 回 渋滞対策基本計画策定協議会（基本計画（修正試案））

渋滞対策基本計画（素案）作成

(令和 8 年度)

- 4 月～5 月 パブリックコメント手続（基本計画（素案））
- 6 月 建設消防委員会報告（パブリックコメント手続の実施結果等）
- 7 月 第 5 回 渋滞対策基本計画策定協議会（基本計画（原案））

渋滞対策基本計画策定