

花壇撤去作業日程について【12月5日(金)撤去作業】マリーゴールド・コリウス・サルビア等

| | 管 理 場 所 |
|-----------------------------|--|
| 鹿児島市庁舎周辺ほか 山下町ほか | ①城山公園駐車場(8:30)→②草牟田チャッピー像前(9:30)→③柳町交差点(10:30)→④南洲門前通(13:30) |
| マイアミ通ほか 堀江町ほか | ⑤マイアミ通(9:00)→⑥桜島フェリーターミナル前(11:00)→⑦鹿児島国道事務所前(13:15) |
| 鴨池公園(文化公園)ほか 与次郎二丁目ほか | ⑧鴨池公園(文化公園)(9:30) |
| 平田橋広場ほか 平之町ほか | ⑨鹿児島中央駅西口交差点(13:30) |
| 運動公園前交差点ほか 鴨池一丁目ほか | ⑩運動公園前交差点(県庁側)(15:00)→⑪鴨池公園駐車場(15:00) |
| 鹿児島駅前広場ほか 浜町ほか | ⑫鹿児島駅前広場(9:00)→⑬朝日通交差点(10:30)→⑭中央通線棧橋通交差点(11:00) →⑮県民交流センター前交差点(13:00) |
| 新屋敷ロータリー(南側)ほか 新屋敷町ほか | ⑯新屋敷ロータリー(南側)(9:00)→⑰ナポリ通線中央ベルト(14:00) |
| 新屋敷ロータリー(北側)ほか 加治屋町ほか | ⑱新屋敷ロータリー(北側)(9:00)→⑲武之橋横(甲突川右岸緑地)(11:00)→⑳中央通線交通島(13:15) |
| 谷山駅前広場ほか9箇所 谷山中央一丁目ほか | ㉑谷山駅前広場(9:00)→㉒谷山電停前交通広場(10:30)→㉓和田トンネル上交差点(13:00) |
| 鹿児島中央駅東口駅前広場 中央町 | ㉔鹿児島中央駅東口駅前広場(10:00) |
| 鹿児島中央駅西口駅前広場ほか3箇所 武一丁目ほか | ㉕馬乗馬場2号線(9:00)→㉖鹿児島中央駅東口バスロータリー(10:30)→ ㉗鹿児島中央駅西口駅前広場(13:00)→㉘広木駅前広場(15:00) |
| いづろ通りほか 金生町ほか | ㉙いづろ交差点(9:00)→㉚高見橋プランター(13:00)→㉛中央駅前プランター(13:30)→㉜大久保利通像前(14:00) |

※作業時間はあくまで目安であり、作業状況により前後しますので、ご了承ください。