

これまでの経過及び今後の進め方

1 これまでの経過

23年	10月4日	第1回鹿児島駅周辺土地利用検討委員会
	10月31日	第1回鹿児島駅周辺土地利用調整連絡会幹事会
	11月14日	第2回鹿児島駅周辺土地利用検討委員会
	11月30日	第1回鹿児島駅周辺土地利用調整連絡会 第2回鹿児島駅周辺土地利用調整連絡会幹事会
	12月9日	議会報告「鹿児島駅周辺土地利用の基本的な考え方（中間案）」
24年	1月16、18、19日	「中間案」をもとに地元意見交換会
	1月27日	第3回鹿児島駅周辺土地利用調整連絡会幹事会
	2月3日	第3回鹿児島駅周辺土地利用検討委員会
	2月13日	第2回鹿児島駅周辺土地利用調整連絡会
	2月23日	市長報告「鹿児島駅周辺土地利用の基本的な考え方（案）」
	3月8日	議会報告「鹿児島駅周辺土地利用の基本的な考え方」

2 今後の進め方

年度	時期	鹿児島駅周辺土地利用 検討委員会	(庁内) 鹿児島駅周辺土地利用 調整連絡会(幹事会)	市議会	
24 年度	7月20日		幹事会(第4回)		
	7月30日	第4回土地利用検討委員会			
	9月下旬		幹事会(第5回)		
	10月中旬	第5回土地利用検討委員会			
	10月下旬		連絡会(第3回)		
	11月上旬			報告	
	11月～12月	パブリックコメント手続期間			
	1月中旬		幹事会(第6回)		
	1月下旬	第6回土地利用検討委員会			
	2月上旬		連絡会(第4回)		
	2月下旬	市長報告			
	3月			報告	