

鹿児島市子ども・子育て会議スケジュール(予定)

		平成25年度					平成26年度				平成27年度	
		4・5月	6・7月	8・9月	10・11月	12・1月	2・3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	
子ども・子育て支援事業計画策定(母子保健計画含む)	計画	〈現行計画〉第二期すこやか子ども元気プラン(平成22年度～26年度)										子ども・子育て支援事業計画(平成27年度～31年度)
	ニーズ調査	ニーズ調査項目検討		調査票校正 ○委託契約	調査	集計・分析	○報告書納品					
	支援事業計画策定		支援事業計画骨子案策定				支援事業計画素案策定		支援事業計画策定	○市長報告・県への提出		
子ども・子育て会議	子ども・子育て会議	公募委員募集	公募委員選考	○第1回会議 ①子ども・子育て支援新制度について ②元気プランの進行管理 ③ニーズ調査案 ●第1回策定推進委員会(市役所庁内会議)		○第2回会議 ①子ども・子育て支援事業計画骨子案 ●第2回策定推進委員会(市役所庁内会議)	○第3回会議 ①子ども・子育て支援事業計画素案 ●第3回策定推進委員会(市役所庁内会議)					
	支援事業計画策定							県との協議				
	子ども・子育て会議								【26年度の議題】 ・素案のパブコメ結果報告 ・子ども・子育て支援事業計画案 ・特定教育・保育施設の利用定員の設定等 ・元気プランの進行管理			子ども・子育て支援事業計画進行管理
市町村整備計画	計画	〈現行計画〉第二次保育計画(平成21年度～26年度)										市町村整備計画 ※新制度においては、保育所等の整備に関する計画を作成することができる。
	計画策定		○第1回保育部会 ①第二次保育計画の進行管理 ②第二次保育計画改定素案		○第2回保育部会 ①第二次保育計画改定案 ②市町村整備計画骨子案	○第3回保育部会 ①市町村整備計画素案			第二次保育計画(改定後) ※平成26年度から本格施行までの間、保育需要の増大等への対応			
	市町村整備計画							整備計画策定				市町村整備計画進行管理
その他					各種基準条例の検討・制定 ・幼保連携型認定こども園の認可基準 ・地域型保育事業の認可基準 ・給付対象として確認を受ける施設型保育事業の運営基準 ・給付対象として確認を受ける地域型保育事業の運営基準 ・児童クラブの設備運営基準 など							●27年度当初に向けた幼保連携型認定こども園等の認可、確認の開始 ●保育の必要性の支給認定事務の開始