

第2期子ども・子育て支援事業計画(H32年度～H36年度)策定スケジュール (案)

資料4

| 項目                       | 30年度                   |    |    |    |    |               |                         |     |         |                      |          |    |  | 31年度   |
|--------------------------|------------------------|----|----|----|----|---------------|-------------------------|-----|---------|----------------------|----------|----|--|--|
|                          | 4月                     | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月            | 10月                     | 11月 | 12月     | 1月                   | 2月       | 3月 |  |  |
| 子ども・子育て会議                | 現行計画(平成27年度～平成31年度)    |    |    |    |    |               |                         |     |         |                      |          |    |  | <p>【31年度の主な予定】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・計画素案の作成</li> <li>・計画素案に関するパブリックコメント</li> <li>・第二期計画策定</li> </ul> <p>【31年度の議題】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・計画素案</li> <li>・計画素案のパブリックコメントの結果報告</li> <li>・計画策定</li> <li>・第一期計画の進行管理</li> </ul> |
|                          | w                      |    |    |    |    |               |                         |     |         |                      |          |    |  |  |
|                          |                        |    |    |    |    |               | ○第1回会議<br>ニーズ調査案協議、進捗確認 |     |         | ○第2回会議<br>ニーズ調査結果報告等 |          |    |  |  |
|                          |                        |    |    |    |    |               |                         |     |         |                      |          |    |  |  |
|                          |                        |    |    |    |    |               |                         |     |         |                      |          |    |  |  |
|                          |                        |    |    |    |    |               |                         |     |         |                      |          |    |  |  |
| ニーズ調査<br>(利用希望<br>把握調査)  |                        |    |    |    |    | ← ニーズ調査項目検討 → |                         |     | ニーズ調査開始 |                      | ◎調査報告書納品 |    |  |  |
| 量の見込み<br>の算出・確保<br>方策の検討 | 国手引きによる量の<br>見込み算出委託契約 |    |    |    |    |               |                         |     |         |                      |          |    |  |  |
|                          | ◎ ← ◎                  |    |    |    |    |               |                         |     |         |                      |          |    |  |  |
|                          | ※国の手引きによる<br>量の見込み算出   |    |    |    |    |               |                         |     |         |                      |          |    |  |  |
|                          | ★国の「量の見込み」算出の考え方の手引    |    |    |    |    |               |                         |     |         |                      |          |    |  |  |
| 庁内策定<br>推進委員会            | ← 量の見込み計画値検討 →         |    |    |    |    |               |                         |     |         |                      |          |    |  |  |
|                          | ← 確保方策計画値の検討 →         |    |    |    |    |               |                         |     |         |                      |          |    |  |  |
| 庁内策定<br>推進委員会            |                        |    |    |    |    |               | ○第1回会議<br>ニーズ調査案協議      |     |         | ○第2回会議<br>ニーズ調査結果報告  |          |    |  |  |