

令和5年度 整備検討委員会について

令和5年度の整備検討委員会は、下記のとおり実施予定です。

1 主な議題

(1) 基本設計・実施設計

- ① 基本設計の最終確認
- ② 実施設計の経過報告の確認（2回）
- ③ 実施設計の最終確認

(2) 校名

- ① 応募された校名候補を複数案に絞り込む
- ② 地域意見を確認し、最終候補1案を選定

(3) 校歌・校章

- ① 作成の基本方針（作成時期、作成方法）の協議（2回）
- ② 具体的な作成方法の協議（2回）

(4) 制服・運動服

- ① 児童生徒や保護者の意向を確認し、制服・運動服の基本方針（導入の可否を含む）を協議
- ② 新しい制服を作成することになった場合、具体的な作成方法の協議（2回）

(5) 学校運営

- ① 教育理念、教育目標の検討について（2回）

(6) 教育課程

- ① 教育計画の基本方針の検討

(7) スクールバス

- ① 通学体制の基本方針の協議
- ② スクールバス運行の基本方針の協議（3回）

(8) 地域開放

- ① 学校施設（ランチルーム、プール、図書館、特別教室など）の一般利用の基本方針の協議

2. 各議題の検討予定時期

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
校舎	①基本設計の最終確認 ● 基本設計完成	→						● 実施設計完成	②実施設計経過報告 (2回目)	②実施設計経過報告 (2回目)			③実施設計の最終確認
校名	①絞り込み (1回目)	①絞り込み (2回目)	←→ 絞込んだ候補を地域に供覧		②最終候補の選定	● 校名候補決定 (教育委員会)			● 校名決定 (市議会)				
校歌・校章				①基本方針協議 (1回目)	①基本方針協議 (2回目)			②作成方法協議 (1回目)	②作成方法協議 (2回目)				
制服	←→ 各校で児童生徒の意見まとめ			● 児童生徒の代表者で意見まとめ	● 保護者代表者で意見まとめ		①基本方針協議		②作成方法協議 (1回目)	②作成方法協議 (2回目)			
学校運営			①教育理念・教育目標について (1回目)				①教育理念・教育目標について (2回目)						
教育課程											①基本方針について		
スクールバス		● コミュニケーションの意見交換	①通学体制協議				②バス運行の基本方針協議 (1回目)		②バス運行の基本方針協議 (2回目)			②バス運行の基本方針協議 (3回目)	
地域開放				①基本方針協議 (1回目)						①基本方針協議 (2回目)			
参考	● 4/27,28各校訪問 ※新設校説明		● 6/20交流学习 (3・4年生)					● 11/24交流学习 (5・6年生)			● 2/7交流学习 (3・4年生)		