

桜島中学校校舎での桜島学校教室配置計画

桜島学校の新校舎完成が令和 9 年 2 月となることから、令和 8 年 4 月に桜島中学校の校舎を活用し義務教育学校としての開校となります。桜島中学校校舎での教室配置計画は次のとおりです。

1. 桜島中学校の現状

(1) 児童生徒数、学年数

	人数	学年	特別支援学級	備考
開校前	44 名	3 学年	2 学級（情緒 1、知的 1）	人数は 5/1 現在
開校後	約 160 名	9 学年	4 学級（情緒 2、知的 2）	人数は見込み

(2) 教室棟・管理棟の利用状況

教室：5（普通 3、特別支援 2）

特別教室：6（理科 2、美術、図書館、パソコン室、多目的室）

※技術、家庭科、被服、音楽は特別教室棟

その他：更衣室 2、少人数教室、生徒会室、進路指導室、倉庫、相談室、心の相談室

2. 開校により必要となる施設

(1) 普通教室・特別支援教室

必要となる教室が 8 増える ⇒ 余裕教室などを転用し対応

【開校前】普通教室：3、特別支援：2 計 5

【開校後】普通教室：9、特別支援：4 計 13

(2) 特別教室

小学校用図書館が必要となる ⇒ パソコン室に設置し対応

(3) その他

児童クラブが必要となる ⇒ 多目的室に 2 クラブ設置（こども政策課対応）

美術室がなくなる ⇒ 特別教室棟の教室で対応（技術室などを想定）

※教室配置計画は、「資料 1 別紙」参照

3. 開校のための主な施設対応

- ・ 普通教室・特別支援教室、小学校用図書館に転用する美術室や倉庫、パソコン室などを一部改修
- ・ 故障中の空調機器の取り換えや、破損箇所の修繕
- ・ 2階玄関前エントランスからの校庭落下防止のため、侵入防止フェンス設置
- ・ 給食の食数増（60食→200食）に対応するため、給食室のガス・電気の増設と厨房機器の移設設置
- ・ 新校舎にも移設可能な屋外遊具の設置と屋内遊具の購入
- ・ 小学校用の机・椅子や学校用具などの移転

4. 開校準備スケジュール

	10月		11月		12月		1月		2月		3月	
	前半	後半	前半	後半	前半	後半	前半	後半	前半	後半	前半	後半
施設修繕					施設修繕(桜島中学校の授業等に影響しない日程で実施)							
備品の引越し												
図書館の引越し												
スクールバス												

施設修繕(桜島中学校の授業等に影響しない日程で実施)

給食室改修
厨房機器移設

リスト照合
箱詰め

運搬①

リスト照合
箱詰め

運搬②

図書選定

★業者選定

リスト照合
箱詰め

運搬

配架作業
データ整理

開館準備

バス停設置
テスト運行

備品や図書館図書の運搬は、引越し業者に委託します。

桜島中学校校舎での桜島学校の教室等配置計画

進路指導室 ⇒ 特別支援学級
・前方に水道あり




倉庫 ⇒ 更衣室
(例) 3階 女子更衣室
4階 男子更衣室



トイレ・水道
・小便器は低学年児童も利用可能
・水道の高さは流し台が約70cm




**図書館**


- ・中学校用図書館として継続使用
- ・資料室、準備室で保存本を保管

**倉庫⇒特別支援学級**

- ・空調あり
- ・黒板はホワイトボードで対応

**教育相談室(心の教室)⇒****教育相談室+進路指導室**

- ・間仕切りした小部屋や畳スペースあり

**美術室 ⇒ 1年教室**


- ・後方は交流スペースとして活用
- ・段差なく給食の運搬が可能

**相談室 ⇒ 特別支援学級**

- ・黒板あり
- ・空調あり

**コンピューター室⇒小学校用図書室**

- ・桜洲小の図書館をベースに、小学校用図書や書棚等を設置

**昇降口・階段**

- ・靴箱は270人まで対応
- ・校内の階段は全て手すりがあり、段差約16cm(低学年児童にも対応)

