

《計画の概要と策定スケジュール》

1. 現計画（第2次計画）の概要

- ①男女共同参画社会基本法（第14条第3項）に基づく市町村男女共同参画計画
- ②女性活躍推進法（第6条第2項）に基づく市町村推進計画を含む。
- ③DV防止法（第2条の3第3項）に基づく市町村基本計画を含む。
- ④3つの基本目標、9つの施策の方向性
- ⑤平成23年度策定 平成24年度～令和3年度（前期・後期）
- ⑥平成28年度改定 平成29年度～令和3年度（後期）・・・中間見直し

2. 次期計画（第3次計画）の概要

- ①男女共同参画社会基本法（第14条第3項）に基づく市町村男女共同参画計画とする。
- ②女性活躍推進法に基づく市町村推進計画を含む。（第2次女性活躍推進計画）
- ③DV防止法に基づく市町村基本計画を含む。（第2次DV対策基本計画）
- ④国の第5次男女共同参画基本計画、市の第六次総合計画を勘案する。
- ⑤女性活躍推進法に基づく基本方針(R1.12.20)及びDV防止法に基づく基本方針(R2.3.23)を勘案する。
- ⑥令和4年度～13年度の10年計画（前期・後期）とする。中間年に見直しを行う。

3. 策定スケジュール（裏面）

第3次鹿児島市男女共同参画計画 策定スケジュール(案)

庁内会議等による第3次計画方針協議 → 審議会での計画の協議、提言協議 → 市長へ提言 → 庁内会議等での「素案」作成 → 「素案」のハブコム → 庁内会議等での「原案」協議 → 「原案」確定 → 計画策定、公表

	令和 3 年 度												令和4年度									
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
審議会等	男女共同参画審議会 ・会議開催② (意識調査結果速報、提言説明、ADと意見交換) ・会議開催① (年次実績・計画及び意識調査結果報告、計画の体系) ・会議開催③ (「素案」の報告・協議) ○提言書を市長へ提出 ・会議開催③ (「原案」の報告・協議)																					
庁内会議等	男女共同参画推進連絡会議 ・会議開催② (計画策定、意識調査結果速報) ○委員へ提言の報告(文書) ○ワーキンググループ設置 ①「素案」協議 ②「素案」協議 ③「素案」協議 ④「原案」協議 ・会議開催① (年次実績・計画報告、「素案」協議) ・会議開催② (「素案」協議) ・会議開催③ (「原案」協議・決定)																					
事務局等	男女共同参画推進課 ○意識調査実施 ○集計結果提出 ○報告書完成 「素案」検討 ○「素案」作成 ○市長報告(「素案」) ○議会報告(「素案」ハブコム実施) 「素案」ハブコムの実施 「原案」作成・協議 ○市長報告 (ハブコム結果・「原案」) ○議会報告 (ハブコム結果) ○計画冊子作成 ○策定・公表																					
	【内閣府】 ●【第5次男女共同参画基本計画策定(予想)】																					