

文化芸術推進基本計画 策定スケジュール案

		令和2年度											令和3年度											令和4年度				
		5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月		
策定委員会	文化芸術推進基本計画策定委員会	●委員公募		●会議開催① (委嘱・策定について、意識調査概要説明)			●会議開催② (意識調査中間報告、骨子案協議、第2期プラン振り返り)			●会議開催③ (意識調査報告、修正骨子案協議)			●会議開催④ (素案協議)			●会議開催⑤ (修正素案の協議)			●会議開催⑥ (計画案協議)		●会議開催⑦ (計画案協議)							
	庁内会議	○策定概要説明		○意識調査中間報告 骨子案協議			○意識調査報告 修正骨子案協議			○素案協議			○修正素案協議			○計画案協議		○計画案協議										
事務局長等	文化振興課	(市民意識調査)																										
	教育委員会	○契約	○市民意識調査実施	○中間報告書		○報告書													○策定	○計画冊子作成								
市議会																							○意見照会					
パブリックコメント																							○実施前報告		○実施後報告			
																								←パブリックコメント実施→				