

◎ 鹿児島市国民健康保険事業財政健全化計画の進行管理及び税率改定(案)のスケジュール

資料 5

●健全化計画進行管理(PDCAサイクルに基づく 評価・検証)

●予定、◎必要に応じて対応

項目	R2年度												翌年度 4月	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
ア 国保作業				● R元実績との比較(仮)				● R元実績との比較 (本:特定健診等の実績把握)						
イ ① 健全化目標														
イ ② 作業部会、策定委員会	●第2期計画(R3~R5) (案)への見直し準備		●作業部会 (数値目標・取組に対する実績・取組事項 PDCA)	(作業部会 必要に応じ、開催)	●①策定推進委員会 ・R元決算、現状報告 ・健全化計画の取組状況(PDCA)	●●予算編成 PDCAに対する、意見や提言も踏まえ、新規・拡充・改善等について、次年度当初予算に反映			●②策定推進委員会 ・R3収支見直し ・健全化計画の取組状況(PDCA:特定健診等) ・第2期計画(案)	●③策定推進委員会 ・第2期計画(案)			●第2期計画への見直し完了⇒公表	
ウ 局内協議協議 (局長ヒア)				●策定推進委員会ヒア					●策定推進委員会ヒア					
エ 二役報告									◎第2期計画(案)について ※税率(案)ヒア時	◎第2期計画(案)について ※税率(案)ヒア時				
オ 本市国保運営協議会					●① R元決算・現状報告 国保財政健全化計画の取組状況(PDCA)				●② 県提示の仮算定に基づくR3収支見直し ・第2期計画(案)	●③ 県提示本算定に基づくR3収支見直し ・取組 ・第2期計画(案)				

●R3.4税率(案)

項目	R2年度												翌年度 4月		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
カ 国保作業			●本市国保の現状整理・他都市調査・財政見直し作成 など												R3.4実施
キ 局内協議協議				●R元国保の現状など説明		●収支見直し(A:R元決算置換:R2~R7)	●改定案【①】検討	●改定案【②】検討	●税率(案)作成						
ク 財政課協議				●スケジュール ・R元国保の現状など説明		●収支見直し(A) ・税率改定の基本方針 ・改定案【①】	◎	●県提示のR3仮算定 ・R3収支見直し(仮算定) ・税率改定の方向性 ・改定案【②】	●税率(案)説明 ・R3収支見直し(前後)						
ケ 二役ヒア						◎	●収支見直し(A) ・税率改定の基本方針 ・改定案【①】	●県提示のR3仮算定 ・R3収支見直し(仮算定) ・税率改定の方向性 ・改定案【②】	●税率(案)ヒア【仮決定】 ・R3収支見直し(前後)	●県提示のR3本算定 ・税率(案)ヒア【本決定】 ・国保特会の当初予算説明、繰入金要望					
コ 本市国保運営協議会					●①【報告・説明】 ・スケジュール				●②【報告・説明】 ・県提示R3仮算定 ・R3収支見直し(前後) 【諮問・協議】 ・R3税率(案)	●③【報告・説明】 ・県提示R3本算定 ・R3収支見直し(本算定) 【協議・答申】 ・R3税率(案)					
サ 議会									◎主要議員へ方向性説明	◎議会報告	◎マスコミ投込み ◎改正条例上程(新年度)				

※税率(案)は、改定しない場合(据置)も含む。

[参考]県の動き

項目	R2年度												翌年度 4月
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
シ (本市への標準税率提示)								●R3標準保険税率 (仮算定)提示			●R3標準保険税率 (本算定)提示		
ス (県国保運営協議会)										●第1回		●第2回	
セ (連絡会議)						●第1回		●第2回			●第3回		
ソ (標準保険税率の公開)											●R3標準保険税率公表		