
鹿児島市橋りょう個別施設計画

平成３０年３月更新

  鹿児島市建設局道路部 道路維持課



※鹿児島市橋りょう長寿命化修繕計画（参考）をもとに、鹿児島市橋り

ょう個別施設計画対象橋梁一覧表を別表のとおり作成しました。

なお、平成２５年９月の道路法改正に伴い、５年に１度の近接目視に

よる点検を実施することが義務付けられたことから、その結果を踏まえ、

個別施設計画の見直しを行うこととしています。

対策の優先順位にあたっては、以下に示すとおりとします。

●対策の優先順位の考え方

点検結果に基づき、効果的な維持及び修繕が図られるよう次のとおり

優先順位を定めます。

・橋梁の対策は、第三者に対する安全性に著しく影響を及ぼし、緊急的

に対応が必要な損傷がある橋梁を優先します。

・早期に措置を講ずべき必要がある区分「Ⅲ」と判断した橋梁について

は、損傷個所数や損傷程度を考慮し、優先的に対策を講じます。

・予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態である区分「Ⅱ」

と判断した橋梁については、地域性・重要性も考慮し、優先的に対策を

講じます。



鹿児島市橋りょう個別施設計画対象橋梁一覧表(平成30年度3月更新)

修繕費
調査

設計費
橋梁

点検費
H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32

1 滑橋 2 油須木・茄子田線 1980 16.0 6.6 ○ Ⅳ 2,633 300 10 ◆ ▲ ● H28年度 Ⅲ 断面修復工

2 上原橋 他 上原馬山線 1969 15.8 6.3 ○ Ⅳ 2,108 300 10 ◆ H28年度 Ⅱ 重防食塗装工

3 塩釜橋 他 南栄2号線 1970 76.0 20.8 ○ Ⅲ 21,631 2163 10 ● ● ◆ H29年度 Ⅰ

4 松林寺橋 1 松崎卸本町線 1971 53.9 20.8 ○ Ⅲ 9,934 798 10 ▲ ● ◆ H29年度 Ⅰ

5 塩釜橋 他 南林寺2号線 1964 7.5 4.8 Ⅲ 511 300 10 ▲ ●◆ H26年度 Ⅰ

6 第２海平橋 他 与次郎ケ浜16号線 1971 20.3 3.7 ○ Ⅲ 1,008 303 10 ▲ ● ● ◆ H29年度 Ⅱ 断面修復工

7 孤迫第２水路橋 他 金属団地1号線 不明 4.5 10.7 Ⅲ 275 300 10 ▲ ● ◆ H30年度

8 前床橋 他 源太線 1976 3.4 5.7 Ⅲ 233 300 10 ▲ ● ◆ H29年度 Ⅰ

9 新天神橋 他 田上32号線 1971 13.4 8.6 Ⅲ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅰ

10 第１海平橋 他 与次郎ケ浜14号線 1971 20.3 5.7 ○ Ⅲ 950 366 10 ▲● ● ◆ H30年度

11 上場橋 他 上場線 1977 3.0 4.0 Ⅲ 80 300 10 ▲ ● ◆ H29年度 Ⅰ

12 祇園之洲橋 他 祇園之洲1号線 1976 43.2 9.0 ○ Ⅲ 14,644 1464 10 ● ◆ H29年度 Ⅱ 表面被覆工

13 東開第１橋 1 日之出線 不明 4.0 20.0 Ⅲ 1,560 300 10 ■ ◆ H29年度 Ⅱ 橋面防水工

14 品戸橋 他 下平線 1980 12.3 6.6 Ⅲ 739 300 10 ▲ ● ◆ H29年度 Ⅰ

15 第２みどり橋 他 七ツ島運動公園線 不明 2.5 11.6 Ⅲ 351 300 10 ▲ ● ◆ H29年度 Ⅰ

16 朝日橋 他 与次郎ケ浜4号線 1975 18.1 7.9 ○ Ⅲ 728 347 10 ◆ H29年度 Ⅰ

17 第７中洲橋 他 上荒田19号線 1952 4.6 8.3 Ⅲ 252 300 10 ■◆ H26年度 Ⅰ

18 皇徳寺第３号歩道橋 他 皇徳寺団地60号線 1982 21.7 3.0 ○ Ⅲ 2,044 0 10 ● ◆ ▲ ● H29年度 Ⅲ ひびわれ補修工

19 向川原橋 他 向川原橋線 1970 69.0 4.7 ○ Ⅲ 4,465 446 10 ▲● ● ◆ H29年度 Ⅰ

20 坂之上歩道橋 他 坂之上東中支線 1985 16.5 1.9 ○ Ⅲ 458 300 10 ▲ ●◆ H26年度 Ⅰ

21 中島橋 他 花尾野中田線 1937 12.4 5.1 Ⅲ 2,852 300 10 ▲ ●◆ H26年度 Ⅰ

22 動物園橋 他 動物園線 1972 81.0 11.6 ○ Ⅲ 6,877 672 10 ▲ ● ◆ H30年度

23 第２古屋敷橋 2 古屋敷草野線 1982 15.2 5.6 ○ Ⅲ 1,515 300 10 ▲ ●◆ H26年度 Ⅰ

24 後庵橋 1 川上線 1937 14.1 5.1 Ⅲ 1,064 300 10 ▲ ●◆ H26年度 Ⅰ

25 第２中洲橋 他 荒田18号線 1961 6.0 6.3 Ⅲ 748 300 10 ▲ ●◆ H26年度 Ⅰ

26 田上橋 他 田上中央線 1981 18.1 22.8 ○ Ⅲ 9,162 916 10 ▲● ●◆ H26年度 Ⅰ

27 春日橋 他 西清見6号線 1979 67.8 2.6 ○ Ⅲ 6,111 611 10 ◆ H28年度 Ⅰ

28 唐湊陸橋 2 唐湊陸橋線 1968 165.2 8.9 ○ Ⅲ 5,778 578 10 ◆▲ ● ● ● ● H26年度 Ⅲ 断面修復工

29 宇宿橋 1 鴨池谷山線 2014 15.2 6.7 ○ Ⅲ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅰ

30 西紫原陸橋 1 郡元宇宿線 2000 70.2 16.8 ○ Ⅲ 354 300 10 ◆▲ ● H26年度 Ⅱ 断面修復工

31 新村橋 1 小野山ノ手線 1959 4.6 9.0 Ⅲ 161 300 10 ▲ ●◆ H26年度 Ⅰ

32 平成橋 他 伊敷ニュータウン9号線 1991 23.4 9.8 ○ Ⅲ 92 300 10 ■ ◆ H29年度 Ⅱ ひびわれ補修工

33 仮屋崎橋 1 喜入線 1968 18.9 6.2 ○ Ⅲ 1,840 300 10 ◆▲ ● ● H26年度 Ⅰ

34 甲突橋 1 ナポリ通線 1999 65.0 36.8 ○ Ⅲ 11,376 1138 10 ◆▲ ● ● H26年度 Ⅱ 断面修復工

35 堂上橋 2 宮之浦・牧線 1972 4.0 7.6 Ⅲ 119 300 10 ◆ ■ H26年度 Ⅱ 断面修復工

№ 橋梁名称 級区分 路線名称
架設
年次

橋長 幅員
対策年度　（●：修繕，▲：調査設計，◇：概略点検，◆：詳細点検，■：他事業による修繕）

点検年度
（詳細）

主な対策内容
対策
区分

（概略）

対策
区分

（詳細）

対策費用（万円）橋長
15m
以上



36 第１金山橋 他 金山線 1939 4.4 4.4 Ⅲ 76 300 10 ◆▲ ● ● H26年度 Ⅰ

37 貯木橋 他 木材団地7号線 2017 20.0 8.4 ○ Ⅲ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅰ

38 太陽橋 1 与次郎ケ浜中央線 1970 16.7 28.5 ○ Ⅲ 1,778 300 10 ◆▲ ● H26年度 Ⅲ 断面修復工

39 第二基頭橋 2 谷ノ口・平野線 不明 3.9 4.6 Ⅲ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅰ

40 一之宮橋 2 白石・賦合線 2002 20.0 9.1 ○ Ⅲ 874 300 10 ◆▲ ● H27年度 Ⅱ 断面修復工

41 谷下橋 1 本城・柳ヶ谷線 1973 3.8 8.7 Ⅲ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅱ 断面修復工

42 中福良橋 他 中福良線 1974 14.9 6.8 Ⅲ 598 300 10 ◆▲ ● ● H27年度 Ⅲ 断面修復工

43 二階橋 2 桑之丸・元峰線 1970 5.5 5.8 Ⅲ 121 300 10 ◆▲ ● H27年度 Ⅲ 断面修復工

44 大橋 1 中山町大橋線 1977 44.1 9.8 ○ Ⅲ 1,993 300 10 ◆▲ ● H27年度 Ⅱ 断面修復工

45 護国橋 2 永吉護国神社線 1990 53.4 15.8 ○ Ⅲ 253 300 10 ◆▲ ● ● H27年度 Ⅱ 断面修復工

46 鶴尾橋 他 鶴尾橋線 1992 56.1 14.8 ○ Ⅲ 250 300 10 ◆▲ ● ● H27年度 Ⅱ 断面修復工

47 肥田橋 他 肥田橋線 1999 47.0 12.8 ○ Ⅲ 180 300 10 ◆▲ ● H27年度 Ⅱ 断面修復工

48 柿木田橋 他 柿木田白山線 1972 60.0 4.8 ○ Ⅲ 2,870 300 10 ◆▲ ● H27年度 Ⅲ 断面修復工

49 七村橋 他 竹迫七村線 1973 60.0 4.8 ○ Ⅲ 950 300 10 ◆▲ ● ● H27年度 Ⅱ 断面修復工

50 岩崎谷陸橋 他 岩崎谷長田線 1988 93.1 7.0 ○ Ⅲ 977 300 10 ◆▲ ● ● H27年度 Ⅱ 断面修復工

51 四元大橋 他 直木春山中央線 1988 142.0 8.3 ○ Ⅲ 1,145 300 10 ◆▲ ● ● H28年度 Ⅱ ひびわれ補修工

52 溝下橋 他 内門・神園線 1974 2.5 7.3 Ⅲ 71 300 10 ◆ H26年度 Ⅱ 断面修復工

53 第二赤滝橋 2 宮之浦・牧線 1946 5.0 4.0 Ⅲ 72 300 10 ◆ ■ H26年度 Ⅲ 断面修復工

54 主田橋 2 脇田桜ヶ丘線 2003 18.2 12.1 ○ Ⅲ 88 300 10 ◆▲ ● H28年度 Ⅱ ひびわれ補修工

55 火之宇都橋 2 城内・竹下線 1965 5.5 6.4 Ⅲ 134 300 10 ◆ H27年度 Ⅱ 断面修復工

56 大久保橋 他 大久保支線 1959 7.4 3.9 Ⅲ 113 300 10 ◆ H27年度 Ⅱ 断面修復工

57 玉木橋 他 玉利線 1973 10.0 4.6 Ⅲ 276 300 10 ◆ ▲ ● H28年度 Ⅲ 支障補修工

58 雀ヶ宮橋 1 雀ヶ宮中別府線 1976 8.3 9.5 Ⅲ 229 300 10 ◆ ▲ ● H27年度 Ⅲ 断面修復工

59 川路人道橋 他 谷山第一地区139号線 1991 34.6 2.8 ○ Ⅲ 194 300 10 ◆ H27年度 Ⅱ ひびわれ補修工

60 松陽橋 2 福山停車場線 1986 35.0 10.4 ○ Ⅲ 146 300 10 ◆ H30年度

61 和田橋 他 谷山第一地区139号線 1988 14.3 10.2 Ⅲ 58 300 10 ◆ H28年度 Ⅰ

62 第一赤滝橋 2 宮之浦・牧線 1974 2.4 4.0 Ⅲ 23 300 10 ◆ H26年度 Ⅱ ひびわれ補修工

63 栄門橋 他 栄門7号線 1998 49.8 4.8 ○ Ⅲ 70 300 10 ◆ H29年度 Ⅱ ひびわれ補修工

64 中迫入口橋 他 中迫6号線 1974 15.8 8.8 ○ Ⅲ 56 300 10 ◆ ▲ ● H28年度 Ⅲ 支承取替え工

65 第５中洲橋 他 荒田11号線 1961 5.5 5.7 Ⅲ 13 300 10 ◆ H27年度 Ⅰ

66 一倉橋 他 一倉～小田代2号線 1988 20.1 8.2 ○ Ⅲ 330 300 10 ◆▲ ● ● H28年度 Ⅱ 橋面防水工

67 小原橋 2 川田下・塚田線 1979 40.8 6.2 ○ Ⅲ 101 300 10 ◆ H28年度 Ⅱ 橋面防水工

68 黒石橋 他 瀬々串中中央線 1964 6.4 4.0 Ⅲ 10 300 10 ◆ H27年度 Ⅱ 断面修復工

69 床並橋 他 春山川口線 1967 10.0 4.7 Ⅲ 99 300 10 ◆ ▲ ● H28年度 Ⅲ 支承補修工

70 一心橋 他 一心橋線 1980 11.8 6.0 Ⅲ 14 300 10 ◆ H28年度 Ⅱ ひびわれ補修工

71 皇徳寺第２号歩道橋 他 皇徳寺団地40号線 1982 19.0 3.1 ○ Ⅲ 253 300 10 ◆ H28年度 Ⅱ ひびわれ補修工



72 旭町橋 他 薬師堂8号線 不明 3.0 6.5 Ⅲ 76 300 10 ◆ ▲ ● H26年度 Ⅲ 断面修復工

73 第４松浦橋 他 柴原線 1976 6.6 6.6 Ⅲ 688 300 10 ◆ ▲ ● H27年度 Ⅲ 断面修復工

74 新上橋 他 新上橋線 1996 47.4 12.0 ○ Ⅲ 2,684 300 10 ◆▲ ● H28年度 Ⅲ ひびわれ補修工

75 双俣橋 他 和田塩屋2号線 1979 14.0 4.0 Ⅲ 263 300 10 ◆ H28年度 Ⅱ ひびわれ補修工

76 宇都橋 1 喜入線 1956 5.4 9.2 Ⅲ 194 300 10 ◆ H27年度 Ⅱ 断面修復工

77 平岩橋 他 七ツ島五位野線 不明 2.1 9.0 Ⅲ 74 300 10 ◆ H26年度 Ⅱ 断面修復工

78 第２外薗橋 他 小学校～森満線 1935 4.4 4.4 Ⅲ 76 300 10 ◆ H26年度 Ⅱ 断面修復工

79 第２黒石橋 他 中黒石線 1978 5.3 3.5 Ⅲ 7 300 10 ◆ H27年度 Ⅱ 断面修復工

80 下花棚橋 他 下花棚線 1977 20.1 4.3 ○ Ⅲ 406 300 10 ◆ H28年度 Ⅱ ひびわれ補修工

81 飛松橋 1 川畑線 1943 9.0 6.5 Ⅱ 216 300 10 ◆ H27年度 Ⅱ 橋面防水工

82 貝底橋 他 後庵線 1910 17.0 4.5 ○ Ⅲ 222 300 10 ◆ H28年度 Ⅱ 断面修復工

83 大久保橋 1 花野丸岡線 1964 6.0 5.0 Ⅲ 107 300 10 ◆ H27年度 Ⅱ 断面修復工

84 東開第２橋 他 東開１１号線 1967 6.8 19.5 Ⅱ 650 300 10 ◆ ▲ ● H27年度 Ⅱ 断面修復工

85 第三牧之谷橋 2 堤水流・前峰線 1965 6.2 3.5 Ⅲ 85 300 10 ◆ H27年度 Ⅱ 断面修復工

86 平山田橋 他 内木場線 1969 2.7 12.1 Ⅲ 127 300 10 ◆ H26年度 Ⅱ 断面修復工

87 萩之谷橋 他 萩之谷線 不明 2.0 7.4 Ⅲ 58 300 10 ◆ H26年度 Ⅱ 断面修復工

88 深渡瀬橋 1 花棚本通線 1985 10.5 6.0 Ⅲ 162 300 10 ◆ H28年度 Ⅱ 橋面防水工

89 宇都橋 他 春山川口線 不明 2.2 6.5 Ⅲ 56 300 10 ◆ ▲ ● H26年度 Ⅲ 断面修復工

90 きりん橋 他 動物園線 1972 12.0 15.6 Ⅱ 842 300 10 ◆ H28年度 Ⅱ 断面修復工

91 上長谷橋 2 東原長谷線 1980 24.5 5.3 ○ Ⅲ 611 300 10 ◆ H28年度 Ⅱ ひびわれ補修工

92 望岳橋 他 与次郎ヶ浜13号線 1996 28.0 25.5 ○ Ⅱ 2,828 300 10 ◆▲ ● ● H28年度 Ⅲ ひびわれ補修工

93 第８中洲橋 他 上荒田18号線 1952 4.3 5.3 Ⅲ 87 300 10 ◆ H26年度 Ⅱ 断面修復工

94 木場橋 他 内木場線 1933 4.2 4.7 Ⅲ 59 300 10 ◆ ▲ ● H26年度 Ⅲ 表面保護工

95 三重野橋 他 三重野宍之草線 1973 5.4 4.5 Ⅲ 92 300 10 ◆ H27年度 Ⅱ 断面修復工

96 東開第３橋 他 東開12号線 1967 6.9 19.5 Ⅱ 538 300 10 ◆ H27年度 Ⅱ ひびわれ補修工・断面修復工

97 白浜一号橋 他 白浜線 1980 4.0 5.3 Ⅲ 83 300 10 ◆ ▲ ● H27年度 Ⅲ 断面修復工

98 第１出し道橋 他 出し道線 1974 4.1 3.5 Ⅲ 56 300 10 ◆ H26年度 Ⅱ 断面修復工

99 第２飛松橋 他 飛松線 1978 4.0 5.0 Ⅲ 78 300 10 ◆ ▲ ● H26年度 Ⅲ ひびわれ補修工＋断面修復工

100 東開第４橋 他 東開13号線 1967 6.8 19.3 Ⅱ 525 300 10 ◆ H27年度 Ⅱ 断面修復工

101 鳥越橋 他 堂園下線 1970 7.5 4.0 Ⅲ 12 300 10 ◆ H27年度 Ⅱ 塗装塗替工

102 石飛橋 他 石飛線 1980 19.9 5.0 ○ Ⅲ 517 300 10 ◆ ▲ ● H28年度 Ⅲ 支承取替え工

103 第９中洲橋 他 上荒田22号線 1961 5.2 5.3 Ⅲ 88 300 10 ◆ H27年度 Ⅰ

104 塩屋橋 他 小松原11号線 1979 78.8 2.5 ○ Ⅲ 594 300 10 ◆▲ ● ● H28年度 Ⅲ ひびわれ補修工

105 第三松浦橋 他 横グルス線 1988 4.7 5.3 Ⅲ 97 300 10 ◆ H27年度 Ⅱ 断面修復工

106 榎田橋 他 榎田線 1973 4.9 4.3 Ⅲ 80 300 10 ◆ ▲ ● H26年度 Ⅲ ひびわれ補修工＋断面修復工

107 第１宍之草橋 他 三重野宍之草線 不明 2.1 7.4 Ⅲ 61 300 10 ◆ H26年度 Ⅱ 断面修復工



108 第２源太橋 他 源太線 不明 4.0 4.9 Ⅲ 76 300 10 ◆ ■ H26年度 Ⅱ 断面修復工

109 内木場橋 他 追立線 1967 3.8 5.9 Ⅲ 87 300 10 ◆ ▲ ● H26年度 Ⅱ 断面修復工

110 新村橋歩道橋 他 新村橋線 1974 46.8 2.6 ○ Ⅲ 560 300 10 ◆ ▲ ● H28年度 Ⅲ 支承取替え工

111 第一小畠橋 他 鈴線 1957 11.0 3.9 Ⅲ 13 300 10 ◆ ▲ ● H28年度 Ⅲ 断面修復工

112 日当平住宅橋 他 日当平住宅支線 1996 9.5 2.8 Ⅲ 184 300 10 ◆ H27年度 Ⅰ

113 下川原橋 他 下川原橋線 1975 55.8 4.8 ○ Ⅲ 1,223 300 10 ◆ ▲ ● H28年度 Ⅲ ひびわれ補修工

114 深道橋 2 深道線 1972 5.6 4.5 Ⅲ 113 300 10 ◆ H27年度 Ⅱ 断面修復工

115 中洲随道橋 他 国鉄車両管理所前線 不明 3.2 8.3 Ⅲ 104 300 10 ■ ◆ H30年度

116 第６中洲橋 他 上荒田20号線 1952 5.1 5.3 Ⅲ 103 300 10 ◆ H27年度 Ⅰ

117 長田10号橋 他 長田9号線 不明 5.2 4.7 Ⅲ 93 300 10 ◆ ▲ ● H27年度 Ⅱ 断面修復工

118 駄用橋 1 古園線 1957 6.9 6.6 Ⅲ 18 300 10 ◆ H27年度 Ⅰ

119 河頭大橋 1 下門仲組線 1988 35.3 12.8 ○ Ⅲ 181 300 10 ◆ H29年度 Ⅱ ひびわれ補修工

120 星ヶ峯橋 2 大牧線 1984 33.9 12.8 ○ Ⅲ 174 300 10 ◆ H28年度 Ⅱ 伸縮装置取替工

121 井手橋 他 井手口佐山線 1966 4.1 4.4 Ⅲ 69 300 10 ◆ ▲ ● H26年度 Ⅱ 断面修復工

122 上志野五橋 他 志野五一号線 1977 4.0 4.6 Ⅲ 72 300 10 ◆ H27年度 Ⅱ 断面修復工

123 鴨池人道橋 他 鴨池人道橋線 1982 19.9 3.1 ○ Ⅲ 411 300 10 ◆ ▲ ● H28年度 Ⅲ ひびわれ補修工

124 烏帽子田人道橋 他 谷山第一地区56号線 1990 32.4 2.7 ○ Ⅲ 341 300 10 ◆ H29年度 Ⅰ

125 慈眼寺緑橋 他 慈眼寺緑橋線 1998 14.5 3.1 Ⅲ 18 300 10 ◆ H28年度 Ⅱ 塗装塗替工

126 下脇田橋 他 下脇田線 1999 20.6 5.2 ○ Ⅲ 43 300 10 ◆ H29年度 Ⅱ ひびわれ補修工

127 鈴山神橋 他 鈴山神線 不明 11.0 3.1 Ⅲ 113 300 10 ◆ H28年度 Ⅱ 塗装塗替工

128 沢美橋 他 横峯2号線 1985 12.1 4.9 Ⅲ 24 300 10 ◆ H28年度 Ⅰ

129 堂下り橋 他 古殿3号線 1985 10.1 4.8 Ⅲ 19 300 10 ◆ H28年度 Ⅱ 橋面防水工

130 花水橋 他 七ツ島運動公園線 1976 8.2 7.7 Ⅱ 253 300 10 ◆ ▲ ● H27年度 Ⅱ 断面修復工

131 塩屋浜橋 他 七ツ島運動公園線 1976 5.1 7.6 Ⅱ 155 300 10 ◆ H27年度 Ⅱ 断面修復工

132 水樽橋 他 谷山港1号線 1976 52.2 22.8 ○ Ⅱ 3,376 338 10 ◆ ▲ ● H29年度 Ⅲ 断面修復工・ひびわれ補修工

133 港橋 他 南栄1号線 1970 51.7 12.6 ○ Ⅱ 1,824 300 10 ◆ H28年度 Ⅱ ひびわれ補修工

134 古河良橋 他 古河良線 1982 15.6 7.3 ○ Ⅱ 319 300 10 ◆ H28年度 Ⅱ ひびわれ補修工

135 小森橋 他 田貫川畑線 1979 9.6 5.1 Ⅱ 137 300 10 ◆ H27年度 Ⅱ ひびわれ補修工

136 浜平橋 他 七ツ島五位野線 不明 7.3 7.3 Ⅱ 149 300 10 ◆ H27年度 Ⅱ ひびわれ補修工

137 第二朝日橋 他 第二朝日橋線 2000 22.5 8.2 ○ Ⅱ 517 300 10 ▲● ● ◆ H29年度 Ⅰ

138 御用水橋 1 草牟田城山線 不明 28.2 9.6 ○ Ⅱ 230 300 10 ◆ H30年度

139 耳取橋 1 本城大久保線 1976 13.1 4.8 Ⅱ 270 300 10 ◆ H27年度 Ⅱ 塗装塗替工

140 皇徳寺南橋 他 皇徳寺団地1号線 1987 52.0 16.8 ○ Ⅱ 1,048 300 10 ◆ H27年度 Ⅱ 断面修復工

141 宮地橋 1 麓～渕田線 1945 2.6 5.8 Ⅱ 44 300 10 ◆ H26年度 Ⅱ 断面修復工

142 板橋 他 稲荷19号線 1978 11.0 5.5 Ⅱ 91 300 10 ◆ ▲ ● H27年度 Ⅲ 断面修復工

143 庵ノ脇橋 1 比志島本線 1959 4.6 6.1 Ⅱ 25 300 10 ◆ H26年度 Ⅱ 断面修復工



144 旧大城戸橋 他 大城戸線 1973 15.1 4.6 ○ Ⅱ 118 300 10 ◆ ▲ ● H28年度 Ⅲ ひびわれ補修工

145 桂団地入口橋 他 桂団地3号線 不明 9.7 7.9 Ⅱ 130 300 10 ◆ H27年度 Ⅱ ひびわれ補修工

146 水神橋 他 喜入線 1969 10.0 6.7 Ⅱ 402 300 10 ◆ ▲ ● H28年度 Ⅲ 支障補修工

147 中尾橋 2 油須木・茄子田線 1965 6.0 6.6 Ⅱ 83 300 10 ◆ H27年度 Ⅱ 断面修復工

148 松山口橋 他 松山口線 1968 8.6 3.6 Ⅱ 53 300 10 ◆ H27年度 Ⅱ 断面修復工

149 宮田橋 1 松元石谷線 1959 6.8 4.0 Ⅱ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅰ

150 賦合橋 他 賦合線 1985 14.7 11.3 Ⅱ 644 300 10 ◆ H28年度 Ⅱ 橋面防水工

151 与次郎橋 他 与次郎ケ浜6号線 1971 19.0 17.2 ○ Ⅱ 657 300 10 ◆ H28年度 Ⅱ ひびわれ補修工

152 紫原本通線立体交差橋1 紫原中央線 1979 222.8 9.8 ○ Ⅱ 1,886 300 10 ◆ H26年度 Ⅱ 断面修復工

153 湯屋橋 他 白石・湯屋線 1964 5.0 3.4 Ⅱ 31 300 10 ◆ H27年度 Ⅰ

154 南林寺橋 他 南林寺3号線 1982 8.1 16.4 Ⅱ 425 300 10 ◆ H27年度 Ⅱ 断面修復工

155 堂ノ上橋 他 堂ノ下線 1974 9.5 3.5 Ⅱ 57 300 10 ◆ H27年度 Ⅰ

156 堀之内橋 他 堀之内線 1941 12.5 4.2 Ⅱ 89 300 10 ◆ H28年度 Ⅱ 橋台補修工

157 神社橋 他 神社橋線 1976 11.4 4.5 Ⅱ 108 300 10 ◆ H28年度 Ⅱ 断面修復工

158 第二宇都谷橋 他 堤水流・宇都谷線 1962 8.5 4.5 Ⅱ 111 300 10 ◆ ▲ ● H27年度 Ⅲ 断面修復工

159 葛山入口橋 他 たんたど葛山線 不明 6.3 7.8 Ⅱ 103 300 10 ◆ H27年度 Ⅰ

160 一町田橋 他 西俣・開キ・内木場線 1982 16.8 5.8 ○ Ⅱ 419 300 10 ◆ ▲ ● H28年度 Ⅲ 断面修復工

161 是枝橋 2 山田下皇徳寺線 1980 31.4 5.0 ○ Ⅱ 47 300 10 ◆ H28年度 Ⅱ 断面修復工

162 日当平１の橋 他 日当平住宅2号線 1957 9.2 6.7 Ⅱ 160 300 10 ◆ H27年度 Ⅰ

163 催田橋 1 内門・菖蒲谷線 1957 7.9 7.9 Ⅱ 94 300 10 ◆ H27年度 Ⅱ 橋面防水工

164 白木橋 他 白木山線 1964 5.1 4.6 Ⅱ 28 300 10 ◆ H27年度 Ⅰ

165 城橋 他 城線 1962 3.6 3.5 Ⅱ 11 300 10 ◆ ▲ ● H26年度 Ⅲ 断面修復工

166 第１中州橋 1 高麗本通線 1961 6.1 35.3 Ⅱ 366 300 10 ◆ H27年度 Ⅱ 断面修復工

167 第１中洲橋 他 荒田21号線 1957 6.5 6.3 Ⅱ 143 300 10 ◆ H27年度 Ⅰ

168 鹿倉橋 他 鹿倉線 1982 30.3 5.2 ○ Ⅱ 142 300 10 ◆ ▲ ● H26年度 Ⅲ ひびわれ補修工・断面修復工

169 大川内橋 他 井手ヶ宇都大川内線 1985 13.5 5.2 Ⅱ 63 300 10 ◆ H28年度 Ⅱ 断面修復工

170 第３中洲橋 他 荒田16号線 1961 6.3 7.8 Ⅱ 143 300 10 ◆ H27年度 Ⅰ

171 第２仮屋崎橋 1 喜入線 1969 6.0 6.6 Ⅱ 12 300 10 ◆ ▲ ● H27年度 Ⅲ 断面修復工・ひびわれ補修工

172 中ノ原橋 他 内門・神園線 不明 2.4 4.4 Ⅱ 13 300 10 ◆ H26年度 Ⅱ ひびわれ補修工・断面修復工

173 小原橋 他 花尾野中田線 不明 9.3 4.7 Ⅱ 39 300 10 ◆ H27年度 Ⅰ

174 今田橋 他 笹貫62号線 2007 18.9 7.2 ○ Ⅱ 41 300 10 ◆ H29年度 Ⅰ

175 志野五橋 他 志野五線 1977 12.6 6.5 Ⅱ 98 300 10 ◆ H28年度 Ⅰ

176 上鶴橋 他 谷上・宇都迫線 不明 2.1 6.0 Ⅱ 4 300 10 ◆ H26年度 Ⅱ ひびわれ補修工

177 松谷橋 1 広木星ヶ峯線 1979 10.0 9.0 Ⅱ 108 300 10 ◆ H28年度 Ⅱ 橋面防水工

178 水越橋 他 喜入線 1969 8.5 6.7 Ⅱ 342 300 10 ◆ ▲ ● H27年度 Ⅲ 橋面防水工

179 第二新開橋 他 上河内・神園線 1980 3.2 4.0 Ⅱ 19 300 10 ◆ H26年度 Ⅰ



180 第１小松原橋 2 上塩屋東開線 不明 5.7 15.8 Ⅱ 414 300 10 ◆ H27年度 Ⅱ 断面修復工

181 第一塩杣橋 2 桑之丸・元峰線 1972 6.4 5.7 Ⅱ 44 300 10 ◆ H27年度 Ⅱ 断面修復工

182 第４深谷橋 他 武6号線 1986 6.8 3.7 Ⅱ 23 300 10 ◆ ▲ ● H27年度 Ⅲ 断面修復工

183 上之丸橋 2 上之丸線 1966 3.2 4.2 Ⅱ 16 300 10 ◆ H26年度 Ⅱ 断面修復工

184 学校橋 他 田上中央3号線 1982 13.7 6.9 Ⅱ 189 300 10 ◆ ▲ ● H28年度 Ⅲ 伸縮装置補修工

185 第２長谷橋 他 新村長谷線 1980 14.6 4.1 Ⅱ 192 300 10 ◆ H28年度 Ⅱ 断面修復工

186 中島橋 他 中島線 1957 3.5 4.2 Ⅱ 13 300 10 ◆ H27年度 Ⅰ

187 福留橋 他 本坊伊集院線 1989 19.7 7.2 ○ Ⅱ 43 300 10 ◆ H26年度 Ⅱ ひびわれ補修工

188 第１松浦橋 他 西松線 1976 8.0 5.6 Ⅱ 54 300 10 ◆ H27年度 Ⅱ 断面修復工

189 薬師１之橋 他 城西24号線 不明 2.1 4.0 Ⅱ 5 300 10 ◆ H26年度 Ⅰ

190 向橋 他 向橋通線 1983 8.6 5.3 Ⅱ 55 300 10 ◆ H27年度 Ⅰ

191 市迫橋 他 馬渡線 1976 9.3 3.5 Ⅱ 39 300 10 ◆ H27年度 Ⅱ ひびわれ補修工

192 第一牧之谷橋 2 堤水流・前峰線 1974 10.4 4.8 Ⅱ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅰ

193 原良橋 他 原良橋線 1997 47.5 4.8 ○ Ⅱ 962 300 10 ◆ H29年度 Ⅰ

194 昭和橋 他 昭和橋線 1997 48.5 4.8 ○ Ⅱ 987 300 10 ◆ H29年度 Ⅰ

195 松方橋 他 松方橋線 1997 89.8 4.8 ○ Ⅱ 1,841 300 10 ◆ H29年度 Ⅰ

196 第１０中洲橋 他 荒田9号線 1961 5.4 5.5 Ⅱ 9 300 10 ◆ H27年度 Ⅰ

197 木屋宇都橋 1 慈眼寺木屋宇都線 1968 8.6 4.4 Ⅱ 110 300 10 ◆ H27年度 Ⅱ 断面修復工

198 芝野橋 他 芝野線 1963 6.5 3.9 Ⅱ 43 300 10 ◆ H27年度 Ⅱ 断面修復工

199 第２西道橋 他 西元線 1976 12.5 5.5 Ⅱ 117 300 10 ◆ H28年度 Ⅰ

200 第３深谷橋 他 中津8号線 1980 7.0 2.8 Ⅱ 18 300 10 ◆ H27年度 Ⅱ ひびわれ補修工

201 和田塩入橋 他 和田塩屋4号線 不明 2.6 26.5 Ⅱ 83 300 10 ◆ ▲ ● H26年度 Ⅲ 断面修復工

202 下門橋 1 小野山ノ手線 1973 9.5 6.3 Ⅱ 72 300 10 ◆ H27年度 Ⅰ

203 第２吉見橋 他 吉見線 1950 2.9 4.7 Ⅱ 4 300 10 ◆ H26年度 Ⅰ

204 堀之内人道橋 他 堀之内人道橋線 1988 12.3 3.0 Ⅱ 44 300 10 ◆ H28年度 Ⅰ

205 火之河原橋 2 火之河原線 不明 5.0 3.8 Ⅱ 23 300 10 ◆ H27年度 Ⅱ 断面修復工

206 第２松浦橋 他 柴原線 1976 12.5 6.5 Ⅱ 98 300 10 ◆ H28年度 Ⅱ 伸縮装置補修工

207 古園橋 1 古園線 1917 3.5 6.6 Ⅱ 21 300 10 ◆ ▲ ● H26年度 Ⅲ 断面修復工

208 仏沙門橋歩道橋 他 田上中央1号線 1974 13.6 1.9 Ⅱ 41 300 10 ◆ H28年度 Ⅰ

209 鶴田橋 他 川上鶴田線 不明 11.0 5.0 Ⅱ 237 300 10 ◆ ▲ ● H28年度 Ⅲ 橋面防水工

210 栄橋 他 栄皆房線 1979 9.2 5.5 Ⅱ 61 300 10 ◆ H27年度 Ⅰ

211 小田代橋 他 小田代～知覧線 1963 3.4 5.1 Ⅱ 21 300 10 ◆ H26年度 Ⅱ 断面修復工

212 美尾崎橋 他 田上8号線 1977 14.6 2.9 Ⅱ 59 300 10 ◆ H28年度 Ⅱ 伸縮装置補修工

213 ふれあい橋 他 ふれあい橋線 1989 25.2 2.7 ○ Ⅱ 129 300 10 ◆ H29年度 Ⅰ

214 西塩屋橋 他 西塩屋4号線 1993 26.3 6.2 ○ Ⅱ 310 300 10 ◆ H29年度 Ⅰ

215 第二牧之谷橋 2 堤水流・前峰線 1965 5.5 3.4 Ⅱ 22 300 10 ◆ ▲ ● H27年度 Ⅲ 断面修復工



216 喜世人道橋 他 田上川沿1号線 1991 14.1 2.4 Ⅱ 47 300 10 ◆ H28年度 Ⅰ

217 第一平見橋 他 平見線 不明 6.7 5.6 Ⅱ 45 300 10 ◆ H27年度 Ⅰ

218 第二塩杣橋 2 桑之丸・元峰線 1977 2.7 5.3 Ⅱ 17 300 10 ◆ H26年度 Ⅱ ひびわれ補修工

219 障子川橋 他 影原障子川橋線 1994 12.0 11.1 Ⅱ 160 300 10 ◆ H28年度 Ⅱ 断面修復工

220 思案橋 他 思案橋線 1996 13.5 22.9 Ⅱ 371 300 10 ◆ H28年度 Ⅱ ひびわれ補修工

221 仁礼木橋 他 芹ヶ迫線 不明 4.4 2.7 Ⅱ 12 300 10 ◆ ▲ ● H26年度 Ⅲ 断面修復工

222 丸山陸橋 他 中山インター皇徳寺団地線1987 34.5 11.0 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅱ 断面修復工

223 星座橋 他 星ケ峯5号線 1991 85.0 13.8 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅱ ひびわれ補修工

224 岩崎谷橋 他 城山冷水線 1996 25.2 16.8 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅰ

225 皇徳寺北橋 1 小松原山田線 1985 34.5 16.8 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅱ ひびわれ補修工

226 吉水橋 1 吉水・吉野線 1973 42.0 7.0 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅱ 断面修復工

227 前畑橋 他 原口・森山線 1973 42.4 3.8 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅱ 断面修復工

228 樋ノ口橋 2 瀬々串中央線 1935 7.8 6.2 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅱ 断面修復工

229 紫原陸橋 1 郡元紫原線 1967 116.3 9.3 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H30年度

230 南田こ道橋 他 笹貫84号線 2002 10.0 7.0 Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅰ

231 上谷口橋 1 松元石谷線 2005 16.2 11.8 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H30年度

232 北枝橋 2 勝目殿坂線 1987 39.8 9.3 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅰ

233 平田橋 1 平田橋武線 1986 52.0 25.8 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅱ 断面修復工

234 第２岩屋橋 他 岩屋二本松線 1940 6.0 3.5 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅱ 断面修復工

235 皇徳寺団地１号陸橋 他 皇徳寺団地8号線 1987 30.9 9.8 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅰ

236 湯之元橋 1 星ヶ峯饅頭石線 不明 3.0 6.9 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅱ 断面修復工

237 天神橋 1 比志島本線 1957 6.1 7.1 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅰ

238 サクリ袴道橋 他 サクリ線 2001 33.0 5.0 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H30年度

239 ９号跨道橋 他 細田線 1999 49.5 6.1 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅱ 添加物取替工

240 天神橋 2 瀬々串中央線 1935 5.1 7.4 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅱ 断面修復工

241 第１古屋敷橋 2 古屋敷草野線 2011 10.8 5.6 Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅰ

242 竹下橋 1 川上花棚線 不明 4.8 10.2 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅱ ひびわれ補修工

243 高崎橋 他 高崎線 1963 30.0 3.5 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H30年度

244 鬼渡橋 他 鬼渡線 1973 10.8 3.6 Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅰ

245 第１三重野橋 1 三重野線 1976 2.3 4.3 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅱ 断面修復工

246 恵美須橋 1 田辺和田線 1988 20.4 18.8 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅰ

247 皇徳寺橋 2 皇徳寺線 1981 31.7 5.0 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅱ 断面修復工

248 新雪元橋 2 東西雪元線 1981 10.6 7.1 Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅱ 断面修復工

249 第二新田橋 他 一倉～横井線 1989 8.3 6.6 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅱ ひびわれ補修工

250 無田ヶ平橋 2 無田ヶ平大平線 1964 9.9 7.0 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅱ 断面修復工

251 川路橋 2 仏迫線 1981 13.3 9.6 Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅰ



252 玉繁寺橋 1 宮坂一倉線 1932 5.3 5.6 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅱ 断面修復工

253 サクリ橋 他 サクリ線 1969 6.2 4.1 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅱ ひびわれ補修工

254 実方人道橋 1 帯迫皷川線 1961 24.7 6.1 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅰ

255 今村橋 1 三重野線 1980 10.7 9.5 Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅱ 断面修復工

256 第３岩屋橋 2 岩屋線 不明 3.0 4.6 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅱ 断面修復工

257 二本松橋 1 内門・菖蒲谷線 1972 12.5 7.2 Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅰ

258 亀甲橋 2 川田・比志島線 1977 19.6 8.2 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅱ 断面修復工

259 緑橋 他 七ツ島みどり橋線 1976 16.7 7.7 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ ▲ ● H26年度 Ⅲ ひびわれ補修工

260 脇田橋 他 脇田1号線 1967 11.1 4.7 Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅱ 断面修復工

261 病院前橋（いにしき橋） 1 下伊敷玉里線 不明 8.0 7.7 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅰ

262 公園橋 他 平野線 1980 5.9 7.5 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅱ ひびわれ補修工

263 湯之元橋 他 西上線 1970 20.0 8.0 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅱ 橋面防水工

264 福ヶ野橋 他 本城・福ヶ野線 1956 13.0 4.0 Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅰ

265 加栗山橋 1 川上大久保線 1977 49.4 7.0 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅱ ひびわれ補修工

266 手之平橋 1 下田帯迫線 1971 13.0 4.6 Ⅰ 0 0 10 ◆ ▲ ● H28年度 Ⅲ 橋面防水工

267 末吉橋 他 丸目線 1972 12.5 5.6 Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅰ

268 湊橋 他 唐湊1号線 2001 16.9 9.0 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅱ ひびわれ補修工

269 諸平橋 他 谷山北中西線 1981 31.6 5.2 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅱ 断面修復工

270 第２滝川橋 他 万田ヶ宇都平馬場線 不明 2.8 4.4 Ⅰ 0 0 10 ◆ ▲ ● H26年度 Ⅲ ひびわれ補修工

271 森山橋 他 吉水・原園線 1973 40.5 3.8 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅱ 断面修復工

272 ねこ橋 他 万田ヶ宇都平馬場線 2004 19.8 9.2 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅰ

273 坂下橋 2 西之谷中央線 1971 6.5 5.5 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅰ

274 第１樋高橋 他 樋高線 1965 6.3 4.5 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅱ 橋面防水工

275 萩平橋 1 小松原山田線 1983 35.1 12.8 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅱ ひびわれ補修工

276 耕地橋 1 郡元宇宿線 2002 18.0 12.8 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅱ ひびわれ補修工

277 健康の森公園橋 他 健康の森公園線 1989 90.0 12.0 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅱ ひびわれ補修工

278 第１１中洲橋 他 上荒田17号線 1952 4.1 5.2 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅰ

279 新和田橋 1 諏訪和田線 1986 20.0 18.8 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅰ

280 高麗橋 1 高麗本通線 1997 54.9 26.5 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅱ ひびわれ補修工

281 第２木場田橋 1 中名中央線 1921 6.7 7.2 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅱ 断面修復工

282 慈眼寺橋 1 木之下慈眼寺団地線 1988 10.9 27.3 Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅰ

283 赤井谷橋 他 赤井谷線 1984 8.8 6.2 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅱ 断面修復工

284 雪元橋 2 東西雪元線 1972 9.5 6.9 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅰ

285 塩屋橋 1 城南線 1965 19.9 24.1 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅱ ひびわれ補修工

286 田尻橋 他 菖蒲谷線 1974 5.0 6.5 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅰ

287 大城戸橋 他 大城戸線 1981 35.0 5.2 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅰ



288 木之下橋 1 木之下慈眼寺団地線 1991 34.5 12.8 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅰ

289 谷口橋 2 谷ノ口・平野線 1994 3.4 32.5 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅰ

290 蟻之元橋 2 油須木・茄子田線 1975 4.3 6.8 Ⅰ 0 0 10 ◆ ▲ ● H26年度 Ⅲ 断面修復工

291 樋渡橋 1 三重野線 1997 35.0 11.5 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅱ ひびわれ補修工

292 宇都谷橋 2 涼松・宇都谷線 1978 8.8 8.2 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅱ 伸縮装置補修工

293 愛宕前橋 他 旧市3号線 1980 2.4 4.1 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅰ

294 三蔵塚橋 2 向江谷・賦合線 2001 39.0 6.1 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅰ

295 宇都橋 他 宇都・賦合線 1971 4.4 4.6 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅱ 石材補修工

296 田入道橋 2 明ヶ窪長井田線 1963 7.7 6.7 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅱ 断面修復工

297 第１外戸本橋 他 外戸本線 1972 6.0 4.1 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅱ ひびわれ補修工・断面修復工

298 村前橋 他 脇ノ村線 1974 9.4 3.5 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅰ

299 松陽大橋 他 松陽台春山線 2003 115.0 8.2 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅱ 断面修復工

300 皇徳寺第５号歩道橋 他 皇徳寺団地59号線 1983 13.5 5.8 Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅱ ひびわれ補修工

301 谷之口橋 2 宍之草線 1984 13.5 6.2 Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅱ ひびわれ補修工

302 草牟田橋 1 原良草牟田線 1998 57.3 15.8 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅱ 支障補修工

303 岩坂橋 2 東西雪元線 1978 13.5 6.8 Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅱ 橋面防水工

304 立木橋 他 立木迫線 1961 5.0 3.0 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅰ

305 湯穴口橋 2 西之谷中央線 1964 7.8 4.6 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅰ

306 松ヶ野橋 2 芝松ヶ野線 1993 5.3 6.6 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅰ

307 新皇徳寺橋 1 小松原山田線 1982 32.5 16.8 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ ▲ ● H29年度 Ⅲ ひびわれ補修工

308 桜ヶ丘跨道橋 他 桜ヶ丘146号線 1978 5.6 6.5 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅱ 断面修復工

309 飯山橋 他 飯山橋線 1998 46.5 10.0 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅰ

310 神園橋 2 内門・神園線 1974 10.5 5.6 Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅰ

311 有村橋 他 中島線 1993 20.8 5.2 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅱ 断面修復工

312 宇宿２号橋 他 金属団地4号線 1965 5.7 15.9 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅰ

313 園田橋 2 芝野五位野西線 不明 9.7 4.7 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅱ 断面修復工

314 天保山橋 他 天保山橋線 1999 118.5 13.8 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅰ

315 田中宇都橋 他 仮屋前4号線 1990 49.0 10.3 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅱ ひびわれ補修工

316 柳橋 他 竹迫七村線 不明 2.2 5.9 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅰ

317 前原橋 他 駒原竹下線 不明 5.3 9.7 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅱ ひびわれ補修工

318 坂元台入口橋 他 坂元団地1号線 不明 6.5 7.0 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅱ ひびわれ補修工

319 深谷橋 他 武藤線 1977 7.0 5.2 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅰ

320 第１西元橋 他 西松線 1988 6.5 5.6 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅰ

321 鎌塚平橋 他 鎌塚平線 1972 6.5 4.2 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅱ 橋面防水工

322 新荒平橋 他 中山インター皇徳寺団地線1987 11.2 14.2 Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅱ ひびわれ補修工

323 第２木之下橋 他 南麓1号線 1987 20.8 10.2 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅱ 断面修復工



324 田出橋 1 福山仁田尾線 1977 5.1 5.7 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅰ

325 本町橋 他 触田・小山線 1996 7.0 8.2 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅱ ひびわれ補修工

326 前川原橋 2 城内・竹下線 1996 6.0 7.2 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅰ

327 岩下橋 1 宮脇・大平線 不明 13.2 8.2 Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅰ

328 はぜぼり橋 他 仁田尾六ヶ所線 1998 55.0 10.5 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅰ

329 ４号跨道橋 1 松元石谷線 1996 66.5 8.1 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅰ

330 神園橋 2 馬場下・森山線 1974 12.5 4.8 Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅰ

331 春山橋 他 春山井手之上線 不明 3.1 5.6 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅰ

332 新高橋 他 高麗2号線 1997 57.8 4.8 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅱ 断面修復工

333 棚木橋 他 棚ヶ山1号線 1972 11.5 4.0 Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅱ 断面修復工

334 唐湊橋 2 唐湊橋線 2002 16.8 15.8 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅱ ひびわれ補修工

335 南洲橋 他 南洲橋線 1997 56.0 4.8 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆▲ ● ● H26年度 Ⅲ ひびわれ補修工

336 日陰橋 他 日影橋線 1967 9.5 8.2 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅰ

337 第２板落橋 他 野頭宇都線 1995 6.4 5.8 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅱ 断面修復工

338 本城橋 1 本城・柳ヶ谷線 1995 20.5 10.3 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅱ 断面修復工

339 久木田橋 他 三枝線 1992 13.7 11.2 Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅰ

340 鳥八尾橋 他 鳥屋尾線 1957 6.8 3.2 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅱ 橋面防水工

341 宮五郎橋 他 川原線 1929 4.4 19.3 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅱ ひびわれ補修工

342 八枝橋 他 米倉～後生見線 1935 3.2 4.1 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅱ ひびわれ補修工

343 第３外戸本橋 他 外戸本線 1939 3.5 3.3 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅱ 断面修復工

344 上古河良橋 他 落シ線 1981 6.4 3.6 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅰ

345 鶴ヶ崎橋 1 南港1号線 1987 34.3 23.8 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅱ 橋面防水工

346 西陵橋 他 西郷団地中央線 1987 17.0 12.8 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅱ 断面修復工

347 皇徳寺団地２号陸橋 他 皇徳寺団地１５号線 1982 22.0 9.8 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ ▲ ● H26年度 Ⅲ ひびわれ補修工

348 宮脇橋 他 大下・花尾神社線 1979 15.0 6.2 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅰ

349 官舎橋 他 官舎橋線 1998 16.8 7.2 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅱ ひびわれ補修工

350 一条橋 他 谷山第一地区81号線 1988 20.2 7.2 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅰ

351 新春山橋 他 春山井手之上線 1951 4.9 6.9 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅰ

352 村下橋 2 中福良・坪久田線 1972 11.4 4.1 Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅱ 橋面防水工

353 田中園橋 1 東俣線 1975 12.5 5.6 Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅱ 橋面防水工

354 親水橋 1 三重野線 1992 34.4 9.7 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅰ

355 甘漬橋 他 触田・小山線 1997 8.5 5.2 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅰ

356 涙橋 1 鴨池谷山線 1997 15.0 12.8 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅰ

357 小野橋 1 小野原良団地線 1977 14.3 10.3 Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅰ

358 一丁田橋 他 一丁田立迫線 1982 31.9 5.2 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅱ 断面修復工

359 第一新田橋 1 宮坂一倉線 1989 10.2 8.2 Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅰ



360 大宮橋 1 宮脇・大平線 2002 15.0 9.7 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅰ

361 浜田橋 他 錦崎線 2000 16.8 9.0 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅱ ひびわれ補修工

362 日当平２の橋 他 日当平住宅1号線 1972 6.4 6.1 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅰ

363 第４中洲橋 他 荒田13号線 1961 5.7 5.2 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅰ

364 春松橋 他 野尻1号線 1978 18.7 5.5 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅱ 断面修復工

365 花野大橋 1 大久保花野線 2002 23.2 11.3 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅱ 塗装塗替工

366 第１西道橋 他 西松線 1965 10.7 4.5 Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅰ

367 中園橋 1 福山石谷線 1995 12.1 8.2 Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅱ 断面修復工

368 塔之原陸橋 他 星ケ峯100号線 1984 22.5 9.8 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅱ ひびわれ補修工

369 第2有村橋 他 有村4号線 1951 12.6 7.8 Ⅰ 0 0 10 ◆ ▲ ● H28年度 Ⅲ 断面修復工

370 基頭橋 2 谷ノ口・平野線 2009 3.2 17.4 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅰ

371 山下橋 2 桑之丸・元峰線 1971 6.4 5.0 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅰ

372 向江谷橋 2 向江谷・賦合線 1995 14.1 6.2 Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅱ 橋面防水工

373 新山之園橋 1 三重野線 1998 27.0 11.5 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅰ

374 桑迫橋 1 皆房比志島線 1979 9.0 6.6 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅰ

375 溶岩なぎさ橋 他 224号線 2004 28.3 13.8 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅰ

376 聖明橋 他 平原線 2000 17.0 9.0 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅱ ひびわれ補修工

377 大塚橋 他 大原・丸岡線 1999 9.8 6.2 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅰ

378 小浦橋 他 上常盤・小浦大浦線 不明 7.1 6.5 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅰ

379 鳥越橋 他 下田線 1977 42.8 4.8 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅱ 断面修復工

380 井手山橋 他 井手山線 1973 5.3 4.5 Ⅰ 0 0 10 ◆ ▲ ● H27年度 Ⅲ 断面修復工

381 上原橋 他 油須木上原線 1975 6.5 4.0 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅰ

382 久保橋 他 久保橋線 2007 16.9 9.0 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅱ ひびわれ補修工

383 鶴ヶ崎第一橋 他 東郡元5号線 1991 18.9 10.8 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅱ ひびわれ補修工

384 南田橋 他 笹貫84号線 2002 17.5 7.2 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅰ

385 第一山崎橋 他 古川線 2000 17.0 6.2 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅱ 塗装塗替工

386 福山橋 1 福山仁田尾線 1991 14.3 6.2 Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅱ 断面修復工

387 稔橋 他 触田・小山線 1993 33.7 9.2 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅰ

388 中丸橋 他 触田・小山線 1961 2.3 5.8 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅰ

389 磯川橋 他 上本町磯線 不明 7.5 5.7 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅱ ひびわれ補修工

390 紅葉橋 2 西之谷中央線 2006 11.2 8.2 Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅰ

391 刈敷１号橋 2 大峯刈敷線 1999 17.0 7.2 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅰ

392 ひまわり橋 1 小野山ノ手線 1998 40.0 13.0 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅰ

393 下川上橋 1 川上花棚線 1994 18.3 10.8 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅰ

394 第二深谷橋 2 武西道縦断線 1999 15.5 6.2 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅰ

395 内門橋 他 内門・宇都小屋線 1994 14.2 3.6 Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅰ



396 倉谷２号橋 他 倉谷線 不明 3.5 2.9 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅰ

397 旧市橋 他 旧市線 不明 2.0 4.5 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅱ 断面修復工

398 西俣下橋 他 有屋田・西俣・大下線 1959 10.0 4.4 Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅱ 橋面防水工

399 第一仕明橋 他 仕明前石坂線 不明 9.5 5.4 Ⅰ 0 0 10 ◆ ▲ ● H27年度 Ⅲ 袖擁壁補修工

400 仕明橋 他 仕明前石坂線 2004 8.4 6.2 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅰ

401 梨木野橋 他 梨木野線 1998 8.7 6.2 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅰ

402 影原第２橋 他 影原線 1976 4.3 4.5 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅱ ひびわれ補修工

403 舞子谷橋 他 須々原線 1942 5.5 4.0 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅱ 断面修復工

404 鹿倉橋 他 鹿倉線 不明 5.0 6.5 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅱ 断面修復工

405 鎮守田１号橋 他 鎮守田線 不明 9.0 5.2 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅰ

406 鎮守田２号橋 他 鎮守田1号線 不明 9.8 7.0 Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅰ

407 山方橋 他 直木永吉線 1959 5.2 7.8 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅰ

408 浜田橋 他 追立～浜田線 1970 4.7 4.2 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅱ ひびわれ補修工

409 梅田橋 他 ダリ山線 1966 3.3 5.3 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅰ

410 谷ノ口橋 他 谷ノ口・東麓線 1967 30.5 4.2 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅰ

411 油須木橋 他 油須木・神社下線 不明 8.0 7.0 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅰ

412 新川迫橋 他 新川坂線 1973 4.0 4.5 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅰ

413 東迫橋 他 東迫線 1961 4.5 3.6 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅰ

414 笑岳寺橋 他 西田山手3号線 2004 18.2 7.2 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅰ

415 第１山之田橋 他 第一山之田橋線 1926 11.0 4.4 Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅰ

416 一つ橋 他 清水1号線 1994 17.8 10.9 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅰ

417 カネミ橋 他 見上り線 不明 7.9 4.2 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅰ

418 松ノ尾橋 他 松ノ尾線 1959 11.7 4.0 Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅱ 断面修復工

419 露重橋 他 露重橋線 1999 17.3 7.2 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅱ ひびわれ補修工

420 田平橋 他 宇宿仲間41号線 1996 17.4 7.2 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅱ ひびわれ補修工

421 水門橋 他 畠田線 1977 13.6 5.2 Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅱ 橋面防水工

422 高山橋 他 高山線 1979 12.1 5.9 Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅱ 断面修復工

423 第二棚木橋 他 棚ヶ山2号線 不明 9.4 6.7 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅰ

424 宮山橋 他 谷上・飯山線 1997 11.0 6.2 Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅰ

425 出口橋 他 出口橋1号線 1998 15.0 5.2 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅱ ひびわれ補修工

426 坂元橋 2 西之谷中央線 1986 7.2 7.3 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅰ

427 第１有村橋 他 有村4号線 1993 44.2 10.2 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅱ 断面修復工

428 ３号跨道橋 他 松ヶ迫前原線 1998 68.4 6.1 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅱ ひびわれ補修工

429 ２号跨道橋 他 松ヶ迫前原線 1997 42.5 8.1 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅰ

430 和田橋 他 谷上・宇都迫線 1925 5.0 4.7 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅱ 断面修復工

431 川添橋 他 向江谷・中央線 1985 10.4 6.4 Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅱ 橋面防水工



432 川井田橋 他 直木永吉線 1954 5.5 4.1 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅰ

433 向江橋 他 向江松田線 1990 11.0 6.2 Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅱ 断面修復工

434 二反田橋 他 福山中線 1991 16.5 6.2 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅱ 断面修復工

435 柿元橋 他 柿元谷頭原線 1999 13.6 6.2 Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅰ

436 中道橋 他 麓・東下線 1997 3.6 5.0 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅰ

437 荒毛橋 他 樋口・谷頭線 1994 17.5 7.2 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅰ

438 楠元橋 他 楠元・内ノ原線 1996 14.1 5.2 Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅰ

439 西田橋 他 西田橋線 1995 15.7 5.2 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅰ

440 川内平橋 他 堤水流・宇都谷線 1981 15.6 5.1 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅱ 断面修復工

441 奈良田橋 他 奈良田線 1995 6.0 4.5 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅰ

442 大久保橋 他 大久保線 不明 4.3 3.8 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅰ

443 蔵角橋 他 蔵角線 1980 2.5 4.0 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅱ 断面修復工

444 第二神社橋 2 花尾神社線 1959 3.8 3.6 Ⅰ 0 0 10 ◆ ▲ ● H26年度 Ⅲ 断面修復工

445 前田橋 他 西下・宇都線 2003 19.1 6.2 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅰ

446 常盤橋 他 上常盤・大浦線 1995 17.0 6.2 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅰ

447 上常盤橋 他 上常盤・大浦線 1995 21.5 6.2 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅰ

448 轟橋 他 里岳・西俣上線 2002 20.5 8.2 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅰ

449 西俣橋 他 西俣・有屋田線 1994 16.1 6.2 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅰ

450 西有里橋 他 西俣中・里岳線 1982 13.0 6.0 Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅱ 橋面防水工

451 山之園橋 他 山之園皇徳寺線 1986 18.7 5.2 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅰ

452 仮屋橋 他 壱町田線 1995 13.2 7.2 Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅰ

453 稲村橋 他 稲村1号線 1994 26.5 5.2 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅰ

454 河頭橋 他 星ヶ丘団地2号線 1998 29.4 9.5 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅰ

455 鬼迫橋 他 鬼迫橋線 1995 9.1 4.0 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅰ

456 池ノ迫橋 他 池之迫橋線 1998 27.7 8.2 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅰ

457 木権田橋 他 木権田橋線 1980 12.2 5.2 Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅱ 排水装置補修工

458 若竹橋 他 若竹橋線 1997 38.4 4.8 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅱ 塗装塗替工

459 加治屋園橋 他 川上鶴田線 不明 3.1 4.5 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅱ ひびわれ補修工

460 後浦橋 他 都迫・早馬線 1997 14.5 6.2 Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅰ

461 荒田川第２歩道橋 他 上荒田19号線 不明 4.5 2.5 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅱ 断面修復工

462 中野橋 他 黒石中野線 1972 4.0 3.8 Ⅰ 0 0 10 ◆ ▲ ● H26年度 Ⅲ 断面修復工

463 恵比寿随道橋 他 中央町8号線 不明 3.7 6.4 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅱ 断面修復工

464 新与次郎橋 他 与次郎ケ浜6号線 1997 17.7 9.8 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅰ

465 新浜橋 他 与次郎ケ浜6号線 1997 23.3 15.4 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅱ ひびわれ補修工

466 岩屋橋 2 岩屋線 2003 15.0 6.3 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅱ 塗装塗替工

467 内田宇都橋 他 内田宇都線 1959 30.8 3.5 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ ▲ ● H26年度 Ⅲ ひびわれ補修工・断面修復工



468 第２中溝橋 他 町～喜入線 1975 2.4 6.4 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅰ

469 前田橋 他 古殿2号線 1979 8.0 4.1 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅱ 断面修復工

470 上永吉橋 他 平見線 不明 4.1 5.0 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅱ 断面修復工

471 薬師２之橋 他 城西23号線 不明 2.1 4.1 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅰ

472 第一神社橋 2 花尾神社線 1959 2.7 4.4 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅱ 断面修復工

473 仏迫橋 他 田上中央2号線 1967 11.5 4.8 Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅱ 断面修復工

474 堂部金橋 1 中別府線 不明 3.3 5.5 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅰ

475 上川上橋 2 川上四辻線 1974 11.5 6.6 Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅱ 断面修復工

476 松原平橋 他 松原平線 1962 3.0 3.9 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅱ ひびわれ補修工

477 第２外戸本橋 他 外戸本線 1972 4.5 4.4 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅱ 断面修復工

478 宮下橋 他 足刈線 1961 8.6 4.1 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅰ

479 門之口橋 他 光山3号線 1978 3.4 6.9 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅱ 断面修復工

480 山ノ口橋 他 山之口線 1977 7.7 4.1 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅱ 断面修復工

481 十一面橋 1 宮坂一倉線 1991 2.4 7.5 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅰ

482 第１影原橋 他 野頭団地6号線 2004 4.0 15.5 Ⅰ 0 0 10 ◆ ▲ ● H26年度 Ⅲ ひびわれ補修工

483 久保薗橋 他 古殿線 1950 7.7 4.1 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅱ 断面修復工

484 中津野橋 他 絵袋中津野線 1987 13.3 5.6 Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅱ ひびわれ補修工

485 直木橋 1 春山直木線 1959 7.7 4.5 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅱ 断面修復工

486 四元橋 1 春山直木線 1954 9.9 4.0 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅰ

487 大木崎橋 他 大木崎線 1980 5.4 4.6 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅱ 断面修復工

488 第１岩屋橋 他 岩屋二本松線 1940 3.1 5.8 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅱ 断面修復工

489 白浜二号橋 他 白浜線 1976 3.5 4.2 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅱ 断面修復工・ひびわれ補修工

490 八反田橋 1 中名～中学校線 1993 9.7 8.5 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅱ 橋面防水工

491 栗之迫橋 他 犬迫栗之迫中央線 1961 6.2 5.6 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅰ

492 日当平３の橋 他 日当平住宅1号線 1972 7.4 5.7 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅰ

493 玉江橋 他 玉江橋線 1997 50.5 20.8 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅰ

494 第２大久保橋 他 大久保線 1993 2.3 5.0 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅰ

495 引ノ平橋 1 小池登山線 2000 22.7 10.8 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅰ

496 平木橋 他 花野川筋1号線 1974 7.3 4.6 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅰ

497 上柳丸橋 他 上柳ヶ丸橋線 1976 9.1 5.0 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅱ 断面修復工

498 上武随道橋 他 武33号線 不明 3.9 5.2 Ⅰ 0 0 10 ◆ ▲ ● H26年度 Ⅲ 断面修復工

499 第２樋高橋 他 樋高線 1965 6.4 4.5 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅱ 橋面防水工

500 雀ヶ宮橋 他 湯穴口線 不明 8.6 4.6 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅰ

501 有田原橋 他 貝底川右岸線 不明 3.1 5.2 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅰ

502 前田橋 他 花野川筋2号線 1977 8.1 4.5 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅰ

503 第５金床橋 他 第三金床線 1986 7.4 5.2 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅰ



504 大平橋 1 宮脇・大平線 1996 3.9 7.0 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅰ

505 片野１号橋 他 山下比良線 1958 3.8 5.1 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅰ

506 熊迫橋 他 大久保熊迫線 1975 7.1 6.0 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅰ

507 花尾橋 1 花尾口線 2005 11.7 12.8 Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅱ 橋面防水工

508 谷川原橋 1 比志島本線 1961 4.6 8.0 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅱ 断面修復工

509 旭ヶ丘新橋 他 旭ヶ丘ニュータウン1号線2001 46.8 9.8 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H30年度

510 第１鎌塚橋 2 錫山鎌塚線 不明 4.0 8.4 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅱ 表面保護工

511 鬼燈火谷橋 2 鬢石錫山線 不明 5.8 3.8 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅱ 断面修復工

512 幸加木橋 2 幸加木線 不明 4.5 3.9 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅰ

513 森園橋 2 森園下り山線 1979 4.7 5.8 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅱ 橋面防水工

514 第１中溝橋 他 町～喜入線 1965 2.4 5.2 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅰ

515 潮見橋 他 和田塩屋1号線 2008 46.0 11.8 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅰ

516 幸加木川添橋 他 川添橋線 1979 12.2 5.2 Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅱ 断面修復工

517 鉄山橋 他 鉄山線 1967 5.5 4.4 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅱ 断面修復工

518 善蔵木場橋 他 善蔵木場線 1963 5.4 3.8 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅱ 橋面防水工

519 第１大久保橋 他 大久保線 1973 5.0 5.6 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅱ 断面修復工

520 滝ノ下橋 他 後中・丸山線 1955 3.2 4.5 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅰ

521 萩別府橋 他 萩別府3号線 不明 2.7 7.4 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅰ

522 第１外薗橋 他 後生見線 1968 5.0 5.0 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅱ 断面修復工

523 中薗橋 他 貝底川右岸線 1951 3.4 4.9 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅰ

524 仲前橋 2 茄子田・大浦線 1975 3.2 11.7 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅰ

525 井手ヶ宇都橋 他 井手ヶ宇都大川内線 1981 11.8 5.5 Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅱ 断面修復工

526 新実方橋 1 帯迫皷川線 1997 30.0 12.9 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅰ

527 天神橋 他 田上31号線 1976 12.1 2.5 Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅱ ひびわれ補修工

528 第２松久保橋 他 井手薮2号線 1982 9.1 4.2 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅱ 橋面防水工

529 荒田川第１歩道橋 他 上荒田19号線 1952 4.6 2.5 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅰ

530 東軍馬橋 他 東軍馬橋線 不明 9.9 3.2 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅱ ひびわれ補修工・断面修復工

531 第二鹿倉橋 他 鹿倉線 不明 3.1 2.3 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅰ

532 八谷橋 1 小池登山線 1998 16.0 12.3 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅰ

533 永安橋 他 上本町磯線 1994 28.5 9.0 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅰ

534 第１中迫橋 1 城西岩崎橋線 2006 26.0 14.0 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅱ 塗装塗替工

535 迫田橋 2 中福良線 1978 13.2 6.7 Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅱ 橋面防水工

536 駄床橋 他 喜入線 2005 16.2 9.2 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅰ

537 横手橋 他 横手橋線 1970 6.5 4.6 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅰ

538 田丸橋 他 田丸橋線 2001 16.9 7.2 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅰ

539 お寺橋 他 仮屋前7号線 1998 48.2 4.8 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅰ



540 第二宮下橋 他 クリーンリサイクルセンター線1998 16.3 8.5 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅱ 断面修復工

541 第３アヒル橋 他 上竜尾4号線 1998 3.8 3.0 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅰ

542 井手口橋 他 井手口・佐山線 1966 3.9 4.0 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅰ

543 御幸橋 他 六ヶ所新村線 1991 8.7 5.2 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅰ

544 倉谷橋 2 宮之浦・牧線 2006 2.7 16.0 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅰ

545 花野口橋 1 花野丸岡線 1987 13.1 15.5 Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅰ

546 第４金床橋 他 第4金床線 1986 7.4 4.2 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅰ

547 水樽宇都橋 他 水樽支線 不明 6.0 13.4 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅱ ひびわれ補修工

548 鶴ヶ崎第二橋 他 東郡元6号線 1990 20.5 8.0 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅱ ひびわれ注入工

549 サクラ橋 他 さくら橋線 1996 22.1 17.0 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅱ ひびわれ注入工

550 共栄橋 1 直木高田線 不明 3.2 14.2 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅱ ひびわれ補修工

551 田原春橋 2 春山田原春線 不明 7.5 3.5 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅰ

552 前峰橋 2 鵜木・前峰線 不明 2.0 3.8 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅱ 舗装補修工

553 第三赤滝橋 2 宮之浦・牧線 1974 4.3 4.0 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅱ ひびわれ補修工

554 片野２号橋 他 片野線 1992 2.5 7.4 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅰ

555 多摩川人道橋 2 大峯刈敷線 1991 14.0 2.4 Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅰ

556 第一新開橋 他 上河内・神園線 1996 9.6 6.4 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅰ

557 大丸橋 他 谷上・山ノ口線 1993 8.0 5.3 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅰ

558 潟口橋 他 潟口線 1991 5.8 3.1 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅱ 断面修復工

559 第３影原橋 他 影原線 1977 3.5 8.0 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅱ 断面修復工

560 上長井田橋 他 下田線 1993 8.5 4.0 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅰ

561 柳田橋 他 柳田線 1984 6.4 3.5 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅱ ひびわれ補修工

562 山田橋 他 田貫川畑線 1979 7.3 5.1 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅱ ひびわれ補修工

563 笠松橋 他 石谷清藤線 1966 5.4 3.2 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅱ 伸縮装置補修工

564 妙現田橋 他 妙現田線 1967 2.2 4.2 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅰ

565 三吉橋 他 駄床線 1959 3.2 4.0 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅰ

566 外戸元橋 他 水越線 1964 4.5 4.1 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅰ

567 久津輪橋 他 久津輪線 1965 2.2 5.1 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅰ

568 第１吉見橋 他 吉見線 1957 2.5 5.2 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅰ

569 宍之草橋 他 三重野宍之草線 1995 7.2 7.9 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅱ 橋面防水工

570 柳崎水路橋 他 川上鶴田線 不明 2.4 4.0 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅱ 土砂撤去

571 蕎麦山橋 他 五本松二号線 1981 22.8 5.7 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅱ 断面修復工

572 二重橋 他 町～野元～停車場線 1992 22.0 10.8 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅰ

573 串毛橋 他 串毛・荒毛線 1992 5.8 6.0 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅰ

574 伊良ヶ谷橋 他 小浦・上之丸線 1965 5.3 3.0 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅱ 橋台補修工

575 若宮橋 他 池之上11号線 不明 5.2 5.7 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅰ



576 旧諸平橋 他 谷山北中西線 不明 12.6 4.6 Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅰ

577 平見橋 他 平見線 不明 5.6 5.1 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅰ

578 小土橋 他 小土橋線 1998 15.0 6.2 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅰ

579 黒葛原橋 他 清水6号線 1988 19.6 8.0 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅰ

580 川田橋 他 川田・前田線 1901 21.0 4.3 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅱ 断面修復工

581 二重橋 他 弓指二重橋線 1911 8.0 2.9 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅱ 伐採工

582 山下１号橋 他 門松・地浦・油須木線 不明 4.0 5.0 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅰ

583 日当平橋 他 日当平住宅1号線 1992 8.0 8.8 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅰ

584 第２横手橋 他 横手線 不明 5.6 2.6 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅰ

585 稲荷橋 他 稲荷13号線 1994 18.0 5.5 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅰ

586 日当平４の橋 他 日当平住宅7号線 1985 6.3 11.0 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅰ

587 大乗院橋 他 清水6号線 1990 16.0 9.8 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅰ

588 城甲橋 他 甲突10号線 1994 18.8 8.0 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅰ

589 荒田川第３歩道橋 他 上荒田18号線 不明 4.1 2.5 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅰ

590 第５中洲橋歩道橋 他 荒田11号線 1985 5.7 3.7 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅰ

591 墓地入口橋 他 郡元墓地線 2000 16.8 7.2 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅱ ひびわれ補修工

592 青木丸橋 他 青木ケ丸橋線 2002 16.9 9.0 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅱ ひびわれ補修工

593 脇田歩道橋 他 脇田歩道橋線 2007 18.0 2.5 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅰ

594 小野人道橋 他 西川原線 1994 12.8 3.3 Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅰ

595 第二下脇田橋 他 桜ヶ丸線 不明 9.3 1.7 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅰ

596 第二山崎橋 他 山崎川筋線 2004 9.6 5.2 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅰ

597 実方橋 他 たいこ橋線 1995 16.9 8.5 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅱ 塗装塗替工

598 宮山橋 他 中福良・宮山線 1994 15.3 5.7 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅰ

599 小野石山橋 他 小野石山橋線 1980 12.0 4.1 Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅱ 橋面防水工

600 布ヶ谷橋 他 中原村ノ後線 1991 32.0 10.2 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅰ

601 川添橋 他 瀧ノ上線 1994 21.5 4.3 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅰ

602 前田橋 他 内田和田線 2004 14.4 2.8 Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅱ 断面修復工

603 松久保橋 他 松久保線 1987 3.6 15.0 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅰ

604 大正橋 他 仮屋崎～旧麓線 1994 24.4 6.2 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅰ

605 堂ノ尾橋 他 宮東・花棚線 1977 6.8 3.5 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅱ 橋面防水工

606 横井橋 他 一倉～横井線 不明 6.0 11.5 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅱ 断面修復工

607 石坂橋 他 川西・堤水流線 1986 15.8 3.2 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅱ 断面修復工

608 川上橋 他 川上3号線 1997 3.9 4.3 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅰ

609 溝口橋 他 川西・溝口線 1995 17.0 3.8 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅰ

610 川原橋 他 倉谷口・牟礼谷線 1995 14.1 5.0 Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅰ

611 野元橋 他 野元十一面線 1991 22.7 6.2 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅰ



612 上之浜橋 他 大開3号線 1980 2.7 5.7 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅰ

613 山下橋 他 山下比良線 1979 2.9 6.0 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅰ

614 第３小畑橋 他 山下比良線 1979 4.8 4.6 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅰ

615 大谷橋 他 有田下6号線 1978 8.3 4.0 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅱ 防護柵補修工

616 第１井手ノ河橋 他 前生見線 1992 2.5 4.3 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅰ

617 第２井手ノ河橋 他 前生見線 1992 5.2 18.4 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅱ 断面修復工

618 立迫橋 他 崎田線 不明 2.0 15.0 Ⅰ 0 0 10 ◆ H30年度

619 岩戸橋 他 岩戸・日の丸線 不明 5.9 3.1 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅰ

620 川田轟橋 他 川田轟滝線 1998 33.0 11.8 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅰ

621 大峯人道橋 他 大峯人道橋線 1983 11.3 2.9 Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅰ

622 刈敷２号橋 他 刈敷1号線 1999 21.0 7.2 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅱ 断面修復工

623 大力橋 他 大力線 不明 2.7 5.8 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅰ

624 脇ヶ瀬戸橋 他 脇ヶ瀬戸線 不明 2.8 5.8 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅰ

625 第二平見橋 他 平見線 不明 6.5 5.0 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅰ

626 下柳丸橋 他 柳ヶ丸橋線 1974 8.7 6.2 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅰ

627 五反田橋 他 向橋通線 1991 13.5 6.2 Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅰ

628 鍋ヶ宇都橋 他 幸加木旧道線 2004 12.0 6.2 Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅰ

629 岩坂橋 他 岩坂線 1993 8.6 7.2 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅰ

630 猪木山橋 他 星原支線 不明 2.9 8.5 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅰ

631 巌洞橋 他 手ノ平上園線 1990 15.6 6.2 ○ Ⅰ 0 0 10 ◆ H29年度 Ⅰ

632 小村橋 他 川添天神山線 1991 13.4 6.2 Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅰ

633 松栄台橋 他 松元松栄台線 1999 12.2 11.0 Ⅰ 0 0 10 ◆ H28年度 Ⅱ ひびわれ補修工

634 山神橋 他 山神線 1982 6.9 5.2 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅱ 断面修復工

635 薬師４之橋 他 城西22号線 不明 2.0 4.0 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅱ 床板補修工

636 湯之登山橋 2 湯之登山線 不明 5.0 9.3 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅰ

637 長田９号橋 他 長田5号線 不明 2.0 5.9 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅰ

638 薬師５之橋 他 城西21号線 不明 2.0 4.7 Ⅰ 0 0 10 ◆ H26年度 Ⅰ

639 上村橋 他 上村線 不明 3.7 4.8 Ⅰ 0 0 10 ◆ H27年度 Ⅰ

640 下福元橋 1 諏訪和田線 不明 8.2 3.4 Ⅱ 0 0 10 ◆ H30年度

641 広坂橋 2 西之谷中央線 2008 9.0 8.0 ◆ H27年度 Ⅰ

642 夢見橋 2 西之谷中央線 不明 12.0 7.0 ◆ H28年度 Ⅰ

643 千年橋 他 千年団地中央線 1976 17.6 12.8 ○ ◆ ▲ ● H29年度 Ⅲ 断面修復工・ひびわれ補修工

644 前迫人道橋 他 前迫人道橋線 1996 17.3 3.8 ○ ◆ H29年度 Ⅱ 断面修復工

645 無名橋 他 南新町二軒茶屋線 不明 9.0 4.0 ◆ H30年度

646 八枝橋 1 宇宿桜ヶ丘線 不明 16.3 16.1 ○ ◆ H30年度

647 永仮橋 他 宇宿中間11号線 2003 16.3 6.7 ○ ◆ H30年度

648 妙見橋 他 宇宿中間21号線 2001 17.1 7.1 ○ ◆ H30年度



649 宮下橋 他 宇宿中間１５号線 1996 17.0 5.5 ○ ◆ H30年度

650 宇宿駅橋 他 宇宿中間46号線 2005 18.2 5.7 ○ ◆ H30年度

651 四間迫橋 他 宇宿中間37号線 2001 18.1 6.8 ○ ◆ H30年度

652 川口橋 1 三重野線 2011 18.3 11.0 ○ ◆ H30年度

653 中間橋 他 宇宿広木線 2000 21.4 10.5 ○ ◆ H30年度

654 幸来橋 他 西之谷幸来橋線 2009 30.0 4.5 ○ ◆ H30年度

655 武岡２号橋 他 武武岡線 2010 59.0 8.7 ○ ◆ H30年度

656 武岡１号橋 他 武武岡線 2011 95.0 7.0 ○ ◆ H30年度

657 武岡３号橋 他 武武岡線 2010 120.0 6.5 ○ ◆ H30年度

658 東紫原陸橋 1 郡元宇宿線 2012 172.5 14.5 ○ ◆ H30年度

659 中郡陸橋 他 郡元宇宿線 2012 202.0 6.6 ○ ◆ H30年度

660 催馬楽橋 他 宮田之上線 2011 21.8 4.5 ○ ◆ H30年度

661 徳重橋 他 田上35号線 2011 17.6 6.0 ○ ◆ H30年度

662 鳶巣橋 他 直木春山中央線 1980 8.5 7.0 ◆ H30年度

663 鈴橋 他 喜入線 1969 8.5 5.5 ◆ H30年度

664 寺前橋 他 宇宿中間63号線 2008 14.0 6.2 ◆ H30年度

665 広木橋 他 宇宿中間82号線 2007 15.4 5.9 ○ ◆ H30年度

666 宇都橋 他 宇宿中間57号線 2011 15.7 6.3 ○ ◆ H30年度

667 森山橋 他 森山団地中央線 2005 15.8 5.5 ○ ◆ H30年度

668 湊橋 他 唐湊1号線 2002 17.1 8.8 ○ ◆ H30年度

669 新入橋 他 新入橋線 2004 17.6 6.4 ○ ◆ H30年度

670 今田歩道橋 他 宇宿47号線 2005 18.1 2.0 ○ ◆ H30年度

671 斉之平橋 1 宇宿本通線 2001 18.8 6.7 ○ ◆ H30年度

672 向陽橋 他 宇宿広木線 2003 21.0 8.5 ○ ◆ H30年度

673 旧市中名橋 他 平川駅通線 2006 25.5 6.2 ○ ◆ H30年度

674 平川湊橋 他 五位野平川線 2015 45.0 6.3 ○ ◆ H30年度

675 マリンピア橋 他 平川駅通線 2006 73.0 6.2 ○ ◆ H30年度

676 原田橋 他 原田久保西紫原台線 2003 15.6 6.3 ○ ◆ H30年度

677 永田川橋りょう 他 西清見47号線 1980 102.9 7.5 ○ ◆ ● H28年度 Ⅲ ひびわれ補修工

678 中郡歩道橋 他 郡元宇宿線 2012 202.0 3.4 ○ ◆ H30年度


