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１ 計画の目的・位置づけ・期間・対象 

(1) 計画の目的 

鹿児島市公共施設等総合管理計画（以下、「総合管理計画」という。）に基づき、公共施設配置の

適正化を検討し、建替え等を計画的に行います。 

 

(2) 計画の位置づけ 

本計画は、「総合管理計画」を上位計画とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 計画期間 

計画期間（第２期）は、前計画（第１期：平成 31年度から令和７年度）に引き続き、上位計画の 

「総合管理計画（第２期）」と同様に令和８（2026）年度から令和 17（2035）年度までの 10 年間と

し、「総合管理計画（第１期）」の基準年度（平成 27 年度）から 40年後（令和 36年度）を見据えた

目標に向けて取り組むこととします。 

 

(4) 計画の対象 

〔対象施設一覧〕 計 563 施設、約 74 万㎡            （令和 7 年 3月 31 日現在） 

 用途分類 施設名 

１ 庁舎（20） 本庁舎、谷山支所をはじめとする８支所、東桜島合同庁舎、清掃

事務所、産業政策課分庁舎、吉野区画整理課、谷山都市整備課、

錦江工事事務所をはじめとする４工事事務所、谷山建設課分室、

教育委員会事務局 

２ ホール（2） 鹿児島市民文化ホール、谷山サザンホール 

３ 図書館（2） 鹿児島市立図書館、鹿児島市立天文館図書館 

４ 博物館等（9） かごしま近代文学館及びかごしまメルヘン館、かごしま環境未

来館、科学館、旧鹿児島紡績所技師館（異人館）、旧島津氏玉里

邸庭園、ふるさと考古歴史館、美術館、西郷南洲顕彰館、かごし

ま文化工芸村 

５ 医療保健施設（14） 松元地区保健センターをはじめとする５センター、夜間急病セ

ンター、動物愛護管理センター、精神保健福祉交流センター、中

央保健センターをはじめとする４センター、食肉衛生検査所、

保健・急病センター 

   

鹿児島市公共施設等総合管理計画 

鹿児島市総合計画 

鹿児島市公共施設配置適正化計画 
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 用途分類 施設名 

６ 高齢者福祉施設（19） 高齢者福祉センター与次郎をはじめとする７センター、喜入老

人給食サービスセンター、松元デイサービスセンター、喜入老

人憩の家、すこやかランド石坂の里、地域包括支援センター伊

敷台をはじめとする７センター、軽費老人ホーム谷山荘 

７ 障害者福祉施設（4） なかよし園、心身障害者総合福祉センター、知的障害者福祉セ

ンター、わかば園 

８ 子育て支援施設（8） すこやか子育て交流館、北部親子つどいの広場、東部親子つど

いの広場、南部親子つどいの広場、西部親子つどいの広場、城南

児童センター、三和児童センター、郡山児童センター 

９ コンベンション施設

（1） 

鹿児島アリーナ 

10 スポーツ施設（19） 鹿児島市民体育館、松元平野岡体育館、吉田文化体育センター、

桜島総合体育館、喜入総合体育館、鴨池公園野球場、鴨池公園多

目的屋内運動場、茶山ドームまつもと、吉田多目的屋内運動場、

鴨池公園水泳プール、松元せせらぎ広場（プール）、郡山体育館、

郡山総合運動場、桜島多目的広場、桜島溶岩グラウンド、東開庭

球場、平川ヨット艇庫、鹿児島ふれあいスポーツランド、かごし

ま健康の森公園 

11 観光施設（10） 観光農業公園、かごしま水族館、平川動物公園、維新ふるさと

館、観光交流センター、歴史ロード維新ふるさとの道武家屋敷、

有村溶岩展望所レストハウス、湯之平展望所、西郷隆盛蘇生の

家、鹿児島中央駅東口駅前広場観光案内所 

12 レクリエーション施設 

（4） 

鴨池海づり公園、磯ビーチハウス、生見ビーチハウス、上町ふれ

あい広場  

13 宿泊施設・保養施設（9） かごしま温泉健康プラザ、さくらじま白浜温泉センター、国民

宿舎レインボー桜島、桜島マグマ温泉、マリンピア喜入、スパラ

ンド裸・楽・良、八重山公園、宮川野外活動センター、少年自然

の家 

14 産業系施設（18） 食肉センター、クリエイティブ産業創出拠点施設、大島紬締機

センター、大島紬のり張りセンター、竹産業振興センター、職業

訓練センター、勤労者交流センター、桜島旬彩館、喜入農業構造

改善センター、松元農畜産物処理加工センター、農村交流館ま

つもと、郡山中央構造改善センター、西有里研修館、郡山東部研

修館、郡山常盤コミュニティセンター、八重棚田館、郡山畜産セ

ンター、都市農業センター 

15 市場（2） 青果市場、魚類市場 

16 物産館等（4） 火の島めぐみ館、輝楽里よしだ館、八重の里、都市農村交流セン

ターお茶の里 
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 用途分類 施設名 

17 供給処理施設（13） 喜入クリーンセンター、東桜島不燃ごみ仮置倉庫、桜島クリー

ンセンター、最終処分場跡地、プラザ計量棟・集会所、北部清掃

工場、横井埋立処分場、リサイクルプラザ、愛宕園衛生処理場、

衛生処理センター、松陽台地域下水道汚水処理施設、南部清掃

工場、牟礼岡団地地域下水道汚水処理施設 

18 斎場（2） 北部斎場、南部斎場 

19 納骨堂（2） 小松原納骨堂、東谷山納骨堂 

20 消防施設（102） 山下分庁舎、中央本署、南本署、西消防署、消防総合訓練研修セ

ンター、南林寺分遣隊をはじめとする 17 分遣隊、中央分団をは

じめとする 80分団  

21 地域公民館（14） 中央公民館をはじめとする 14館 

22 地域福祉館等（42） 松原福祉館をはじめとする 41館、吉田福祉センター 

23 校区公民館（77） 山下校区公民館をはじめとする 77館 

24 幼稚園（4） 宮川幼稚園、皆与志幼稚園、桜峰幼稚園、松元幼稚園 

25 保育園（18） 城南保育園をはじめとする 18園 

26 児童クラブ（104） 山下児童クラブをはじめとする 104 施設 

27 生涯学習施設等（6） 男女共同参画センター、勤労青少年ホーム、青年会館、生涯学習

プラザ、勤労女性センター、女性会館 

28 市民館・集会所（8） 国際交流センター、寺田集会所、改新交流センター、山下分庁舎

（かごしま市民福祉プラザ）、小松原市民館、小野市民館、中福

良集会所、小松原一丁目集会所 

29 学校ＩＣＴ推進センタ

ー・学校給食センター

（7） 

学校ＩＣＴ推進センター、中央学校給食センターをはじめとす

る６センター 

30 その他（19） 旧北部清掃工場管理棟、旧吉野出張所、本岳ふれあいセンター、

旧改新小学校教室棟・教員住宅、旧中名小学校校長住宅、旧南部

清掃工場、旧いしき園、結婚相談所、旧桜峰校区公民館新島分

館、みなと大通り公園レストハウス、市営おつきや自転車等駐

車場をはじめとする８施設、松元文化財収蔵施設 

 

本計画は、〔対象施設一覧〕に記載した施設を対象とし、以下の施設については、本計画の対象外

とします。 

 

① 学校、市営住宅、公営企業の管理する施設 

② 道路、水道等のインフラに附属する施設 

③ 公衆便所、倉庫等の小規模な施設 
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２ 配置適正化に関する方針 

(1) 基本方針 

総合管理計画の基本方針「①質・量の適正化」に基づき、取り組みます。 

【ア 適切な総量の見直し】 

・公共施設等のあり方を検討し、更新等について優先順位付け（施設評価）を行います。 

・施設の縮小化・廃止等に伴い生じる跡地は、売却・貸付等により財源の確保に努めます。 

・建替え時期を迎える建築物の延べ床面積について、20％程度の削減（施設の複合化、廃止等

を含む。）を図ることを目標とします。なお、この目標値は、今後の財政状況や人口等の変化

に応じて適宜見直しを行うこととします。 

 

 

 

 

 

・施設の複合化や多機能化等により必要な機能を維持・充実します。 

・施設の建替え等にあたっては、「かごしまコンパクトなまちづくりプラン（立地適正化計画）」

を考慮する等、市民ニーズや地域特性を踏まえ、適正な施設配置を検討します。 

 

(2) 配置適正化の視点 

① 機能維持を図る施設で、建物が老朽化しているものは、建替えや大規模改修を検討します。 

② 機能維持は必要であるが、類似機能の再編や機能の集約化等の検討が必要な施設は、建替え時

期にあわせて、複合化を検討します。 

③ 機能維持しない施設で、建物は良好な状態であり、別の施設として有効活用することが可能な

ものは、用途変更を検討します。 

④ 民間で整備・運営が可能な施設は、民間事業者への譲渡（市有施設としては廃止）を検討しま

す。 

⑤ 機能維持しない施設や民間・県で代替可能な機能を持つ施設は、建替え時期にあわせて、施設

のあり方を検証の上、廃止を検討します。また、施設総量や地域のバランス等を踏まえて、他

の同様の機能を持つ施設で機能を確保することが可能な施設は、廃止を検討します。 

【令和 36 年度までの取組による延べ床面積の削減量（見込み）】 

 建替え時期を迎える建築物 削減量（左記×20％程度） 

総合管理計画 約 95 万㎡ 約 19 万㎡［建築物総量の８％程度］ 

本計画※ 約 20 万㎡ 約 ４万㎡［建築物総量の２％程度］ 

※令和７年３月 31 日現在の建築物一覧をもとに試算 
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(3) 施設評価の考え方（３段階評価） 

① 整備主体 

民間活力の活用の可能性や民間に任せることができない法的根拠等を整理します。 

≪評価≫ 

◎ 市が整備すべきもの 

○ 民間による整備が可能であるが、政策的に整備しているもの 

△ 民間による整備が可能であるもの 

－ 休止中の施設 

 

② 耐震性・老朽化［耐震・老朽］ 

耐震性や築年数を把握します。 

［建替え時期］ 

(ア) 保全計画等を作成しているもの 

  ・保全計画等を参考に施設ごとに原則、築 60年又は築 80年 

(イ) 保全計画等を作成していないもの 

・構造別に鉄筋コンクリート・鉄骨造等は築 60年、 

木造・軽量鉄骨造等は築 40 年 

≪評価≫ 

◎ 耐震上問題がなく（新耐震基準又は耐震改修済）、計画期間及び計画期間以降 10年間 

（令和 18 年度から令和 27 年度）に建替時期を迎えないもの 

     ○ 耐震上問題がないが、計画期間以降 10年間に建替え時期を迎えるもの 

△ 耐震上問題がある、又は計画期間に建替え時期を迎えるもの 

－ 休止中の施設 

 

③ 施設の代替性［類似施設］ 

近隣（広域施設の場合は市域）の類似機能の施設の有無を分析します。 

≪評価≫ 

◎ 近隣（市域）に同様の機能を持つ施設はない。 

○ 近隣（市域）に同様の機能を持つ施設がある。 

△ 近隣（市域）に代替可能な同様の機能を持つ施設がある。 

－ 休止中の施設 

 

④ 利用状況（利用者数） 

利用状況を把握し、用途分類別に分析します。 

≪評価≫ 

◎ 特に問題はない。 

○ 利用状況は中位である。 

△ 利用者数が少ない、稼働率が低い又は運営日数が少ない。 

－ 休止中の施設、公用（市が直接使用する）施設、利用者数を把握していない施設、用途

分類（Ｐ３～５）で対象施設が一つしかない施設 
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⑤ コスト（収入－支出） 

コスト状況を把握し、用途分類別に分析します。 

≪評価≫ 

◎ 特に問題はない。 

○ 一定の収入がある。 

△ コストがかかりすぎている。 

－ 休止中の施設、公用（市が直接使用する）施設、コストを把握していない施設、用途分

類（Ｐ３～５）で対象施設が一つしかない施設 

 

 

 (4) 配置適正化の方針 

本計画で示す方針については、計画策定後、方針の実施に向けて取り組みますが、社会情勢の変

化や譲渡先が決まらなかった等により、やむをえず方針変更を行う場合は、適宜見直しを行います。 

① 建替えを検討するもの 

機能維持が必要であるが、老朽化が著しく、建替えが必要な施設 

② 大規模改修を検討するもの 

機能維持が必要であるが、概ね建替え時期の２分の１を経過するもので、大規模改修の必要性 

が高い施設 

③ 複合化を検討するもの 

機能維持と施設の効率化を図るため、複数の施設を１施設に集約し、余剰施設は廃止 

④ 用途変更を検討するもの 

建物は良好な状態であり、現施設を機能移転または廃止し、別の施設として使用 

⑤ 民営化による廃止を検討するもの 

民間事業者等への譲渡により、市有施設としては廃止する施設 

（民間事業者等が運営し、機能は存続します。） 

⑥ 廃止を検討するもの 

(ア) 廃止を検討するもの 

・老朽化等により、機能維持しない施設 

   (イ) 解体待ちのもの 

     ・用途廃止済みであるが、早期に解体する必要性が低く、解体待ちとなっている施設 

⑦ 継続 

(ア) 方向性を検討するもの 

・①～⑥以外で、機能維持しながら計画期間に方向性を検討する施設 

   (イ) 継続 

     ・①～⑥以外で、機能維持する施設 

 

 

 

 



３　配置適正化計画

  (1) 建替えを検討するもの

      機能維持が必要であるが、老朽化が著しく、建替えが必要な施設

 

整
備
主
体

 

耐
震
・
老
朽

 

類
似
施
設

 

利
用
状
況

 

コ
ス
ト

用途分類 実施予定時期 2034～2038 年度

地域・地区 概算事業費 299 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1978 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 2030～2034 年度

地域・地区 概算事業費 102 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1974 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 2028～2032 年度

地域・地区 概算事業費 70 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1971 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 2030～2034 年度

地域・地区 概算事業費 80 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1974 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 2028～2033 年度

地域・地区 概算事業費 566 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1966 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 2023～2029 年度

地域・地区 概算事業費 4,767 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1983 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 2028～2030 年度

地域・地区 概算事業費 16 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1977 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 2029～2031 年度

地域・地区 概算事業費 14 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1978 　年度 日常点検

－ －
中央・上町

43 作成済

実施

8 坂元分団

消防施設

◎ △ ◎

－ －
中央・中央

51 作成済

実施

7 山下分団

消防施設

◎ △ ◎

－ －
松元

512 作成済

実施

6
松元学校給食セン
ター

学校ＩＣＴ推進センター・学校給食センター

◎ ○ ◎

－ －
中央・中央

1,769 作成済

実施

5 錦江工事事務所

庁舎

◎ △ ◎

○ ○
郡山

303 作成済

実施

4 花尾保育所

保育園

△ △ ◎

○ ○
吉田

265 作成済

実施

3 本名保育所

保育園

△ △ ◎

○ ○
吉田

388 作成済

実施

2 宮之浦保育所

保育園

△ △ ◎

◎ － －
吉田

1,038 作成済

実施

No. 施設名 施設概要

評価

建替えの概要等

1
牟礼岡団地地域下水
道汚水処理施設

供給処理施設

◎ △
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No. 施設名 施設概要

評価

建替えの概要等

用途分類 実施予定時期 2031～2033 年度

地域・地区 概算事業費 15 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1981 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 2032～2034 年度

地域・地区 概算事業費 16 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1982 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 2033～2035 年度

地域・地区 概算事業費 23 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1964 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 2028～2030 年度

地域・地区 概算事業費 16 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1977 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 2029～2031 年度

地域・地区 概算事業費 16 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1978 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 2031～2033 年度

地域・地区 概算事業費 27 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1980 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 2030～2032 年度

地域・地区 概算事業費 15 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1979 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 2030～2032 年度

地域・地区 概算事業費 16 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1979 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 2033～2035 年度

地域・地区 概算事業費 16 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1983 　年度 日常点検

－ －
谷山・谷山北部

50 作成済

実施

17 山田分団

消防施設

◎ △ ◎

－ －
中央・武・田上

50 作成済

実施

16 西別府分団

消防施設

◎ △ ◎

－ －
中央・鴨池

46 作成済

実施

15 南分団

消防施設

◎ △ ◎

－ －
中央・鴨池

84 作成済

実施

14 宇宿分団

消防施設

◎ △ ◎

－ －
中央・鴨池

50 作成済

実施

13 八幡分団

消防施設

◎ △ ◎

－ －
中央・鴨池

49 作成済

実施

12 荒田分団

消防施設

◎ △ ◎

－ －
中央・鴨池

73 作成済

実施

11 中郡分団

消防施設

◎ △ ◎

－ －
中央・鴨池

51 作成済

実施

10 真砂分団

消防施設

◎ △ ◎

－ －
中央・上町

46 作成済

実施

9 清水分団竜水班

消防施設

◎ △ ◎
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No. 施設名 施設概要

評価

建替えの概要等

用途分類 実施予定時期 2032～2034 年度

地域・地区 概算事業費 16 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1982 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 2033～2035 年度

地域・地区 概算事業費 12 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1983 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 2033～2035 年度

地域・地区 概算事業費 16 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1984 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 2031～2033 年度

地域・地区 概算事業費 16 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1980 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 2028～2030 年度

地域・地区 概算事業費 14 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1977 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 2032～2034 年度

地域・地区 概算事業費 10 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1982 　年度 日常点検

－ －
郡山

30 作成済

実施

23 花尾分団

消防施設

◎ △ ◎

－ －
伊敷

44 作成済

実施

22 西伊敷分団

消防施設

◎ △ ◎

－ －
伊敷

50 作成済

実施

21 犬迫分団

消防施設

◎ △ ◎

－ －
伊敷

51 作成済

実施

20 比志島分団

消防施設

◎ △ ◎

－ －
伊敷

38 作成済

実施

19 皆房分団河頭班

消防施設

◎ △ ◎

－ －
伊敷

50 作成済

実施

18 小野分団

消防施設

◎ △ ◎
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  (2) 大規模改修を検討するもの

      機能維持が必要であるが、概ね建替え時期の２分の１を経過するもので、大規模改修の必要性

      が高い施設
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用途分類 実施予定時期 2024～2028 年度

地域・地区 概算事業費 3,214 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1978 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 2025～2026 年度

地域・地区 概算事業費 177 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1988 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 2026～2028 年度

地域・地区 概算事業費 7,500 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1992 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 2027～2032 年度

地域・地区 概算事業費 226 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1935 　年度 日常点検

△ ◎
中央・上町

787 未作成

実施

4
旧鹿児島紡績所技師
館（異人館）

博物館等

○ △ ◎

－ －
中央・城西

29,023 作成済

実施

3 鹿児島アリーナ

コンベンション施設

◎ ◎ ○

△ ◎
中央・上町

1,069 作成済

実施

2 磯ビーチハウス

レクリエーション施設

○ ◎ ○

◎ － －
谷山・谷山

5,267 作成済

実施

No. 施設名 施設概要

評価

大規模改修の概要等

1 谷山支所

庁舎

◎ ◎
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  (3) 複合化を検討するもの

      機能維持と施設の効率化を図るため、複数の施設を１施設に集約し、余剰施設は廃止
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用途分類 実施予定時期 2028～2032 年度

地域・地区 概算事業費 813 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1978 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 2028～2032 年度

地域・地区 概算事業費 241 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1981 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 2030～2034 年度

地域・地区 概算事業費 69 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1974 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 2028～2032 年度

地域・地区 概算事業費 1,504 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1971 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 2035～2036 年度

地域・地区 概算事業費 3 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1996 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 2034 年度

地域・地区 概算事業費 5 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1994 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 2026～2035 年度

地域・地区 概算事業費 3 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2002 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 2032 年度

地域・地区 概算事業費 3 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1992 　年度 日常点検

○ ○
吉野

55 未作成

実施

8 川上児童クラブ

児童クラブ

○ △ ◎

○ ○
桜島

63 未作成

実施

7 桜峰児童クラブ

児童クラブ

○ ○ ◎

○ ○
松元

103 未作成

実施

6 石谷第二児童クラブ

児童クラブ

○ △ ◎

○ ○
伊敷

55 未作成

実施

5 伊敷台児童クラブ

児童クラブ

○ ○ ◎

－ －
中央・鴨池

5,222 未作成

実施

4 中央保健センター

医療保健施設

◎ △ ◎

○ ○
中央・上町

216 作成済

実施

3 上町福祉館

地域福祉館等

◎ △ ○

－ －
桜島

752 作成済

実施

2 東桜島合同庁舎

庁舎

◎ ◎ ◎

◎ － －
桜島

2,541 作成済

実施

No. 施設名 施設概要

評価

複合化の概要等

1 桜島支所

庁舎

◎ ◎
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No. 施設名 施設概要

評価

複合化の概要等

用途分類 実施予定時期 2033 年度

地域・地区 概算事業費 3 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1993 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 2033 年度

地域・地区 概算事業費 3 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1993 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 2035～2037 年度

地域・地区 概算事業費 3 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1997 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 2029 年度

地域・地区 概算事業費 4 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1989 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 2028 年度

地域・地区 概算事業費 6 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1967 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 2028 年度

地域・地区 概算事業費 6 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1967 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 2035～2038 年度

地域・地区 概算事業費 3 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1998 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 2028 年度

地域・地区 概算事業費 5 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1987 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 2035～2036 年度

地域・地区 概算事業費 3 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1996 　年度 日常点検

◎ △
谷山・谷山

55 未作成

実施

17 福平児童クラブ

児童クラブ

○ ○ ◎

△ ◎
松元

103 未作成

実施

16 春山第四児童クラブ

児童クラブ

○ △ ◎

○ ○
中央・城西

55 未作成

実施

15 旧原良児童クラブ

児童クラブ

○ ○ ◎

○ ○
中央・鴨池

123 未作成

実施

14 中郡第二児童クラブ

児童クラブ

○ △ ◎

○ ○
中央・鴨池

108 未作成

実施

13 中郡児童クラブ

児童クラブ

○ △ ◎

△ ◎
松元

102 未作成

実施

12 東昌児童クラブ

児童クラブ

○ △ ◎

○ ○
伊敷

55 未作成

実施

11 玉江児童クラブ

児童クラブ

○ ○ ◎

○ ○
谷山・谷山北部

55 未作成

実施

10 桜丘西児童クラブ

児童クラブ

○ △ ◎

○ ○
谷山・谷山

55 未作成

実施

9 錦江台児童クラブ

児童クラブ

○ △ ◎
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No. 施設名 施設概要

評価

複合化の概要等

用途分類 実施予定時期 2026～2030 年度

地域・地区 概算事業費 30 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1977 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 2028～2033 年度

地域・地区 概算事業費 364 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1959 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 2031～2035 年度

地域・地区 概算事業費 259 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1975 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 2024～2028 年度

地域・地区 概算事業費 76 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1986 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 2026～2035 年度

地域・地区 概算事業費 56 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1981 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 2028～2032 年度

地域・地区 概算事業費 39 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1987 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 2028～2032 年度

地域・地区 概算事業費 46 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2008 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 2028～2032 年度

地域・地区 概算事業費 132 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1975 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 2028～2032 年度

地域・地区 概算事業費 52 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1986 　年度 日常点検

△ ○
桜島

162 作成済

実施

26 東桜島校区公民館

校区公民館

◎ ◎ ○

△ △
桜島

414 作成済

実施

25 桜峰校区公民館

校区公民館

◎ △ ○

○ ○
桜島

143 作成済

実施

24 桜洲校区公民館

校区公民館

◎ ◎ ○

△ △
桜島

122 作成済

実施

23 黒神校区公民館

校区公民館

◎ ◎ ○

○ ○
桜島

1,091 作成済

実施

22 桜島公民館

地域公民館

◎ ◎ ○

－ －
谷山・谷山

1,485 作成済

実施

21 谷山都市整備課

庁舎

◎ ◎ ◎

○ ◎
中央・鴨池

810 作成済

実施

20 大島紬締機センター

産業系施設

○ △ ○

－ －
中央・鴨池

1,138 作成済（新館）

実施

19 産業政策課分庁舎

庁舎

◎ △ ◎

◎ ○
谷山・谷山北部

112 未作成

実施

18 宮川幼稚園

幼稚園

△ △ △
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  (4) 用途変更を検討するもの

      建物は良好な状態であり、現施設を機能移転または廃止し、別の施設として使用

 

整
備
主
体

 

耐
震
・
老
朽

 

類
似
施
設

 

利
用
状
況

 

コ
ス
ト

用途分類 実施予定時期 2026～2035 年度

地域・地区 概算事業費 10 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1998 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 2028～2032 年度

地域・地区 概算事業費 530 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1974 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 2028～2030 年度

地域・地区 概算事業費 369 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1986 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 2028～2032 年度

地域・地区 概算事業費 356 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1979 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 2028～2030 年度

地域・地区 概算事業費 56 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1986 　年度 日常点検

○ －
中央・上町

225 作成済

実施

5 女性会館

生涯学習施設等

△ ◎ △

○ ◎
中央・鴨池

1,111 作成済

実施

4 勤労女性センター

生涯学習施設等

△ ◎ △

○ ◎
中央・上町

1,475 作成済

実施

3 青年会館

生涯学習施設等

△ ◎ △

○ ◎
中央・鴨池

1,657 作成済

実施

2 勤労青少年ホーム

生涯学習施設等

△ ◎ △

－ － －
桜島

51 未作成

実施

No. 施設名 施設概要

評価

用途変更の概要等

1
旧桜峰校区公民館新
島分館

その他

－ ○
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  (5) 民営化による廃止を検討するもの

      民間事業者等への譲渡により、市有施設としては廃止する施設

      （民間事業者が運営し、機能は存続します。）

 

整
備
主
体

 

耐
震
・
老
朽

 

類
似
施
設

 

利
用
状
況

 

コ
ス
ト

用途分類 実施予定時期 2028～2030 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1967 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 2026～2028 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1997 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 2026～2028 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1976 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 2026～2028 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1973 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 2026～2028 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1977 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 2031～2034 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1974 　年度 日常点検

－ －
中央・上町

365 作成済

実施

6
清水保育園［貸付建
物］

保育園

△ △ △

－ －
吉野

372 作成済

実施

5
吉野保育園[貸付建
物]

保育園

△ ◎ △

－ －
中央・中央

327 作成済

実施

4
南林寺保育園[貸付
建物]

保育園

△ ◎ △

－ －
中央・鴨池

305 未作成

実施

3
なかよし園[貸付建
物]

障害者福祉施設

△ ○ △

－ －
松元

567 作成済

実施

2
松元デイサービスセ
ンター[貸付建物]

高齢者福祉施設

△ ◎ △

△ － －
桜島

509 作成済

実施

No. 施設名 施設概要

評価

民営化による廃止の概要等

1
旧改新小学校教室
棟・教員住宅

その他

△ △
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  (6) 廃止を検討するもの

     (ア) 廃止を検討するもの

          老朽化等により、機能維持しない施設

 

整
備
主
体

 

耐
震
・
老
朽

 

類
似
施
設

 

利
用
状
況

 

コ
ス
ト

用途分類 実施予定時期 2028～2039 年度

地域・地区 概算事業費 22 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1979 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 2032～2035 年度

地域・地区 概算事業費 19 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1975 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 2028～2031 年度

地域・地区 概算事業費 4 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1979 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 2026～2029 年度

地域・地区 概算事業費 4 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1996 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 2026～2030 年度

地域・地区 概算事業費 4 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1978 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 2026～2028 年度

地域・地区 概算事業費 10 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1984 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 2026～2028 年度

地域・地区 概算事業費 22 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2014 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 2026～2028 年度

地域・地区 概算事業費 11 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1995 　年度 日常点検

△ ○
桜島

219 作成済

実施

8 東桜島保育園

保育園

△ ◎ ◎

△ ○
桜島

426 作成済

実施

7 桜峰幼稚園

幼稚園

△ ◎ ◎

－ －
桜島

199 作成済

実施

6 黒神保育園

保育園

－ － －

○ ○
伊敷

88 未作成

実施

5 皆与志幼稚園

幼稚園

△ △ △

－ －
喜入

96 未作成

実施

4
喜入老人給食サービ
スセンター[貸付建
物]

高齢者福祉施設

△ ○ △

－ －
喜入

90 未作成

実施

3
旧中名小学校校長住
宅［貸付建物］

その他

△ △ △

△ ○
桜島

370 作成済

実施

2 改新交流センター

市民館・集会所

△ △ ○

△ － －
吉野

425 未作成

実施

No. 施設名 施設概要

評価

廃止の概要等

1
旧吉野出張所［貸付
建物］

その他

△ △
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整
備
主
体

 

耐
震
・
老
朽

 

類
似
施
設

 

利
用
状
況

 

コ
ス
ト

No. 施設名 施設概要

評価

廃止の概要等

用途分類 実施予定時期 2028～2033 年度

地域・地区 概算事業費 15 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1969 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 2026～2029 年度

地域・地区 概算事業費 55 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1969 　年度 日常点検

△ ◎
谷山・谷山北部

1,077 作成済

実施

10
宮川野外活動セン
ター

宿泊施設・保養施設

○ △ △

△ ◎
郡山

301 未作成

実施

9 郡山畜産センター

産業系施設

△ △ ◎
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  (6) 廃止を検討するもの

     (イ) 解体待ちのもの

          用途廃止済みであるが、早期に解体する必要性が低く、解体待ちとなっている施設

 

整
備
主
体

 

耐
震
・
老
朽

 

類
似
施
設

 

利
用
状
況

 

コ
ス
ト

用途分類 実施予定時期 2026～2035 年度

地域・地区 概算事業費 69 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1977 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 2026～2035 年度

地域・地区 概算事業費 160 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1989 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 2026～2035 年度

地域・地区 概算事業費 4 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2004 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 2026～2035 年度

地域・地区 概算事業費 127 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1991 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 2026～2035 年度

地域・地区 概算事業費 5 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2004 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 2026～2035 年度

地域・地区 概算事業費 141 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1978 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 2026～2035 年度

地域・地区 概算事業費 1,000 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1993 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 2026～2035 年度

地域・地区 概算事業費 212 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1972 　年度 日常点検

－ －
伊敷

4,163 未作成

実施

8 旧いしき園

その他

－ － －

－ －
谷山・谷山

9,884 未作成

実施

7 旧南部清掃工場

その他

－ － －

－ －
喜入

924 未作成

実施

6 愛宕園衛生処理場

供給処理施設

－ － －

－ －
吉田

92 未作成

実施

5 最終処分場跡地

供給処理施設

－ － －

－ －
桜島

598 未作成

実施

4
桜島クリーンセン
ター

供給処理施設

－ － －

－ －
桜島

55 未作成

実施

3
東桜島不燃ごみ仮置
倉庫

供給処理施設

－ － －

－ －
喜入

935 未作成

実施

2
喜入クリーンセン
ター

供給処理施設

－ － －

△ － －
伊敷

1,353 未作成

実施

No. 施設名 施設概要

評価

廃止の概要等

1
旧北部清掃工場管理
棟

その他

△ △
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  (7) 継続

     (ア) 方向性を検討するもの

          (1)～(6)以外で、機能維持しながら計画期間に方向性を検討する施設

 

整
備
主
体

 

耐
震
・
老
朽

 

類
似
施
設

 

利
用
状
況

 

コ
ス
ト

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1986 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1972 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1975 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1979 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1997 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1983 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1984 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1990 　年度 日常点検

○ ○
中央・上町

515 作成済

実施

8 坂元福祉館

地域福祉館等

◎ ◎ ○

○ ○
中央・上町

454 作成済

実施

7 玉里団地福祉館

地域福祉館等

◎ ◎ ○

○ ○
中央・中央

497 作成済

実施

6 甲南福祉館

地域福祉館等

◎ ◎ ○

○ ○
中央・中央

557 作成済

実施

5 甲東福祉館

地域福祉館等

◎ ◎ ○

○ ○
中央・中央

160 作成済

実施

4 松原福祉館

地域福祉館等

◎ ◎ ○

○ ○
谷山・谷山北部

444 作成済

実施

3 小松原納骨堂

納骨堂

○ △ ○

No. 施設名 施設概要

評価

事業概要等

1 寺田集会所

市民館・集会所

○ △

－ －
吉田

1,994 作成済

実施

2 吉田支所

庁舎

◎ ◎ ◎

◎ － －
谷山・谷山北部

66 未作成

実施
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整
備
主
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耐
震
・
老
朽

 

類
似
施
設

 

利
用
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況

 

コ
ス
ト

No. 施設名 施設概要

評価

事業概要等

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1985 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1991 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1990 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1982 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1979 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1982 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1975 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2003 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1986 　年度 日常点検

◎ ○
中央・鴨池

330 作成済

実施

17 紫原福祉館

地域福祉館等

◎ ◎ ○

○ ○
中央・鴨池

600 作成済

実施

16 宇宿中間福祉館

地域福祉館等

◎ ◎ ○

○ ○
中央・鴨池

257 作成済

実施

15 西紫原福祉館

地域福祉館等

◎ ◎ ○

○ ○
中央・鴨池

502 作成済

実施

14 宇宿福祉館

地域福祉館等

◎ ◎ ○

○ ○
中央・鴨池

376 作成済

実施

13 八幡福祉館

地域福祉館等

◎ ◎ ○

○ ○
中央・鴨池

507 作成済

実施

12 鴨池福祉館

地域福祉館等

◎ ◎ ○

○ ○
中央・鴨池

514 作成済

実施

11 真砂福祉館

地域福祉館等

◎ ◎ ○

○ ○
中央・上町

511 作成済

実施

10 たてばば福祉館

地域福祉館等

◎ ◎ ○

△ ○
中央・上町

551 作成済

実施

9 柳町福祉館

地域福祉館等

◎ ◎ ○
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事業概要等

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1987 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1990 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2014 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1986 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1989 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1992 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1989 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1978 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1984 　年度 日常点検

○ ○
中央・武・田上

496 作成済

実施

26 武岡福祉館

地域福祉館等

◎ ◎ ○

○ ○
中央・武・田上

186 作成済

実施

25 武福祉館

地域福祉館等

◎ ◎ ○

△ ○
中央・武・田上

525 作成済

実施

24 唐湊福祉館

地域福祉館等

◎ ◎ ○

○ ○
中央・武・田上

515 作成済

実施

23 田上福祉館

地域福祉館等

◎ ◎ ○

○ ○
中央・武・田上

516 作成済

実施

22 西陵福祉館

地域福祉館等

◎ ◎ ○

○ ○
中央・城西

491 作成済

実施

21 明和福祉館

地域福祉館等

◎ ◎ ○

◎ ○
中央・城西

624 未作成

実施

20 城西福祉館

地域福祉館等

◎ ◎ ○

○ ○
中央・城西

508 作成済

実施

19 玉里福祉館

地域福祉館等

◎ ◎ ○

○ ○
中央・武・田上

472 作成済

実施

18 田上台福祉館

地域福祉館等

◎ ◎ ○
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評価

事業概要等

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1991 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1987 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1989 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1988 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1997 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1986 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1991 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1993 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1986 　年度 日常点検

○ ○
谷山・谷山

286 作成済

実施

35 平川福祉館

地域福祉館等

◎ ◎ ○

○ ○
谷山・谷山

537 作成済

実施

34 福平福祉館

地域福祉館等

◎ ◎ ○

○ ○
谷山・谷山

515 作成済

実施

33 谷山福祉館

地域福祉館等

◎ ◎ ○

○ ○
谷山・谷山

501 作成済

実施

32 西谷山福祉館

地域福祉館等

◎ ◎ ○

○ ○
谷山・谷山北部

560 作成済

実施

31 東谷山福祉館

地域福祉館等

◎ ◎ ○

○ ○
谷山・谷山北部

496 作成済

実施

30 谷山北福祉館

地域福祉館等

◎ ◎ ○

○ ○
谷山・谷山北部

502 作成済

実施

29 星ヶ峯福祉館

地域福祉館等

◎ ◎ ○

◎ ○
谷山・谷山北部

493 作成済

実施

28 桜ヶ丘福祉館

地域福祉館等

◎ ◎ ○

○ ○
谷山・谷山北部

516 作成済

実施

27 皇徳寺福祉館

地域福祉館等

◎ ◎ ○
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No. 施設名 施設概要

評価

事業概要等

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1983 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2004 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1996 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1993 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1982 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1989 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1985 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1985 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1997 　年度 日常点検

△ ◎
吉田

2,224 作成済

実施

44 吉田福祉センター

地域福祉館等

◎ ◎ ○

○ ○
吉野

482 作成済

実施

43 川上福祉館

地域福祉館等

◎ ◎ ○

○ ○
吉野

491 作成済

実施

42 吉野東福祉館

地域福祉館等

◎ ◎ ○

○ ○
吉野

507 作成済

実施

41 吉野福祉館

地域福祉館等

◎ ◎ ○

◎ ○
伊敷

389 作成済

実施

40 西伊敷福祉館

地域福祉館等

◎ ◎ ○

○ ○
伊敷

534 作成済

実施

39 花野福祉館

地域福祉館等

◎ ◎ ○

○ ○
伊敷

557 作成済

実施

38 伊敷台福祉館

地域福祉館等

◎ ◎ ○

○ ○
谷山・谷山

599 作成済

実施

37 和田福祉館

地域福祉館等

◎ ◎ ○

○ ○
谷山・谷山

456 作成済

実施

36 坂之上福祉館

地域福祉館等

◎ ◎ ○
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評価

事業概要等

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1990 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1982 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1976 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1968 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1977 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1992 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1993 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1985 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1981 　年度 日常点検

△ ○
喜入

5,281 作成済

実施

53 喜入総合体育館

スポーツ施設

◎ ◎ ○

△ ○
桜島

5,592 作成済

実施

52 桜島総合体育館

スポーツ施設

◎ ○ ○

△ ○
吉田

5,856 作成済

実施

51
吉田文化体育セン
ター

スポーツ施設

◎ ◎ ○

○ ○
松元

6,368 作成済

実施

50 松元平野岡体育館

スポーツ施設

◎ ◎ ○

○ ○
谷山・谷山

2,434 作成済

実施

49 鹿児島市民体育館

スポーツ施設

◎ ◎ ○

－ ◎
中央・上町

48 未作成

実施

48 西郷隆盛蘇生の家

観光施設

◎ △ ◎

－ ◎
谷山・谷山北部

50,989 作成済

実施

47 青果市場

市場

◎ ○ ◎

△ ◎
谷山・谷山

585 作成済

実施

46
大島紬のり張りセン
ター

産業系施設

○ ○ ○

－ －
吉田

903 作成済

実施

45
吉田地区保健セン
ター

医療保健施設

◎ ◎ ◎
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No. 施設名 施設概要

評価

事業概要等

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1989 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1996 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2003 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2004 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2010 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2001 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2015 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1996 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2004 　年度 日常点検

○ ○
桜島

620 作成済

実施

62 桜島多目的広場

スポーツ施設

◎ ◎ ○

◎ ○
郡山

1,233 作成済

実施

61 郡山総合運動場

スポーツ施設

◎ ◎ ○

△ ○
郡山

3,981 未作成

実施

60 郡山体育館

スポーツ施設

◎ ◎ ○

△ ○
松元

355 作成済

実施

59
松元せせらぎ広場
（プール）

スポーツ施設

◎ ◎ ○

△ ○
中央・鴨池

11,792 未作成

実施

58 鴨池公園水泳プール

スポーツ施設

◎ ◎ ○

○ ◎
吉田

1,252 作成済

実施

57
吉田多目的屋内運動
場

スポーツ施設

◎ ◎ ○

△ ○
松元

2,609 作成済

実施

56 茶山ドームまつもと

スポーツ施設

◎ ◎ ○

△ ○
中央・鴨池

3,967 作成済

実施

55
鴨池公園多目的屋内
運動場

スポーツ施設

◎ ◎ ○

△ △
中央・鴨池

3,792 作成済

実施

54 鴨池公園野球場

スポーツ施設

◎ ◎ ○
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No. 施設名 施設概要

評価

事業概要等

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1982 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2018 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1998 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1981 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1979 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1973 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1981 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1990 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1989 　年度 日常点検

○ ○
中央・中央

162 作成済

実施

71 松原校区公民館

校区公民館

◎ ◎ ○

○ ○
中央・中央

162 作成済

実施

70 山下校区公民館

校区公民館

◎ ◎ ○

△ ○
桜島

620 作成済

実施

69
東桜島合同庁舎（東
桜島公民館）

地域公民館

◎ ◎ ○

○ △
吉田

968 作成済

実施

68 吉田公民館

地域公民館

◎ ◎ ○

○ ◎
谷山・谷山

116 未作成

実施

67 小松原一丁目集会所

市民館・集会所

○ ○ ◎

○ ◎
伊敷

126 未作成

実施

66 中福良集会所

市民館・集会所

○ △ ◎

－ ◎
谷山・谷山

130 未作成

実施

65 平川ヨット艇庫

スポーツ施設

◎ ◎ ◎

◎ ○
谷山・谷山北部

997 未作成

実施

64 東開庭球場

スポーツ施設

◎ ◎ ○

◎ ○
桜島

729 未作成

実施

63 桜島溶岩グラウンド

スポーツ施設

◎ ○ ○
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No. 施設名 施設概要

評価

事業概要等

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1985 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1987 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1988 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1985 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1987 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1987 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1988 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1987 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1987 　年度 日常点検

○ ○
中央・鴨池

162 作成済

実施

80 中郡校区公民館

校区公民館

◎ ◎ ○

○ ○
中央・鴨池

162 作成済

実施

79 鴨池校区公民館

校区公民館

◎ ◎ ○

○ ○
中央・上町

162 作成済

実施

78 名山校区公民館

校区公民館

◎ ◎ ○

○ ○
中央・上町

162 作成済

実施

77 大龍校区公民館

校区公民館

◎ ◎ ○

◎ ○
中央・上町

162 作成済

実施

76 清水校区公民館

校区公民館

◎ ◎ ○

◎ ○
中央・上町

162 作成済

実施

75 坂元台校区公民館

校区公民館

◎ ○ ○

○ ○
中央・上町

162 作成済

実施

74 坂元校区公民館

校区公民館

◎ ◎ ○

○ ○
中央・中央

162 作成済

実施

73 中洲校区公民館

校区公民館

◎ ◎ ○

◎ ○
中央・中央

162 作成済

実施

72 城南校区公民館

校区公民館

◎ ○ ○
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No. 施設名 施設概要

評価

事業概要等

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1985 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1987 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1991 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1986 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1986 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1988 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1985 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1986 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1986 　年度 日常点検

△ ○
中央・城西

162 作成済

実施

89 草牟田校区公民館

校区公民館

◎ ◎ ○

○ ○
中央・武・田上

162 作成済

実施

88 広木校区公民館

校区公民館

◎ ◎ ○

◎ ○
中央・鴨池

162 作成済

実施

87 紫原校区公民館

校区公民館

◎ ○ ○

○ ○
中央・鴨池

162 作成済

実施

86 向陽校区公民館

校区公民館

◎ ◎ ○

◎ ○
中央・鴨池

162 作成済

実施

85 西紫原校区公民館

校区公民館

◎ ◎ ○

○ ◎
中央・鴨池

162 作成済

実施

84 南校区公民館

校区公民館

◎ ◎ ○

◎ ○
中央・鴨池

150 作成済

実施

83 宇宿校区公民館

校区公民館

◎ ◎ ○

○ ○
中央・鴨池

162 作成済

実施

82 八幡校区公民館

校区公民館

◎ ◎ ○

○ ○
中央・鴨池

162 作成済

実施

81 荒田校区公民館

校区公民館

◎ ○ ○
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No. 施設名 施設概要

評価

事業概要等

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1988 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1987 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1985 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1985 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1989 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1985 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1986 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1989 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1986 　年度 日常点検

○ ○
谷山・谷山北部

162 作成済

実施

98 宮川校区公民館

校区公民館

◎ ◎ ○

○ ◎
中央・武・田上

162 作成済

実施

97 武岡台校区公民館

校区公民館

◎ ◎ ○

○ ◎
中央・武・田上

162 作成済

実施

96 武岡校区公民館

校区公民館

◎ ◎ ○

○ ○
中央・武・田上

162 作成済

実施

95 武校区公民館

校区公民館

◎ ○ ○

○ ○
中央・武・田上

162 作成済

実施

94 田上校区公民館

校区公民館

◎ ◎ ○

○ ◎
中央・武・田上

162 作成済

実施

93 西陵校区公民館

校区公民館

◎ ◎ ○

◎ ○
中央・城西

162 作成済

実施

92 明和校区公民館

校区公民館

◎ ○ ○

◎ ○
中央・城西

162 作成済

実施

91 西田校区公民館

校区公民館

◎ ◎ ○

◎ ◎
中央・城西

162 作成済

実施

90 原良校区公民館

校区公民館

◎ ◎ ○
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No. 施設名 施設概要

評価

事業概要等

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1992 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1988 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1988 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1988 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1988 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1989 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1987 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1985 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1987 　年度 日常点検

△ ○
谷山・谷山

122 作成済

実施

107 錫山校区公民館

校区公民館

◎ ◎ ○

○ △
谷山・谷山北部

162 作成済

実施

106 東谷山校区公民館

校区公民館

◎ ○ ○

○ ○
谷山・谷山

162 作成済

実施

105 清和校区公民館

校区公民館

◎ ◎ ○

○ ○
谷山・谷山北部

162 作成済

実施

104 中山校区公民館

校区公民館

◎ ◎ ○

○ ○
谷山・谷山北部

156 作成済

実施

103 星峯東校区公民館

校区公民館

◎ ◎ ○

○ ○
谷山・谷山北部

162 作成済

実施

102 星峯西校区公民館

校区公民館

◎ ◎ ○

○ ○
谷山・谷山北部

162 作成済

実施

101 桜丘東校区公民館

校区公民館

◎ ◎ ○

○ ◎
谷山・谷山北部

162 作成済

実施

100 桜丘西校区公民館

校区公民館

◎ ◎ ○

○ ○
谷山・谷山北部

162 作成済

実施

99 皇徳寺校区公民館

校区公民館

◎ ◎ ○
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No. 施設名 施設概要

評価

事業概要等

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1986 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1988 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1986 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1988 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1986 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1987 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1988 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1985 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1994 　年度 日常点検

○ ○
伊敷

162 作成済

実施

116 伊敷台校区公民館

校区公民館

◎ ◎ ○

○ ○
伊敷

162 作成済

実施

115 伊敷校区公民館

校区公民館

◎ ○ ○

○ ○
伊敷

162 作成済

実施

114 玉江校区公民館

校区公民館

◎ ◎ ○

○ ○
谷山・谷山

162 作成済

実施

113 和田校区公民館

校区公民館

◎ ◎ ○

◎ △
谷山・谷山

162 作成済

実施

112 錦江台校区公民館

校区公民館

◎ ◎ ○

○ ◎
谷山・谷山

162 作成済

実施

111 平川校区公民館

校区公民館

◎ ◎ ○

○ △
谷山・谷山

162 作成済

実施

110 福平校区公民館

校区公民館

◎ ◎ ○

◎ ○
谷山・谷山

162 作成済

実施

109 谷山校区公民館

校区公民館

◎ ◎ ○

◎ ○
谷山・谷山

162 作成済

実施

108 西谷山校区公民館

校区公民館

◎ ◎ ○
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No. 施設名 施設概要

評価

事業概要等

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1987 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1987 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2003 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1986 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1986 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1987 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1986 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1988 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1988 　年度 日常点検

◎ ○
吉野

162 作成済

実施

125 川上校区公民館

校区公民館

◎ ◎ ○

◎ ○
吉野

162 作成済

実施

124 吉野東校区公民館

校区公民館

◎ ◎ ○

○ ○
吉野

162 作成済

実施

123 大明丘校区公民館

校区公民館

◎ ◎ ○

◎ △
吉野

162 作成済

実施

122 吉野校区公民館

校区公民館

◎ ◎ ○

○ ○
伊敷

162 作成済

実施

121 西伊敷校区公民館

校区公民館

◎ ◎ ○

○ ○
伊敷

162 作成済

実施

120 花野校区公民館

校区公民館

◎ ◎ ○

△ ○
伊敷

163 作成済

実施

119 犬迫校区公民館

校区公民館

◎ ◎ ○

△ ○
伊敷

162 作成済

実施

118 皆与志校区公民館

校区公民館

◎ ◎ ○

○ ○
伊敷

162 作成済

実施

117 小山田校区公民館

校区公民館

◎ ◎ ○
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No. 施設名 施設概要

評価

事業概要等

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2004 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2001 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2004 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1991 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1977 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1976 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1978 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1978 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1977 　年度 日常点検

△ △
喜入

361 作成済

実施

134 前之浜校区公民館

校区公民館

◎ ○ ○

△ ○
喜入

382 作成済

実施

133 生見校区公民館

校区公民館

◎ ○ ○

△ △
喜入

397 作成済

実施

132 瀬々串校区公民館

校区公民館

◎ ○ ○

○ △
喜入

416 作成済

実施

131 喜入校区公民館

校区公民館

◎ ○ ○

△ △
喜入

363 作成済

実施

130 一倉校区公民館

校区公民館

◎ ○ ○

△ ○
吉田

345 作成済

実施

129
吉田校区コミュニ
ティセンター

校区公民館

◎ ◎ ○

○ △
吉田

304 作成済

実施

128
牟礼岡校区コミュニ
ティセンター

校区公民館

◎ ◎ ○

△ ○
吉田

370 作成済

実施

127
本名校区コミュニ
ティセンター

校区公民館

◎ ◎ ○

◎ △
吉田

173 未作成

実施

126
宮校区コミュニティ
センター

校区公民館

◎ ◎ ○
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No. 施設名 施設概要

評価

事業概要等

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1978 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2005 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2007 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2008 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2008 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2007 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2005 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2006 　年度 日常点検

△ ○
郡山

108 作成済

実施

142 南方校区公民館

校区公民館

◎ ◎ ○

○ ○
郡山

163 作成済

実施

141 郡山校区公民館

校区公民館

◎ ◎ ○

△ ○
郡山

154 作成済

実施

140 花尾校区公民館

校区公民館

◎ ◎ ○

○ ○
松元

163 作成済

実施

139 東昌校区公民館

校区公民館

◎ ◎ ○

○ ○
松元

156 作成済

実施

138 石谷校区公民館

校区公民館

◎ ◎ ○

○ △
松元

156 作成済

実施

137 松元校区公民館

校区公民館

◎ ◎ ○

△ ○
松元

163 作成済

実施

136 春山校区公民館

校区公民館

◎ ◎ ○

○ △
喜入

430 作成済

実施

135 中名校区公民館

校区公民館

◎ ○ ○
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     (イ) 継続

          (1)～(6)以外で、機能維持する施設

 

整
備
主
体

 

耐
震
・
老
朽

 

類
似
施
設

 

利
用
状
況

 

コ
ス
ト

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2019 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1937 ～ 2019 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1998 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1997 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1982 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1989 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2000 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1992 　年度 日常点検

－ －
伊敷

3,276 作成済

実施

8 伊敷支所

庁舎

◎ ◎ ◎

－ △
中央・鴨池

332 作成済

実施

7
男女共同参画セン
ター

生涯学習施設等

◎ ◎ ○

○ ○
谷山・谷山

5,970 作成済

実施

6 谷山サザンホール

ホール

◎ ◎ ○

○ ○
中央・鴨池

19,698 作成済

実施

5
鹿児島市民文化ホー
ル

ホール

◎ ◎ ○

○ ○
中央・上町

5,874 作成済

実施

4
かごしま近代文学館
及びかごしまメルヘ
ン館

博物館等

○ ◎ ○

－ －
郡山

134 未作成

実施

3
本岳ふれあいセン
ター

その他

◎ ◎ ◎

No. 施設名 施設概要

評価

事業概要等

1 国際交流センター

市民館・集会所

◎ ◎

－ －
中央・上町

63,213 作成済

実施

2 本庁舎

庁舎

◎ ◎ ◎

○ － －
中央・中央

1,334 未作成

実施
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No. 施設名 施設概要

評価

事業概要等

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1997 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1986 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1986 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2011 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2008 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1988 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1991 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1987 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1981 　年度 日常点検

－ －
伊敷

4,148 作成済

実施

17 清掃事務所

庁舎

◎ ◎ ◎

○ ○
谷山・谷山北部

534 作成済

実施

16 東谷山納骨堂

納骨堂

○ ◎ ○

○ ○
谷山・谷山

3,540 作成済

実施

15 南部斎場

斎場

◎ ◎ ◎

○ ○
伊敷

4,206 作成済

実施

14 北部斎場

斎場

◎ ◎ ◎

○ ○
中央・城西

3,045 作成済

実施

13 かごしま環境未来館

博物館等

○ ◎ ◎

－ －
喜入

1,653 作成済

実施

12 喜入支所

庁舎

◎ ◎ ◎

－ －
郡山

3,766 作成済

実施

11 郡山支所

庁舎

◎ ◎ ◎

－ －
松元

3,950 作成済

実施

10 松元支所

庁舎

◎ ◎ ◎

－ －
吉野

1,497 作成済

実施

9 吉野支所

庁舎

◎ ◎ ◎
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No. 施設名 施設概要

評価

事業概要等

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1977 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2006 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1985 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2002 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2000 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2004 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2021 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1998 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1992 　年度 日常点検

○ ○
桜島

1,348 作成済

実施

26
さくらじま白浜温泉
センター

宿泊施設・保養施設

○ ◎ ○

○ ○
中央・城西

2,192 作成済

実施

25
かごしま温泉健康プ
ラザ

宿泊施設・保養施設

○ ◎ ○

－ －
谷山・谷山

16,547 作成済

実施

24 南部清掃工場

供給処理施設

◎ ◎ ◎

－ －
松元

195 作成済

実施

23
松陽台地域下水道汚
水処理施設

供給処理施設

◎ ◎ ◎

－ －
谷山・谷山

1,745 作成済

実施

22 衛生処理センター

供給処理施設

◎ ◎ ◎

－ －
伊敷

11,361 作成済

実施

21 リサイクルプラザ

供給処理施設

◎ ○ ◎

－ －
伊敷

1,121 作成済

実施

20 横井埋立処分場

供給処理施設

◎ ○ ◎

－ －
伊敷

35,999 作成済

実施

19 北部清掃工場

供給処理施設

◎ ○ ◎

－ －
伊敷

404 作成済

実施

18
プラザ計量棟・集会
所

供給処理施設

◎ △ ◎
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No. 施設名 施設概要

評価

事業概要等

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2000 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1978 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1982 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1995 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2000 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2007 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1981 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1983 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1996 　年度 日常点検

△ ◎
桜島

1,866 作成済

実施

35
高齢者福祉センター
東桜島

高齢者福祉施設

○ ◎ ○

△ ◎
郡山

727 作成済

実施

34
高齢者福祉センター
郡山

高齢者福祉施設

○ ◎ ○

△ ◎
桜島

2,106 作成済

実施

33
高齢者福祉センター
桜島

高齢者福祉施設

○ ○ ○

○ ◎
吉野

1,804 作成済

実施

32
高齢者福祉センター
吉野

高齢者福祉施設

○ ◎ ○

○ ◎
谷山・谷山

2,969 作成済

実施

31
高齢者福祉センター
谷山

高齢者福祉施設

○ ◎ ○

△ ◎
中央・鴨池

3,378 作成済

実施

30
高齢者福祉センター
与次郎

高齢者福祉施設

○ ◎ ○

◎ △
伊敷

408 作成済

実施

29 小野市民館

市民館・集会所

◎ ◎ ○

○ △
谷山・谷山北部

593 作成済

実施

28 小松原市民館

市民館・集会所

◎ ◎ ○

○ ◎
中央・上町

2,478 作成済

実施

27
山下分庁舎（かごし
ま市民福祉プラザ）

市民館・集会所

◎ ◎ ○
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No. 施設名 施設概要

評価

事業概要等

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2016 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1973 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2001 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2006 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2006 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2006 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2006 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2006 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2006 　年度 日常点検

○ △
中央・中央

84 未作成

実施

44
地域包括支援セン
ター中央

高齢者福祉施設

○ ◎ ◎

◎ △
谷山・谷山北部

71 未作成

実施

43
地域包括支援セン
ター谷山北

高齢者福祉施設

○ ◎ ◎

○ △
谷山・谷山

101 未作成

実施

42
地域包括支援セン
ター谷山中央

高齢者福祉施設

○ ◎ ◎

◎ △
吉野

84 未作成

実施

41
地域包括支援セン
ター吉野

高齢者福祉施設

○ ◎ ◎

○ △
中央・鴨池

197 未作成

実施

40
地域包括支援セン
ター鴨池南

高齢者福祉施設

○ ◎ ◎

○ △
伊敷

101 未作成

実施

39
地域包括支援セン
ター伊敷台

高齢者福祉施設

○ ◎ ◎

○ ◎
松元

357 作成済

実施

38
すこやかランド石坂
の里

高齢者福祉施設

○ ◎ ○

△ ◎
喜入

590 作成済

実施

37 喜入老人憩の家

高齢者福祉施設

○ ◎ ○

○ ◎
伊敷

2,038 未作成

実施

36
高齢者福祉センター
伊敷

高齢者福祉施設

○ ◎ ○
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No. 施設名 施設概要

評価

事業概要等

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2012 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1987 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2000 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1975 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1976 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1986 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1994 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1996 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1997 　年度 日常点検

－ －
郡山

599 作成済

実施

53
郡山地区保健セン
ター

医療保健施設

◎ ◎ ◎

－ －
桜島

917 作成済

実施

52
桜島地区保健セン
ター

医療保健施設

◎ ◎ ◎

－ －
喜入

800 作成済

実施

51
喜入地区保健セン
ター

医療保健施設

◎ ◎ ◎

－ －
松元

507 作成済

実施

50
松元地区保健セン
ター

医療保健施設

◎ ◎ ◎

－ ◎
谷山・谷山

1,510 作成済

実施

49
軽費老人ホーム谷山
荘

高齢者福祉施設

△ ◎ ○

－ －
中央・鴨池

249 作成済

実施

48 わかば園[貸付建物]

障害者福祉施設

△ ◎ △

○ ○
谷山・谷山北部

4,350 作成済

実施

47
知的障害者福祉セン
ター

障害者福祉施設

◎ ◎ ○

○ ○
中央・鴨池

2,413 作成済

実施

46
心身障害者総合福祉
センター

障害者福祉施設

◎ ◎ ○

◎ △
伊敷

88 未作成

実施

45
地域包括支援セン
ター西伊敷

高齢者福祉施設

○ ◎ ◎
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No. 施設名 施設概要

評価

事業概要等

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2005 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2000 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2005 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2007 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1998 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2013 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1995 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2005 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1980 　年度 日常点検

○ ○
中央・鴨池

2,582 作成済

実施

62
すこやか子育て交流
館

子育て支援施設

○ ◎ ◎

－ －
中央・鴨池

2,062 作成済

実施

61 保健・急病センター

医療保健施設

◎ ◎ ◎

－ －
谷山・谷山

692 作成済

実施

60 食肉衛生検査所

医療保健施設

◎ ◎ ◎

－ －
谷山・谷山

2,417 未作成

実施

59 南部保健センター

医療保健施設

◎ ◎ ◎

－ －
中央・城西

1,901 作成済

実施

58 西部保健センター

医療保健施設

◎ ◎ ◎

－ －
吉野

1,748 作成済

実施

57 北部保健センター

医療保健施設

◎ ◎ ◎

－ －
中央・鴨池

1,180 作成済

実施

56
精神保健福祉交流セ
ンター

医療保健施設

◎ ◎ ◎

－ －
中央・武・田上

744 作成済

実施

55
動物愛護管理セン
ター

医療保健施設

◎ ◎ ◎

－ －
中央・鴨池

772 作成済

実施

54 夜間急病センター

医療保健施設

◎ ◎ ◎
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用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2014 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2007 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2013 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2016 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1986 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1988 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2005 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1999 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2002 　年度 日常点検

○ ○
松元

80 未作成

実施

71 石谷児童クラブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

－ －
中央・中央

104 未作成

実施

70 結婚相談所

その他

○ ◎ △

○ ○
郡山

440 作成済

実施

69 郡山児童センター

子育て支援施設

○ ◎ ◎

△ ○
中央・鴨池

400 作成済

実施

68 三和児童センター

子育て支援施設

○ ◎ ◎

△ ○
中央・中央

397 作成済

実施

67 城南児童センター

子育て支援施設

○ ◎ ◎

◎ ○
伊敷

615 未作成

実施

66
西部親子つどいの広
場

子育て支援施設

○ ◎ ◎

◎ ○
谷山・谷山

769 未作成

実施

65
南部親子つどいの広
場

子育て支援施設

○ ◎ ◎

○ ○
中央・中央

614 作成済

実施

64
東部親子つどいの広
場

子育て支援施設

○ ◎ ◎

○ 〇
吉野

600 未作成

実施

63
北部親子つどいの広
場

子育て支援施設

○ ◎ ◎

44



 

整
備
主
体

 

耐
震
・
老
朽

 

類
似
施
設

 

利
用
状
況

 

コ
ス
ト

No. 施設名 施設概要
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用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2013 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2002 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2017 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2017 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2018 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2018 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2010 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2012 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2006 　年度 日常点検

○ ○
谷山・谷山

70 未作成

実施

80
錦江台第二児童クラ
ブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

○ ○
喜入

70 未作成

実施

79 喜入児童クラブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

○ ○
中央・鴨池

70 未作成

実施

78 鴨池児童クラブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

○ ○
吉野

83 未作成

実施

77 川上第三児童クラブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

○ ○
吉野

83 未作成

実施

76 川上第二児童クラブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

○ ○
中央・鴨池

83 未作成

実施

75 宇宿第三児童クラブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

○ ○
中央・鴨池

83 未作成

実施

74 宇宿第二児童クラブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

○ ○
中央・鴨池

64 未作成

実施

73 宇宿児童クラブ

児童クラブ

○ ○ ◎

△ ○
伊敷

70 未作成

実施

72 犬迫児童クラブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

45



 

整
備
主
体

 

耐
震
・
老
朽

 

類
似
施
設

 

利
用
状
況

 

コ
ス
ト

No. 施設名 施設概要

評価
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用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2018 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2018 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2010 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2017 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2017 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2017 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2007 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2010 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1980 　年度 日常点検

○ ○
中央・上町

80 作成済

実施

89 清水第二児童クラブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

○ ◎
谷山・谷山北部

140 未作成

実施

88 桜丘東児童クラブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

○ ○
谷山・谷山北部

70 未作成

実施

87
桜丘西第二児童クラ
ブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

○ ◎
中央・鴨池

83 未作成

実施

86 向陽第四児童クラブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

○ ○
中央・鴨池

83 未作成

実施

85 向陽第三児童クラブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

○ ○
中央・鴨池

70 未作成

実施

84 向陽第二児童クラブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

○ ○
中央・鴨池

70 未作成

実施

83 向陽児童クラブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

○ ○
谷山・谷山

83 未作成

実施

82
錦江台第四児童クラ
ブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

○ ○
谷山・谷山

83 未作成

実施

81
錦江台第三児童クラ
ブ

児童クラブ

○ ◎ ◎
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用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2005 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2008 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2020 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2020 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2020 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2020 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2019 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2019 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2009 　年度 日常点検

○ ○
中央・武・田上

70 未作成

実施

98 田上児童クラブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

－ －
吉野

83 未作成

実施

97
大明丘第三児童クラ
ブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

－ －
吉野

83 未作成

実施

96 大明丘児童クラブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

－ －
中央・城西

70 未作成

実施

95
草牟田第四児童クラ
ブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

－ －
中央・城西

70 未作成

実施

94
草牟田第三児童クラ
ブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

－ －
中央・城西

70 未作成

実施

93
草牟田第二児童クラ
ブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

－ －
中央・城西

70 未作成

実施

92 草牟田児童クラブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

○ ○
中央・武・田上

70 未作成

実施

91 西陵第二児童クラブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

○ ○
中央・武・田上

70 未作成

実施

90 西陵児童クラブ

児童クラブ

○ ◎ ◎
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用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2013 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2008 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2008 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2010 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2010 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2008 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2017 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2017 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2017 　年度 日常点検

○ △
谷山・谷山北部

70 未作成

実施

107 中山児童クラブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

○ ○
伊敷

70 未作成

実施

106 玉江第四児童クラブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

○ ○
伊敷

70 未作成

実施

105 玉江第三児童クラブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

○ ○
伊敷

70 未作成

実施

104 玉江第二児童クラブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

○ ○
谷山・谷山

70 未作成

実施

103 谷山第三児童クラブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

○ △
谷山・谷山

70 未作成

実施

102 谷山児童クラブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

○ ○
中央・武・田上

70 未作成

実施

101 武第二児童クラブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

○ ○
中央・武・田上

70 未作成

実施

100 武児童クラブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

○ ○
中央・武・田上

70 未作成

実施

99 田上第二児童クラブ

児童クラブ

○ ◎ ◎
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用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2005 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2010 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2017 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2019 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2019 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2017 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2007 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2011 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2005 　年度 日常点検

○ △
谷山・谷山

63 未作成

実施

116 西谷山児童クラブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

○ ◎
中央・城西

140 未作成

実施

115 西田児童クラブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

○ ○
伊敷

70 未作成

実施

114 西伊敷児童クラブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

○ ○
中央・中央

66 未作成

実施

113 中洲第二児童クラブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

－ －
谷山・谷山北部

71 未作成

実施

112 中山第六児童クラブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

－ －
谷山・谷山北部

71 未作成

実施

111 中山第五児童クラブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

○ ○
谷山・谷山北部

70 未作成

実施

110 中山第四児童クラブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

○ △
谷山・谷山北部

70 未作成

実施

109 中山第三児童クラブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

○ ○
谷山・谷山北部

70 未作成

実施

108 中山第二児童クラブ

児童クラブ

○ ◎ ◎
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評価
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用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2016 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2016 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2007 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2022 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2022 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2023 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2009 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2009 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2023 　年度 日常点検

－ －
中央・城西

79 未作成

実施

125 原良第四児童クラブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

○ ○
中央・城西

81 未作成

実施

124 原良第三児童クラブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

○ ○
中央・城西

81 未作成

実施

123 原良第二児童クラブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

－ －
中央・城西

79 未作成

実施

122 原良児童クラブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

－ －
中央・鴨池

74 未作成

実施

121
西紫原第三児童クラ
ブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

－ －
中央・鴨池

74 未作成

実施

120
西紫原第二児童クラ
ブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

○ ○
中央・鴨池

140 未作成

実施

119 西紫原児童クラブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

○ ○
谷山・谷山

80 未作成

実施

118
西谷山第三児童クラ
ブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

○ ○
谷山・谷山

80 未作成

実施

117
西谷山第二児童クラ
ブ

児童クラブ

○ ◎ ◎
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事業概要等

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2000 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2002 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2002 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2005 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2009 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2017 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2017 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2000 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2020 　年度 日常点検

－ －
中央・武・田上

65 未作成

実施

134 広木第二児童クラブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

○ △
中央・武・田上

64 未作成

実施

133 広木児童クラブ

児童クラブ

○ ○ ◎

○ ○
谷山・谷山北部

83 未作成

実施

132
東谷山第四児童クラ
ブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

○ ○
谷山・谷山北部

83 未作成

実施

131
東谷山第三児童クラ
ブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

○ ○
谷山・谷山北部

70 未作成

実施

130
東谷山第二児童クラ
ブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

○ ○
谷山・谷山北部

70 未作成

実施

129 東谷山児童クラブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

○ ○
松元

89 未作成

実施

128 春山第三児童クラブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

○ ○
松元

89 未作成

実施

127 春山第二児童クラブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

○ ○
松元

100 未作成

実施

126 春山児童クラブ

児童クラブ

○ ◎ ◎
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事業概要等

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2020 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2017 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2012 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2012 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2017 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2011 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2003 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2006 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2005 　年度 日常点検

○ ○
松元

70 未作成

実施

143 松元児童クラブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

○ ○
郡山

44 作成済

実施

142 南方児童クラブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

○ ○
吉田

81 未作成

実施

141 本名児童クラブ

児童クラブ

○ ○ ◎

△ ○
吉田

64 未作成

実施

140 本城児童クラブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

○ ○
谷山・谷山北部

83 未作成

実施

139
星峯西第三児童クラ
ブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

○ ○
谷山・谷山北部

70 未作成

実施

138
星峯西第二児童クラ
ブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

○ ○
谷山・谷山北部

70 未作成

実施

137 星峯西児童クラブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

◎ ○
谷山・谷山

70 未作成

実施

136 福平第二児童クラブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

－ －
中央・武・田上

65 未作成

実施

135 広木第三児童クラブ

児童クラブ

○ ◎ ◎
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評価

事業概要等

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2017 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2017 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2006 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2006 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2005 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2008 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2003 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2007 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2017 　年度 日常点検

○ ○
吉野

83 未作成

実施

152 吉野東児童クラブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

○ ○
吉野

70 未作成

実施

151 吉野第二児童クラブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

○ △
吉野

62 未作成

実施

150 吉野児童クラブ

児童クラブ

○ ○ ◎

○ ○
中央・中央

70 未作成

実施

149 山下児童クラブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

◎ ○
中央・鴨池

53 未作成

実施

148 八幡第二児童クラブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

○ ○
中央・鴨池

70 未作成

実施

147 紫原第二児童クラブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

○ ○
中央・鴨池

70 未作成

実施

146 紫原児童クラブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

△ ○
松元

83 未作成

実施

145 松元第三児童クラブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

△ ○
松元

83 未作成

実施

144 松元第二児童クラブ

児童クラブ

○ ◎ ◎
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No. 施設名 施設概要

評価

事業概要等

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2006 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2012 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2017 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2024 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2024 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2018 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2018 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2020 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2020 　年度 日常点検

－ －
谷山・谷山

74 未作成

実施

161 和田第五児童クラブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

－ －
谷山・谷山

74 未作成

実施

160 和田第四児童クラブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

○ ○
谷山・谷山

83 未作成

実施

159 和田第三児童クラブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

○ ○
谷山・谷山

83 未作成

実施

158 和田児童クラブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

－ －
吉野

79 未作成

実施

157
吉野東第六児童クラ
ブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

－ －
吉野

79 未作成

実施

156
吉野東第五児童クラ
ブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

○ ○
吉野

83 未作成

実施

155
吉野東第四児童クラ
ブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

○ ○
吉野

70 未作成

実施

154
吉野東第三児童クラ
ブ

児童クラブ

○ ◎ ◎

○ ○
吉野

70 未作成

実施

153
吉野東第二児童クラ
ブ

児童クラブ

○ ◎ ◎
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No. 施設名 施設概要

評価

事業概要等

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1982 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1979 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1984 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1980 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1978 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1983 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1975 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1991 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1978 　年度 日常点検

－ －
中央・武・田上

550 作成済

実施

170
武保育園［貸付建
物］

保育園

△ ◎ △

○ ○
中央・城西

429 作成済

実施

169 原良保育園

保育園

△ ◎ △

－ －
中央・鴨池

350 作成済

実施

168
西紫原保育園［貸付
建物］

保育園

△ ◎ △

○ ○
中央・鴨池

807 作成済

実施

167 三和保育園

保育園

△ ◎ △

○ ○
中央・鴨池

917 作成済

実施

166 真砂保育園

保育園

△ ◎ △

○ ○
中央・上町

735 作成済

実施

165 春日保育園

保育園

△ ◎ △

○ ○
中央・中央

741 作成済

実施

164 城南保育園

保育園

△ ◎ △

－ －
中央・中央

370 作成済

実施

163
松原保育園［貸付建
物］

保育園

△ ◎ △

○ ○
松元

676 作成済

実施

162 松元幼稚園

幼稚園

△ ◎ ◎
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No. 施設名 施設概要

評価

事業概要等

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1992 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1979 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1996 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2000 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1988 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1975 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1999 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1994 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1985 　年度 日常点検

△ ○
喜入

660 作成済

実施

179
喜入農業構造改善セ
ンター

産業系施設

○ ○ ○

△ △
桜島

438 作成済

実施

178 桜島旬彩館

産業系施設

○ ◎ ○

◎ △
中央・中央

6,133 未作成

実施

177 勤労者交流センター

産業系施設

○ ◎ △

△ ◎
中央・城西

2,348 作成済

実施

176 職業訓練センター

産業系施設

○ ◎ ○

◎ ○
伊敷

544 作成済

実施

175 竹産業振興センター

産業系施設

○ ◎ ○

△ △
中央・中央

2,732 作成済

実施

174
クリエイティブ産業
創出拠点施設

産業系施設

○ ◎ ○

－ ◎
谷山・谷山

13,819 作成済

実施

173 食肉センター

産業系施設

△ ◎ ◎

○ ○
谷山・谷山北部

672 作成済

実施

172 東谷山保育園

保育園

△ ◎ △

○ ○
谷山・谷山北部

616 作成済

実施

171 中山保育園

保育園

△ ◎ △
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No. 施設名 施設概要

評価

事業概要等

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1993 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1983 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1989 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1980 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1992 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1999 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2006 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1985 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1996 　年度 日常点検

◎ △
伊敷

7,531 作成済

実施

188 都市農業センター

産業系施設

◎ ◎ ◎

◎ △
中央・鴨池

196 作成済

実施

187 鴨池海づり公園

レクリエーション施設

◎ ○ ◎

△ ◎
郡山

436 作成済

実施

186 八重棚田館

産業系施設

○ ◎ ○

◎ ○
郡山

521 作成済

実施

185
郡山常盤コミュニ
ティセンター

産業系施設

○ ◎ ○

○ ○
郡山

327 作成済

実施

184 郡山東部研修館

産業系施設

○ ◎ ○

△ ○
郡山

350 作成済

実施

183 西有里研修館

産業系施設

○ ○ ○

◎ ○
郡山

1,300 作成済

実施

182
郡山中央構造改善セ
ンター

産業系施設

○ ◎ ○

○ ○
松元

394 作成済

実施

181 農村交流館まつもと

産業系施設

○ ○ ○

△ ○
松元

450 作成済

実施

180
松元農畜産物処理加
工センター

産業系施設

○ ◎ ○
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No. 施設名 施設概要

評価

事業概要等

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2018 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2012 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2000 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2001 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1996 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2014 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1996 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1972 ～ 2020 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1993 　年度 日常点検

○ ○
中央・中央

2,514 作成済

実施

197 維新ふるさと館

観光施設

◎ ◎ ○

○ ○
谷山・谷山

21,272 一部作成済

実施

196 平川動物公園

観光施設

◎ ◎ ◎

○ ○
中央・上町

13,163 作成済

実施

195 かごしま水族館

観光施設

○ ◎ ◎

○ ○
松元

1,330 未作成

実施

194
都市農村交流セン
ターお茶の里

物産館等

○ ◎ ○

△ ○
郡山

219 作成済

実施

193 八重の里

物産館等

△ ◎ ○

◎ △
吉田

164 作成済

実施

192 輝楽里よしだ館

物産館等

△ ◎ ○

△ ◎
桜島

746 作成済

実施

191 火の島めぐみ館

物産館等

△ ◎ ○

○ ○
喜入

4,587 未作成

実施

190 観光農業公園

観光施設

◎ ◎ ◎

－ ○
中央・中央

24,359 未作成

実施

189 魚類市場

市場

◎ ◎ ◎
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No. 施設名 施設概要

評価

事業概要等

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2010 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2011 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2016 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1993 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1999 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1999 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2020 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2009 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1992 　年度 日常点検

○ ○
喜入

5,819 作成済

実施

206 マリンピア喜入

宿泊施設・保養施設

○ ◎ ○

△ ◎
喜入

184 未作成

実施

205 生見ビーチハウス

レクリエーション施設

○ ◎ ○

－ －
中央・中央

55 未作成

実施

204
鹿児島中央駅東口駅
前広場観光案内所

観光施設

◎ ◎ ○

◎ ○
桜島

841 作成済

実施

203 桜島マグマ温泉

宿泊施設・保養施設

△ ◎ △

△ ○
桜島

3,816 作成済

実施

202
国民宿舎レインボー
桜島

宿泊施設・保養施設

△ ◎ ○

－ ◎
桜島

366 作成済

実施

201 湯之平展望所

観光施設

◎ ◎ △

－ ○
桜島

193 未作成

実施

200
有村溶岩展望所レス
トハウス

観光施設

◎ ◎ △

－ △
中央・中央

130 未作成

実施

199
歴史ロード維新ふる
さとの道武家屋敷

観光施設

◎ ◎ ◎

○ ○
中央・中央

430 作成済

実施

198 観光交流センター

観光施設

◎ ◎ ○
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No. 施設名 施設概要

評価

事業概要等

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1999 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1993 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2004 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1991 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1998 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2016 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1994 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2007 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2011 　年度 日常点検

－ －
伊敷

667 未作成

実施

215 伊敷工事事務所

庁舎

◎ ◎ ◎

－ －
中央・武・田上

498 未作成

実施

214 田上工事事務所

庁舎

◎ ◎ ◎

－ －
吉野

395 作成済

実施

213 吉野区画整理課

庁舎

◎ ◎ ◎

◎ ◎
中央・上町

2,269 未作成

実施

212 上町ふれあい広場

レクリエーション施設

◎ ◎ ◎

○ ○
郡山

1,367 作成済

実施

211 八重山公園

宿泊施設・保養施設

◎ ◎ ○

◎ △
伊敷

7,052 作成済

実施

210
かごしま健康の森公
園

スポーツ施設

◎ ◎ ○

◎ △
谷山・谷山北部

9,002 作成済

実施

209
鹿児島ふれあいス
ポーツランド

スポーツ施設

◎ ◎ ○

－ －
中央・中央

352 作成済

実施

208
みなと大通り公園レ
ストハウス

その他

◎ ◎ ◎

○ △
郡山

5,255 作成済

実施

207
スパランド裸・楽・
良

宿泊施設・保養施設

○ ◎ ○
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No. 施設名 施設概要

評価

事業概要等

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2004 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2003 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2002 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2004 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2003 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2004 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2001 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2002 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2007 　年度 日常点検

○ △
中央・中央

1,609 作成済

実施

224
市営中町自転車等駐
車場

その他

◎ ◎ ◎

○ ◎
中央・中央

465 作成済

実施

223
市営二本松自転車等
駐車場

その他

◎ ◎ ◎

○ △
中央・中央

325 作成済

実施

222
市営東千石自転車等
駐車場

その他

◎ ◎ ◎

○ ◎
中央・中央

316 作成済

実施

221
市営西千石自転車等
駐車場

その他

◎ ◎ ◎

◎ ◎
中央・中央

71 未作成

実施

220
市営松山通自転車等
駐車場

その他

◎ ◎ ◎

○ △
中央・中央

2,457 作成済

実施

219
市営鹿児島中央駅東
口自転車等駐車場

その他

◎ ◎ ◎

○ △
中央・中央

554 作成済

実施

218
市営山之口自転車等
駐車場

その他

◎ ◎ ◎

○ ◎
中央・中央

291 未作成

実施

217
市営おつきや自転車
等駐車場

その他

◎ ◎ ◎

－ －
吉野

492 未作成

実施

216 吉野工事事務所

庁舎

◎ ◎ ◎
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No. 施設名 施設概要

評価

事業概要等

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1985 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1986 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1990 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1879 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1996 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1979 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1984 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1990 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2021 　年度 日常点検

－ －
中央・中央

2,122 未作成

実施

233
鹿児島市立天文館図
書館

図書館

◎ ◎ ○

－ －
中央・鴨池

5,146 作成済

実施

232 鹿児島市立図書館

図書館

◎ ◎ ○

○ ○
中央・上町

5,469 作成済

実施

231 美術館

博物館等

○ ◎ ○

－ －
松元

607 未作成

実施

230 松元文化財収蔵施設

その他

◎ △ ◎

○ ○
谷山・谷山

3,210 作成済

実施

229 ふるさと考古歴史館

博物館等

○ ◎ ○

◎ △
中央・城西

93 未作成

実施

228 旧島津氏玉里邸庭園

博物館等

○ △ ◎

○ ○
中央・鴨池

5,981 作成済

実施

227 科学館

博物館等

○ ◎ ◎

－ －
中央・上町

1,661 作成済

実施

226 教育委員会事務局

庁舎

◎ ◎ ◎

－ －
谷山・谷山

312 未作成

実施

225 谷山建設課分室

庁舎

◎ △ ◎
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No. 施設名 施設概要

評価

事業概要等

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2000 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1978 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2004 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1927 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1975 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1987 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1978 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1980 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1977 　年度 日常点検

△ ○
郡山

1,423 作成済

実施

242 郡山公民館

地域公民館

◎ ◎ ○

○ ○
中央・武・田上

1,934 作成済

実施

241 武・田上公民館

地域公民館

◎ ◎ ○

○ ○
伊敷

1,949 作成済

実施

240 伊敷公民館

地域公民館

◎ ◎ ○

○ ○
中央・鴨池

1,754 作成済

実施

239 鴨池公民館

地域公民館

◎ ◎ ○

○ ○
中央・城西

2,096 作成済

実施

238 城西公民館

地域公民館

◎ ◎ ○

○ ○
中央・上町

3,479 作成済

実施

237 中央公民館

地域公民館

◎ ◎ ○

○ ○
中央・武・田上

957 作成済

実施

236 かごしま文化工芸村

博物館等

○ ◎ ◎

○ ○
中央・上町

814 作成済

実施

235 西郷南洲顕彰館

博物館等

○ ◎ ○

○ ○
中央・鴨池

8,171 作成済

実施

234 生涯学習プラザ

生涯学習施設等

◎ ◎ ○
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No. 施設名 施設概要

評価

事業概要等

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1981 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1977 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2011 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2008 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1976 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1975 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1986 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1983 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1986 　年度 日常点検

－ －
谷山・谷山北部

1,237 作成済

実施

251
谷山学校給食セン
ター

学校ＩＣＴ推進センター・学校給食センター

◎ ◎ ◎

－ －
中央・鴨池

2,979 作成済

実施

250
中央学校給食セン
ター

学校ＩＣＴ推進センター・学校給食センター

◎ ◎ ◎

－ －
中央・上町

1,585 作成済

実施

249
学校ＩＣＴ推進セン
ター

学校ＩＣＴ推進センター・学校給食センター

◎ ◎ ◎

△ △
吉野

5,328 作成済

実施

248 少年自然の家

宿泊施設・保養施設

◎ ◎ △

◎ ○
谷山・谷山

2,227 作成済

実施

247 谷山市民会館

地域公民館

◎ ◎ ○

◎ ○
谷山・谷山北部

2,517 作成済

実施

246 谷山北公民館

地域公民館

◎ ◎ ○

○ ○
喜入

2,049 作成済

実施

245 喜入公民館

地域公民館

◎ ◎ ○

○ ○
吉野

2,229 作成済

実施

244 吉野公民館

地域公民館

◎ ◎ ○

○ ○
松元

2,144 作成済

実施

243 松元公民館

地域公民館

◎ ◎ ○
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用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1984 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2001 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1999 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1981 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2000 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1983 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1982 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2001 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2000 　年度 日常点検

－ －
中央・鴨池

2,741 一部作成済

実施

260
消防総合訓練研修セ
ンター

消防施設

◎ ◎ ◎

－ －
中央・城西

1,188 作成済

実施

259 西消防署

消防施設

◎ ◎ ◎

－ －
谷山・谷山

1,940 作成済

実施

258 南本署

消防施設

◎ ◎ ◎

－ －
中央・鴨池

1,471 作成済

実施

257 中央本署

消防施設

◎ ◎ ◎

－ －
中央・上町

6,069 作成済

実施

256 山下分庁舎

消防施設

◎ ◎ ◎

－ －
桜島

346 作成済

実施

255
東桜島合同庁舎（桜
島東分遣隊）

消防施設

◎ ◎ ◎

－ －
喜入

957 作成済

実施

254
喜入学校給食セン
ター

学校ＩＣＴ推進センター・学校給食センター

◎ ◎ ◎

－ －
郡山

575 作成済

実施

253
郡山学校給食セン
ター

学校ＩＣＴ推進センター・学校給食センター

◎ ◎ ◎

－ －
吉田

555 作成済

実施

252
吉田学校給食セン
ター

学校ＩＣＴ推進センター・学校給食センター

◎ ○ ◎
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用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1978 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1980 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1989 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1984 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1986 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1987 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1973 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2014 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1986 　年度 日常点検

－ －
谷山・谷山

363 作成済

実施

269 谷山分遣隊

消防施設

◎ ◎ ◎

－ －
谷山・谷山北部

512 未作成

実施

268 谷山北分遣隊

消防施設

◎ ◎ ◎

－ －
中央・武・田上

219 作成済

実施

267 田上分遣隊

消防施設

◎ ◎ ◎

－ －
中央・城西

328 作成済

実施

266 明和分遣隊

消防施設

◎ ◎ ◎

－ －
中央・鴨池

351 作成済

実施

265 脇田分遣隊

消防施設

◎ ◎ ◎

－ －
中央・上町

262 作成済

実施

264 名山分遣隊

消防施設

◎ ◎ ◎

－ －
中央・上町

356 作成済

実施

263 上町分遣隊

消防施設

◎ ◎ ◎

－ －
中央・中央

335 作成済

実施

262 甲南分遣隊

消防施設

◎ ◎ ◎

－ －
中央・中央

466 作成済

実施

261 南林寺分遣隊

消防施設

◎ ◎ ◎
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用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1974 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2002 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2000 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1994 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2013 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2005 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2005 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2020 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1989 　年度 日常点検

－ －
谷山・谷山北部

60 作成済

実施

278 中山分団

消防施設

◎ ◎ ◎

－ －
桜島

68 作成済

実施

277 黒神分団

消防施設

◎ ◎ ◎

－ －
郡山

450 作成済

実施

276 郡山分遣隊

消防施設

◎ ◎ ◎

－ －
松元

450 作成済

実施

275 松元分遣隊

消防施設

◎ ◎ ◎

－ －
喜入

855 未作成

実施

274 喜入分遣隊

消防施設

◎ ◎ ◎

－ －
吉田

301 作成済

実施

273 吉田分遣隊

消防施設

◎ ◎ ◎

－ －
桜島

394 作成済

実施

272 桜島西分遣隊

消防施設

◎ ◎ ◎

－ －
吉野

679 作成済

実施

271 吉野分遣隊

消防施設

◎ ◎ ◎

－ －
伊敷

319 作成済

実施

270 伊敷分遣隊

消防施設

◎ ◎ ◎
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用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1989 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1985 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1981 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1986 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1986 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1982 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1984 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1985 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1987 　年度 日常点検

－ －
喜入

73 作成済

実施

287 前之浜分団

消防施設

◎ ◎ ◎

－ －
喜入

72 作成済

実施

286 生見分団

消防施設

◎ ◎ ◎

－ －
喜入

72 作成済

実施

285 瀬々串分団

消防施設

◎ ◎ ◎

－ －
喜入

68 作成済

実施

284 喜入分団

消防施設

◎ ◎ ◎

－ －
喜入

68 作成済

実施

283 一倉分団

消防施設

◎ ◎ ◎

－ －
桜島

51 作成済

実施

282 桜塚分団

消防施設

◎ ◎ ◎

－ －
桜島

54 作成済

実施

281 桜島武分団

消防施設

◎ △ ◎

－ －
桜島

51 作成済

実施

280 高免分団

消防施設

◎ ◎ ◎

－ －
伊敷

85 作成済

実施

279 小山田分団

消防施設

◎ ◎ ◎
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用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1983 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2000 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1985 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1993 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1993 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2013 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1992 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1993 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1990 　年度 日常点検

－ －
中央・城西

64 作成済

実施

296 草牟田分団

消防施設

◎ ◎ ◎

－ －
中央・鴨池

60 作成済

実施

295 紫原分団

消防施設

◎ ◎ ◎

－ －
中央・上町

60 作成済

実施

294 名山分団

消防施設

◎ ◎ ◎

－ －
中央・上町

60 作成済

実施

293 大竜分団

消防施設

◎ ◎ ◎

－ －
中央・上町

56 作成済

実施

292 清水分団

消防施設

◎ ◎ ◎

－ －
中央・中央

111 作成済

実施

291 城南分団

消防施設

◎ ◎ ◎

－ －
中央・中央

48 作成済

実施

290 中央分団

消防施設

◎ ◎ ◎

－ －
松元

41 作成済

実施

289 折尾分団

消防施設

◎ ◎ ◎

－ －
喜入

68 作成済

実施

288 中名分団

消防施設

◎ ◎ ◎
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No. 施設名 施設概要

評価

事業概要等

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1977 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1991 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2008 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1993 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1992 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1991 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1986 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1992 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1990 　年度 日常点検

－ －
谷山・谷山

62 作成済

実施

305 平川分団

消防施設

◎ ◎ ◎

－ －
谷山・谷山

65 作成済

実施

304 福平分団

消防施設

◎ ◎ ◎

－ －
谷山・谷山

51 作成済

実施

303 谷山分団

消防施設

◎ ○ ◎

－ －
谷山・谷山

60 作成済

実施

302 錫山分団

消防施設

◎ ◎ ◎

－ －
谷山・谷山北部

55 作成済

実施

301 宮川分団

消防施設

◎ ◎ ◎

－ －
中央・武・田上

56 作成済

実施

300 武岡分団

消防施設

◎ ◎ ◎

－ －
中央・武・田上

60 作成済

実施

299 武分団

消防施設

◎ ◎ ◎

－ －
中央・武・田上

60 作成済

実施

298 田上分団

消防施設

◎ ◎ ◎

－ －
中央・城西

259 作成済

実施

297 城西分団

消防施設

◎ △ ◎
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No. 施設名 施設概要

評価

事業概要等

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1991 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1998 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1990 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1992 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1988 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1986 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1987 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1992 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1989 　年度 日常点検

－ －
桜島

61 作成済

実施

314 桜洲分団赤水班

消防施設

◎ ◎ ◎

－ －
桜島

62 作成済

実施

313 桜洲分団

消防施設

◎ ◎ ◎

－ －
吉野

50 作成済

実施

312 川上分団

消防施設

◎ ○ ◎

－ －
吉野

50 作成済

実施

311 吉野東分団

消防施設

◎ ○ ◎

－ －
吉野

50 作成済

実施

310 吉野分団

消防施設

◎ ○ ◎

－ －
伊敷

60 作成済

実施

309 皆房分団

消防施設

◎ ◎ ◎

－ －
伊敷

51 作成済

実施

308 伊敷分団

消防施設

◎ ◎ ◎

－ －
伊敷

60 作成済

実施

307 下伊敷分団

消防施設

◎ ◎ ◎

－ －
谷山・谷山

60 作成済

実施

306 和田分団

消防施設

◎ ◎ ◎
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No. 施設名 施設概要

評価

事業概要等

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1993 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1994 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1995 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1987 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1997 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1988 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1995 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2002 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1998 　年度 日常点検

－ －
吉田

30 作成済

実施

323 本名分団都迫班

消防施設

◎ ◎ ◎

－ －
吉田

45 作成済

実施

322 本名分団

消防施設

◎ ◎ ◎

－ －
吉田

162 作成済

実施

321 本城分団

消防施設

◎ ◎ ◎

－ －
吉田

53 作成済

実施

320 宮分団

消防施設

◎ ◎ ◎

－ －
桜島

63 作成済

実施

319 桜峰分団

消防施設

◎ ◎ ◎

－ －
桜島

54 作成済

実施

318 西道分団

消防施設

◎ ◎ ◎

－ －
桜島

64 作成済

実施

317 藤野分団

消防施設

◎ ◎ ◎

－ －
桜島

64 作成済

実施

316 二俣分団

消防施設

◎ ◎ ◎

－ －
桜島

62 作成済

実施

315 赤生原分団

消防施設

◎ ◎ ◎
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No. 施設名 施設概要

評価

事業概要等

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2003 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1990 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2004 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1993 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1999 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1991 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1997 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1989 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1991 　年度 日常点検

－ －
松元

51 作成済

実施

332 東昌分団入佐班

消防施設

◎ ○ ◎

－ －
松元

51 作成済

実施

331 石谷分団

消防施設

◎ ○ ◎

－ －
松元

48 作成済

実施

330 仁田尾分団

消防施設

◎ ◎ ◎

－ －
松元

58 作成済

実施

329 松元分団

消防施設

◎ ○ ◎

－ －
松元

40 作成済

実施

328 四元分団

消防施設

◎ ◎ ◎

－ －
松元

51 作成済

実施

327 春山分団

消防施設

◎ ○ ◎

－ －
吉田

50 作成済

実施

326 佐多浦分団西部班

消防施設

◎ ◎ ◎

－ －
吉田

95 作成済

実施

325 牟礼岡分団

消防施設

◎ ◎ ◎

－ －
吉田

45 作成済

実施

324 本名分団本吉田班

消防施設

◎ ◎ ◎
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No. 施設名 施設概要

評価

事業概要等

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1993 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2006 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2003 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1991 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 1992 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2018 　年度 日常点検

用途分類 実施予定時期 － 年度

地域・地区 概算事業費 － 百万円

延床面積 　㎡ 保全計画等

建築年度 2021 　年度 日常点検

－ －
桜島

76 作成済

実施

339 湯之分団

消防施設

◎ ◎ ◎

－ －
谷山・谷山北部

67 作成済

実施

338 東谷山分団

消防施設

◎ ◎ ◎

－ －
郡山

57 作成済

実施

337 南方分団

消防施設

◎ ○ ◎

－ －
郡山

55 作成済

実施

336 八重分団

消防施設

◎ ○ ◎

－ －
郡山

58 作成済

実施

335 西有里分団

消防施設

◎ ◎ ◎

－ －
郡山

79 作成済

実施

334 郡山中央分団

消防施設

◎ ◎ ◎

－ －
松元

54 作成済

実施

333 東昌分団

消防施設

◎ ○ ◎
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（参考１）本計画（第２期）の計画期間内の建替え等の実施による延べ床面積の増減

施設名 方針

宮之浦保育所 建替え 388 ㎡ 310 ㎡ 78 ㎡

本名保育所 建替え 265 ㎡ 212 ㎡ 53 ㎡

花尾保育所 建替え 303 ㎡ 242 ㎡ 61 ㎡

錦江工事事務所 建替え 1,769 ㎡ 1,415 ㎡ 354 ㎡

松元学校給食センター 建替え 512 ㎡ 5,500 ㎡ ▲4,988 ㎡

山下分団 建替え 51 ㎡ 41 ㎡ 10 ㎡

坂元分団 建替え 43 ㎡ 34 ㎡ 9 ㎡

清水分団竜水班 建替え 46 ㎡ 37 ㎡ 9 ㎡

真砂分団 建替え 51 ㎡ 41 ㎡ 10 ㎡

中郡分団 建替え 73 ㎡ 58 ㎡ 15 ㎡

荒田分団 建替え 49 ㎡ 39 ㎡ 10 ㎡

八幡分団 建替え 50 ㎡ 40 ㎡ 10 ㎡

宇宿分団 建替え 84 ㎡ 67 ㎡ 17 ㎡

南分団 建替え 46 ㎡ 37 ㎡ 9 ㎡

西別府分団 建替え 50 ㎡ 40 ㎡ 10 ㎡

山田分団 建替え 50 ㎡ 40 ㎡ 10 ㎡

小野分団 建替え 50 ㎡ 40 ㎡ 10 ㎡

皆房分団河頭班 建替え 38 ㎡ 30 ㎡ 8 ㎡

比志島分団 建替え 51 ㎡ 41 ㎡ 10 ㎡

犬迫分団 建替え 50 ㎡ 40 ㎡ 10 ㎡

西伊敷分団 建替え 44 ㎡ 35 ㎡ 9 ㎡

花尾分団 建替え 30 ㎡ 24 ㎡ 6 ㎡

谷山支所 大規模改修 5,267 ㎡ 5,930 ㎡ ▲663 ㎡

磯ビーチハウス 大規模改修 1,069 ㎡ 1,069 ㎡ 0 ㎡

鹿児島アリーナ 大規模改修 29,023 ㎡ 29,023 ㎡ 0 ㎡

旧鹿児島紡績所技師館（異人館） 大規模改修 787 ㎡ 787 ㎡ 0 ㎡

桜島支所 複合化 2,541 ㎡ 2,033 ㎡ 508 ㎡

東桜島合同庁舎 複合化 752 ㎡ 602 ㎡ 150 ㎡

上町福祉館 複合化 216 ㎡ 173 ㎡ 43 ㎡

中央保健センター 複合化 5,222 ㎡ 4,178 ㎡ 1,044 ㎡

石谷第二児童クラブ 複合化 103 ㎡ 0 ㎡ 103 ㎡

桜峰児童クラブ 複合化 63 ㎡ 0 ㎡ 63 ㎡

川上児童クラブ 複合化 55 ㎡ 0 ㎡ 55 ㎡

錦江台児童クラブ 複合化 55 ㎡ 0 ㎡ 55 ㎡

桜丘西児童クラブ 複合化 55 ㎡ 0 ㎡ 55 ㎡

実施前
(Ａ)

実施後
(Ｂ)

削減する面積
(Ａ－Ｂ)
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施設名 方針
実施前
(Ａ)

実施後
(Ｂ)

削減する面積
(Ａ－Ｂ)

東昌児童クラブ 複合化 102 ㎡ 0 ㎡ 102 ㎡

中郡児童クラブ 複合化 108 ㎡ 0 ㎡ 108 ㎡

中郡第二児童クラブ 複合化 123 ㎡ 0 ㎡ 123 ㎡

春山第四児童クラブ 複合化 103 ㎡ 0 ㎡ 103 ㎡

宮川幼稚園 複合化 112 ㎡ 90 ㎡ 22 ㎡

産業政策課分庁舎 複合化 1,138 ㎡ 910 ㎡ 228 ㎡

大島紬締機センター 複合化 810 ㎡ 648 ㎡ 162 ㎡

谷山都市整備課 複合化 1,485 ㎡ 0 ㎡ 1,485 ㎡

桜島公民館 複合化 1,091 ㎡ 0 ㎡ 1,091 ㎡

黒神校区公民館 複合化 122 ㎡ 98 ㎡ 24 ㎡

桜洲校区公民館 複合化 143 ㎡ 114 ㎡ 29 ㎡

桜峰校区公民館 複合化 414 ㎡ 331 ㎡ 83 ㎡

東桜島校区公民館 複合化 162 ㎡ 130 ㎡ 32 ㎡

旧桜峰校区公民館新島分館 用途変更 51 ㎡ 51 ㎡ 0 ㎡

勤労青少年ホーム 用途変更 1,657 ㎡ 1,326 ㎡ 331 ㎡

青年会館 用途変更 1,475 ㎡ 1,475 ㎡ 0 ㎡

勤労女性センター 用途変更 1,111 ㎡ 889 ㎡ 222 ㎡

女性会館 用途変更 225 ㎡ 225 ㎡ 0 ㎡

旧改新小学校教室棟・教員住宅 民営化 509 ㎡ 0 ㎡ 509 ㎡

松元デイサービスセンター[貸付建物] 民営化 567 ㎡ 0 ㎡ 567 ㎡

なかよし園[貸付建物] 民営化 305 ㎡ 0 ㎡ 305 ㎡

南林寺保育園[貸付建物] 民営化 327 ㎡ 0 ㎡ 327 ㎡

吉野保育園[貸付建物] 民営化 372 ㎡ 0 ㎡ 372 ㎡

清水保育園［貸付建物］ 民営化 365 ㎡ 0 ㎡ 365 ㎡

旧吉野出張所［貸付建物］ 廃止(ア) 425 ㎡ 0 ㎡ 425 ㎡

改新交流センター 廃止(ア) 370 ㎡ 0 ㎡ 370 ㎡

旧中名小学校校長住宅［貸付建物］ 廃止(ア) 90 ㎡ 0 ㎡ 90 ㎡

喜入老人給食サービスセンター[貸付建物] 廃止(ア) 96 ㎡ 0 ㎡ 96 ㎡

皆与志幼稚園 廃止(ア) 88 ㎡ 0 ㎡ 88 ㎡

黒神保育園 廃止(ア) 199 ㎡ 0 ㎡ 199 ㎡

桜峰幼稚園 廃止(ア) 426 ㎡ 0 ㎡ 426 ㎡

東桜島保育園 廃止(ア) 219 ㎡ 0 ㎡ 219 ㎡

郡山畜産センター 廃止(ア) 301 ㎡ 0 ㎡ 301 ㎡

宮川野外活動センター 廃止(ア) 1,077 ㎡ 0 ㎡ 1,077 ㎡

旧北部清掃工場管理棟 廃止(イ) 1,353 ㎡ 0 ㎡ 1,353 ㎡

喜入クリーンセンター 廃止(イ) 935 ㎡ 0 ㎡ 935 ㎡

76



施設名 方針
実施前
(Ａ)

実施後
(Ｂ)

削減する面積
(Ａ－Ｂ)

東桜島不燃ごみ仮置倉庫 廃止(イ) 55 ㎡ 0 ㎡ 55 ㎡

桜島クリーンセンター 廃止(イ) 598 ㎡ 0 ㎡ 598 ㎡

最終処分場跡地 廃止(イ) 92 ㎡ 0 ㎡ 92 ㎡

愛宕園衛生処理場 廃止(イ) 924 ㎡ 0 ㎡ 924 ㎡

旧南部清掃工場 廃止(イ) 9,884 ㎡ 0 ㎡ 9,884 ㎡

旧いしき園 廃止(イ) 4,163 ㎡ 0 ㎡ 4,163 ㎡

83,473 ㎡ 58,445 ㎡ 25,028 ㎡

大規模改修除く 47,327 ㎡ 22,299 ㎡ 25,028 ㎡

うち解体待ち 18,004 ㎡ 0 ㎡ 18,004 ㎡

※以下の５施設については、本計画期間以降に事業完了予定としているため、表から除外している

　・建替えを検討するもの：牟礼岡団地地域下水道汚水処理施設

　・複合化を検討するもの：伊敷台児童クラブ、玉江児童クラブ、旧原良児童クラブ、福平児童クラブ

※合計欄（大規模改修除く）のうち、「実施後」は大規模改修に伴う増加分を加えている

＜参考：本計画（第２期）の計画期間内の建替え等の実施による延べ床面積の増減（まとめ）＞

　※建替え等（大規模改修、継続を除く）の対象施設の延べ床面積の増減を示す

合　計

実施前 実施後 削減する面積 基本方針

(Ａ) うち解体待ち (Ｂ) (Ａ－Ｂ) (Ａ)×20％

47,327㎡ 18,004㎡ 22,299㎡ 25,028㎡ 9,465㎡
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（参考２）令和 36（2054）年度までに建替え時期を迎える施設一覧 

 用途分類 施設名 

１ 庁舎（6） 本庁舎、吉田支所、産業政策課分庁舎、吉野区画整理課、錦江工事事務

所、谷山建設課分室 

２ ホール（0） － 

３ 図書館（0） － 

４ 博物館等（0） － 

５ 医療保健施設（3） 吉田地区保健センター、喜入地区保健センター、中央保健センター 

６ 高齢者福祉施設（10） 高齢者福祉センター桜島、喜入老人給食サービスセンター、喜入老人憩

の家、地域包括支援センター伊敷台、地域包括支援センター鴨池南、地

域包括支援センター吉野、地域包括支援センター谷山中央、地域包括支

援センター谷山北、地域包括支援センター中央、地域包括支援センター

西伊敷 

７ 障害者福祉施設（1） なかよし園 

８ 子育て支援施設（3） 北部親子つどいの広場、城南児童センター、三和児童センター 

９ コンベンション施設 

（0） 
－ 

10 スポーツ施設（6） 松元平野岡体育館、吉田文化体育センター、桜島総合体育館、鴨池公園

野球場、桜島溶岩グラウンド、かごしま健康の森公園 

11 観光施設（4） 平川動物公園、歴史ロード維新ふるさとの道武家屋敷、湯之平展望所、

西郷隆盛蘇生の家 

12 レクリエーション施設 

（2） 

鴨池海づり公園、磯ビーチハウス 

13 宿泊施設・保養施設（3） さくらじま白浜温泉センター、マリンピア喜入、宮川野外活動センター 

14 産業系施設（11） 大島紬締機センター、大島紬のり張りセンター、竹産業振興センター、

桜島旬彩館、喜入農業構造改善センター、松元農畜産物処理加工センタ

ー、農村交流館まつもと、郡山中央構造改善センター、西有里研修館、

郡山東部研修館、郡山畜産センター 

15 市場（1） 青果市場 

16 物産館等（1） 都市農村交流センターお茶の里 

17 供給処理施設（7） 喜入クリーンセンター、桜島クリーンセンター、最終処分場跡地、プラ

ザ計量棟・集会所、横井埋立処分場、愛宕園衛生処理場、牟礼岡団地地

域下水道汚水処理施設 

18 斎場（0） － 

19 納骨堂（2） 小松原納骨堂、東谷山納骨堂 
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 用途分類 施設名 

20 消防施設（40） 上町分遣隊、田上分遣隊、伊敷分遣隊、吉田分遣隊、桜島武分団、喜入

分団、瀬々串分団、中名分団、山下分団、坂元分団、清水分団竜水班、

真砂分団、中郡分団、荒田分団、八幡分団、宇宿分団、南分団、城西分

団、西別府分団、山田分団、谷山分団、小野分団、皆房分団河頭班、比

志島分団、犬迫分団、西伊敷分団、吉野分団、吉野東分団、川上分団、

春山分団、四元分団、松元分団、仁田尾分団、石谷分団、東昌分団入佐

班、東昌分団、花尾分団、西有里分団、八重分団、南方分団 

21 地域公民館（1） 吉田公民館 

22 地域福祉館等（20） 坂元福祉館、上町福祉館、たてばば福祉館、真砂福祉館、紫原福祉館、

田上台福祉館、玉里福祉館、西陵福祉館、田上福祉館、唐湊福祉館、皇

徳寺福祉館、桜ヶ丘福祉館、星ヶ峯福祉館、谷山北福祉館、西谷山福祉

館、谷山福祉館、福平福祉館、平川福祉館、花野福祉館、吉野福祉館 

23 校区公民館（65） 山下校区公民館、松原校区公民館、城南校区公民館、中洲校区公民館、

坂元校区公民館、坂元台校区公民館、清水校区公民館、大龍校区公民

館、名山校区公民館、鴨池校区公民館、中郡校区公民館、荒田校区公民

館、八幡校区公民館、宇宿校区公民館、南校区公民館、西紫原校区公民

館、向陽校区公民館、紫原校区公民館、広木校区公民館、草牟田校区公

民館、原良校区公民館、西田校区公民館、明和校区公民館、西陵校区公

民館、田上校区公民館、武校区公民館、武岡校区公民館、武岡台校区公

民館、宮川校区公民館、皇徳寺校区公民館、桜丘西校区公民館、桜丘東

校区公民館、星峯西校区公民館、星峯東校区公民館、中山校区公民館、

清和校区公民館、東谷山校区公民館、錫山校区公民館、西谷山校区公民

館、谷山校区公民館、福平校区公民館、平川校区公民館、錦江台校区公

民館、和田校区公民館、玉江校区公民館、伊敷校区公民館、伊敷台校区

公民館、小山田校区公民館、皆与志校区公民館、花野校区公民館、西伊

敷校区公民館、吉野校区公民館、大明丘校区公民館、吉野東校区公民

館、川上校区公民館、黒神校区公民館、桜峰校区公民館、東桜島校区公

民館、吉田校区コミュニティセンター、一倉校区公民館、喜入校区公民

館、瀬々串校区公民館、生見校区公民館、前之浜校区公民館、中名校区

公民館 

24 幼稚園（2） 宮川幼稚園、皆与志幼稚園 

25 保育園（8） 南林寺保育園、黒神保育園、清水保育園、原良保育園、中山保育園、宮

之浦保育所、本名保育所、花尾保育所 
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 用途分類 施設名 

26 児童クラブ（34） 伊敷台児童クラブ、石谷第二児童クラブ、犬迫児童クラブ、宇宿児童ク

ラブ、桜峰児童クラブ、川上児童クラブ、鴨池児童クラブ、喜入児童ク

ラブ、錦江台児童クラブ、向陽児童クラブ、桜丘西児童クラブ、桜丘西

第二児童クラブ、西陵第二児童クラブ、田上児童クラブ、田上第二児童

クラブ、玉江児童クラブ、玉江第二児童クラブ、中山第三児童クラブ、

東昌児童クラブ、中郡児童クラブ、中郡第二児童クラブ、西伊敷児童ク

ラブ、旧原良児童クラブ、原良第二児童クラブ、原良第三児童クラブ、

春山第四児童クラブ、東谷山第二児童クラブ、広木児童クラブ、福平児

童クラブ、本名児童クラブ、山下児童クラブ、吉野児童クラブ、吉野第

二児童クラブ、吉野東第三児童クラブ 

27 生涯学習施設等（1） 勤労青少年ホーム 

28 市民館・集会所（4） 寺田集会所、改新交流センター、中福良集会所、小松原一丁目集会所 

29 学校ＩＣＴ推進センタ

ー・学校給食センター

（2） 

吉田学校給食センター、松元学校給食センター 

30 その他（9） 旧北部清掃工場管理棟、旧吉野出張所、旧改新小学校教室棟・教員住

宅、旧中名小学校校長住宅、旧南部清掃工場、旧いしき園、旧桜峰校区

公民館新島分館、みなと大通り公園レストハウス、松元文化財収蔵施設 

  合 計（246） － 
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（参考３）前計画（第１期：平成 31 年度から令和７年度）の取組状況 

・配置適正化の方針が継続以外の方針である 78施設の取組状況は以下のとおり 

〔○：完了、△：未完了（用途廃止後の既存施設の解体待ち）、－：未完了〕 

 

施設名 方針 延べ床面積の増減 

  
進

捗 

平成 31 年度 

当初(Ａ) 
令和７年度末(Ｂ) 削減した面積 

 
うち解体待ち

(Ｃ) 
(Ａ－Ｂ) (Ａ－(Ｂ－Ｃ)) 

1 魚類市場 建替え ○ 19,492 ㎡ 24,359 ㎡ － ▲4,867 ㎡ ▲4,867 ㎡ 

2 南部清掃工場 建替え △ 12,005 ㎡ 26,432 ㎡ 9,884 ㎡ ▲14,427 ㎡ ▲4,543 ㎡ 

3 黒神分団 建替え ○ 51 ㎡ 68 ㎡ － ▲17 ㎡ ▲17 ㎡ 

4 大明丘児童クラブ 建替え ○ 52 ㎡ 83 ㎡ － ▲31 ㎡ ▲31 ㎡ 

5 広木第二児童クラブ 建替え ○ 61 ㎡ 65 ㎡ － ▲4 ㎡ ▲4㎡ 

6 草牟田児童クラブ 建替え ○ 60 ㎡ 70 ㎡ － ▲10 ㎡ ▲10 ㎡ 

7 草牟田第二児童クラブ 建替え ○ 60 ㎡ 70 ㎡ － ▲10 ㎡ ▲10 ㎡ 

8 福平児童クラブ 建替え － 55 ㎡ 55 ㎡ － 0 ㎡ 0 ㎡ 

9 谷山支所 大規模改修 － 5,267 ㎡ 5,267 ㎡ － 0 ㎡ 0 ㎡ 

10 東桜島合同庁舎 大規模改修 ○ 752 ㎡ 752 ㎡ － 0 ㎡ 0 ㎡ 

11 鹿児島市民体育館 大規模改修 － 2,363 ㎡ 2,363 ㎡ － 0 ㎡ 0 ㎡ 

12 松元平野岡体育館 大規模改修 － 5,313 ㎡ 5,313 ㎡ － 0 ㎡ 0 ㎡ 

13 吉田文化体育センター 大規模改修 － 5,856 ㎡ 5,856 ㎡ － 0 ㎡ 0 ㎡ 

14 桜島総合体育館 大規模改修 － 5,399 ㎡ 5,399 ㎡ － 0 ㎡ 0 ㎡ 

15 喜入総合体育館 大規模改修 － 4,825 ㎡ 4,825 ㎡ － 0 ㎡ 0 ㎡ 

16 喜入武道館 大規模改修 － 736 ㎡ 736 ㎡ － 0 ㎡ 0 ㎡ 

17 鴨池公園野球場 大規模改修 － 3,792 ㎡ 3,792 ㎡ － 0 ㎡ 0 ㎡ 

18 磯ビーチハウス 大規模改修 － 1,069 ㎡ 1,069 ㎡ － 0 ㎡ 0 ㎡ 

19 
東桜島合同庁舎（桜島

東分遣隊） 
大規模改修 ○ 346 ㎡ 346 ㎡ － 0 ㎡ 0 ㎡ 

20 中山分団 大規模改修 － 60 ㎡ 60 ㎡ － 0 ㎡ 0 ㎡ 

21 小山田分団 大規模改修 － 85 ㎡ 85 ㎡ － 0 ㎡ 0 ㎡ 

22 高免分団 大規模改修 － 51 ㎡ 51 ㎡ － 0 ㎡ 0 ㎡ 

23 桜島武分団 大規模改修 ○ 54 ㎡ 54 ㎡ － 0 ㎡ 0 ㎡ 

24 桜塚分団 大規模改修 － 51 ㎡ 51 ㎡ － 0 ㎡ 0 ㎡ 

25 一倉分団 大規模改修 ○ 68 ㎡ 68 ㎡ － 0 ㎡ 0 ㎡ 

26 喜入分団 大規模改修 ○ 68 ㎡ 68 ㎡ － 0 ㎡ 0 ㎡ 

27 瀬々串分団 大規模改修 ○ 72 ㎡ 72 ㎡ － 0 ㎡ 0 ㎡ 

28 生見分団 大規模改修 ○ 72 ㎡ 72 ㎡ － 0 ㎡ 0 ㎡ 

29 前之浜分団 大規模改修 ○ 73 ㎡ 73 ㎡ － 0 ㎡ 0 ㎡ 

30 中名分団 大規模改修 ○ 68 ㎡ 68 ㎡ － 0 ㎡ 0 ㎡ 

31 折尾分団 大規模改修 ○ 41 ㎡ 41 ㎡ － 0 ㎡ 0 ㎡ 

32 鴨池公民館 大規模改修 ○ 1,761 ㎡ 1,754 ㎡ － 7 ㎡ 7 ㎡ 
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〔○：完了、△：未完了（用途廃止後の既存施設の解体待ち）、－：未完了〕 

 

施設名 方針 延べ床面積の増減 

  
進

捗 

平成 31 年度 

当初(Ａ) 
令和７年度末(Ｂ) 削減した面積 

 
うち解体待ち

(Ｃ) 
(Ａ－Ｂ) (Ａ－(Ｂ－Ｃ)) 

33 
東桜島合同庁舎（東桜

島公民館） 
大規模改修 ○ 620 ㎡ 620 ㎡ － 0 ㎡ 0 ㎡ 

34 松元公民館 大規模改修 ○ 2,249 ㎡ 2,144 ㎡ － 105 ㎡ 105 ㎡ 

35 宮川幼稚園 複合化 － 112 ㎡ 112 ㎡ － 0 ㎡ 0 ㎡ 

36 皆与志幼稚園 複合化 － 88 ㎡ 88 ㎡ － 0 ㎡ 0 ㎡ 

37 武岡台児童クラブ 複合化 ○ 52 ㎡ 0 ㎡ － 52 ㎡ 52 ㎡ 

38 宮川児童クラブ 複合化 ○ 55 ㎡ 0 ㎡ － 55 ㎡ 55 ㎡ 

39 星峯東児童クラブ 複合化 ○ 55 ㎡ 0 ㎡ － 55 ㎡ 55 ㎡ 

40 皇徳寺児童クラブ 複合化 ○ 55 ㎡ 0 ㎡ － 55 ㎡ 55 ㎡ 

41 花野児童クラブ 複合化 ○ 55 ㎡ 0 ㎡ － 55 ㎡ 55 ㎡ 

42 桜島公民館 複合化 － 1,091 ㎡ 1,091 ㎡ － 0 ㎡ 0 ㎡ 

43 牟礼岡児童クラブ 複合化 ○ 81 ㎡ 0 ㎡ － 81 ㎡ 81 ㎡ 

44 勤労女性センター 用途変更 － 1,111 ㎡ 1,111 ㎡ － 0 ㎡ 0 ㎡ 

45 勤労青少年ホーム 用途変更 － 1,657 ㎡ 1,657 ㎡ － 0 ㎡ 0 ㎡ 

46 青年会館 用途変更 － 1,475 ㎡ 1,475 ㎡ － 0 ㎡ 0 ㎡ 

47 女性会館 用途変更 － 225 ㎡ 225 ㎡ － 0 ㎡ 0 ㎡ 

48 
旧桜峰校区公民館新島

分館 
用途変更 － 51 ㎡ 51 ㎡ － 0 ㎡ 0 ㎡ 

49 
高齢者デイサービスセ

ンター与次郎 
用途変更 ○ 549 ㎡ 549 ㎡ － 0 ㎡ 0 ㎡ 

50 喜入園 
民営化によ

る廃止 
○ 2,692 ㎡ 0 ㎡ － 2,692 ㎡ 2,692 ㎡ 

51 
喜入老人給食サービス

センター 

民営化によ

る廃止 
－ 96 ㎡ 96 ㎡ － 0 ㎡ 0 ㎡ 

52 
松元デイサービスサン

タ― 

民営化によ

る廃止 
－ 567 ㎡ 567 ㎡ － 0 ㎡ 0 ㎡ 

53 なかよし園 
民営化によ

る廃止 
－ 302 ㎡ 302 ㎡ － 0 ㎡ 0 ㎡ 

54 
障害福祉サービス事業

所希望の園 

民営化によ

る廃止 
○ 347 ㎡ 0 ㎡ － 347 ㎡ 347 ㎡ 

55 南林寺保育園 
民営化によ

る廃止 
－ 327 ㎡ 327 ㎡ － 0 ㎡ 0 ㎡ 

56 吉野保育園 
民営化によ

る廃止 
－ 372 ㎡ 372 ㎡ － 0 ㎡ 0 ㎡ 

57 高麗町町内会集会所 
民営化によ

る廃止 
○ 130 ㎡ 0 ㎡ － 130 ㎡ 130 ㎡ 

58 
シルバー人材センター

貸付地（診療所跡地） 

民営化によ

る廃止 
○ 143 ㎡ 0 ㎡ － 143 ㎡ 143 ㎡ 

59 旧北部清掃工場管理棟 廃止 △ 1,353 ㎡ 1,353 ㎡ 1,353 ㎡ 0 ㎡ 1,353 ㎡ 

60 宮川野外活動センター 廃止 － 1,077 ㎡ 1,077 ㎡ － 0 ㎡ 0 ㎡ 

61 子供劇場貸付地 廃止 ○ 472 ㎡ 0 ㎡ － 472 ㎡ 472 ㎡ 

62 喜入クリーンセンター 廃止 △ 935 ㎡ 935 ㎡ 935 ㎡ 0 ㎡ 935 ㎡ 
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〔○：完了、△：未完了（用途廃止後の既存施設の解体待ち）、－：未完了〕 

 

施設名 方針 延べ床面積の増減 

  
進

捗 

平成 31 年度 

当初(Ａ) 
令和７年度末(Ｂ) 削減した面積 

 
うち解体待ち

(Ｃ) 
(Ａ－Ｂ) (Ａ－(Ｂ－Ｃ)) 

63 東桜島不燃ごみ仮置倉庫 廃止 △ 55 ㎡ 55 ㎡ 55 ㎡ 0 ㎡ 55 ㎡ 

64 桜島クリーンセンター 廃止 △ 598 ㎡ 598 ㎡ 598 ㎡ 0 ㎡ 598 ㎡ 

65 最終処分場跡地 廃止 △ 92 ㎡ 92 ㎡ 92 ㎡ 0 ㎡ 92 ㎡ 

66 愛宕園衛生処理場 廃止 △ 924 ㎡ 924 ㎡ 924 ㎡ 0 ㎡ 924 ㎡ 

67 福平分団火の河原班 廃止 ○ 30 ㎡ 0 ㎡ － 30 ㎡ 30 ㎡ 

68 黒神分団新島格納庫 廃止 ○ 20 ㎡ 0 ㎡ － 20 ㎡ 20 ㎡ 

69 二俣分団松浦 廃止 ○ 61 ㎡ 0 ㎡ － 61 ㎡ 61 ㎡ 

70 桜峰分団東白浜班 廃止 ○ 51 ㎡ 0 ㎡ － 51 ㎡ 51 ㎡ 

71 改新分団 廃止 ○ 51 ㎡ 0 ㎡ － 51 ㎡ 51 ㎡ 

72 桜塚分団野尻班 廃止 ○ 50 ㎡ 0 ㎡ － 50 ㎡ 50 ㎡ 

73 黒神保育園 廃止 － 199 ㎡ 199 ㎡ － 0 ㎡ 0 ㎡ 

74 旧桜峰小学校新島分校 廃止 ○ 137 ㎡ 0 ㎡ － 137 ㎡ 137 ㎡ 

75 旧西道診療所 廃止 ○ 209 ㎡ 0 ㎡ － 209 ㎡ 209 ㎡ 

76 旧いしき園 廃止 △ 4,163 ㎡ 4,163 ㎡ 4,163 ㎡ 0 ㎡ 4,163 ㎡ 

77 冒険ランドいおうじま 廃止 ○ 754 ㎡ 0 ㎡ － 754 ㎡ 754 ㎡ 

78 旧火の河原分校跡地 廃止 ○ 179 ㎡ 0 ㎡ － 179 ㎡ 179 ㎡ 

合 計 
完 了：       41 
未完了(解体待ち)：8 
未完了：       29 

96,045 ㎡ 109,620 ㎡ 18,004 ㎡ ▲13,575 ㎡ 4,429 ㎡ 

 大規模改修除く 54,934 ㎡ 68,509 ㎡ 18,004 ㎡ ▲13,575 ㎡ 4,429 ㎡ 

※合計欄（大規模改修除く）のうち、「令和７年度末」は大規模改修に伴う削減分を減じている 

※南部清掃工場の建替え（１施設）や旧北部清掃工場管理棟等の廃止（７施設）は、既存施設の用途

廃止は完了しているが、早期解体の必要性が低いことから未完了(解体待ち)となっている 

 

＜参考：前計画（第１期）の計画期間内の建替え等の実施による延べ床面積の増減（まとめ）＞ 

平成 31 年度 

当初(Ａ) 

令和７年度末  削減した面積 基本方針 

(Ｂ) うち解体待ち(Ｃ) (Ａ－Ｂ) (Ａ－(Ｂ－Ｃ)) (Ａ)×20％ 

54,934 ㎡  68,509 ㎡ 18,004 ㎡ ▲13,575 ㎡ 4,429 ㎡ 10,987 ㎡ 

※建替え等（大規模改修、継続を除く）の対象施設の延べ床面積の増減を示す 

※「複合化」や「民営化による廃止」、「廃止」により面積を削減しているが、建替えに伴う必要な面

積の確保や既存施設の未解体（解体待ち）等により、全体として面積が増加している 

（ただし、令和７年度末の面積から解体待ち施設の面積を除くと、一定の削減は図られている） 

 

 


