

■工事の一時中止に係る手続き様式（参考）

様式第49（第33条関係）

課長	場長	長	監督員

令和 年 月 日

住所
受注者 商号又は名称
代表者氏名 様

鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者
水道局長 印

工 事 中 止 通 知 書

下記の工事を一時中止するので通知します。

記

工 事 名	
工 事 場 所	
工 期	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
中 止 期 間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
中 止 する 部 分	
中 止 理 由	

様式第50（第33条関係）

課 長	場 長	長	監督員

令和 年 月 日

住 所
受 注 者 商 号 又 は 名 称
代 表 者 氏 名
様


鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者
水 道 局 長 印

工 事 中 止 解 除 通 知 書

令和 年 月 日付けで中止した下記の工事については、中止を解除します。

記

工 事 名	
工 事 場 所	
工 期	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
中 止 期 間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
解 除 年 月 日	令和 年 月 日
摘 要	



摘要欄に工期延伸の有無を記載。

例1）工期延伸の場合

工期延伸については、一時中止期間分だけ延伸する予定

例2）工期短縮の場合

工期については、〇〇〇の理由で現在の契約工期とする予定であるが、不可の場合は、その旨を工事打合簿にて回答すること。また、可能な場合は、工期短縮計画を作成し、工事打合簿により協議すること。

工 事 打 合 簿

令和 年 月 日

発 議 者		☐ 発注者 ☒ 受注者	発 議 者 氏 名		
発 議 事 項		☐ 指示 ☒ 協議 ☐ 通知 ☐ 承諾 ☐ 提出 ☐ 報告 ☐ 届出 ☐ その他（ ）			
工 事 名			受 注 者		
（ 内 容 ） 工事一時中止に伴う請負代金額の変更について このことについて、別添のとおり協議します。					
特 記					
受 注 者	上記について ☐ 了解・ ☐ 協議・ ☐ 提出・ ☐ 報告・ ☐ 届出 します。 ☐ その他（ ） 令和 年 月 日				

課 長	場 長	長	監 督 員	現場代理人	主任（監理）技 術 者

別 添

令和 年 月 日

鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者
水 道 局 長 殿

受注者
商号又は名称
代表者の職・氏名 印

〇〇〇〇工事に係る一時中止に伴う請負代金額
の変更について

現在、当社で施工中の〇〇〇〇工事の一時中止に伴う請負代金額の変更について、工事請
負契約書第20条により下記のとおり協議いたします。

記

協議額 〇〇, 〇〇〇, 〇〇〇円

別紙様式

令和 年 月 日

受注者
商号又は名称
代表者の職・氏名 殿

鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者
水 道 局 長 印

〇〇〇〇工事に係る一時中止に伴う請負代金額
の変更について(協議)

標記について、貴社より令和 年 月 日付けで提出の工事請負契約書第20条に基づく工事の一時中止に伴う請負代金額変更については、細部について検討した結果、下記のとおりその金額を算定したので通知します。
なお、金額に依存が無い場合には、下記に押印の上返送願います。

記

- 1 工事名
- 2 協議金額
- 3 貴社要求金額

上記金額について、承諾しました。

令和 年 月 日
鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者
水 道 局 長 殿

請負者
商号又は名称 印
代表者の職・氏名